Информация о принятых мерах по результатам мониторинга Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» с учетом риск - ориентированного подхода за 2016 год и 1 квартал 2017 года

По итогам коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП), прошедшей 23.06.17 г., на которой был рассмотрен отчет о результатах мониторинга региональной программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу (далее Региональная программа ЧМ 2018), отмечались риски неисполнения отдельных мероприятий в плановые сроки и ненадлежащее исполнение комитетом по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (далее - Комитет 2018) полномочий главного распорядителя бюджетных средств предоставлении субсидий из областного бюджета.
За полтора месяца, истекших с момента проведения коллегии, Комитетом 2018, являющимся ответственным исполнителем и координатором Региональной программы ЧМ 2018, а также исполнителями программных мероприятий (органы исполнительной власти Волгоградской области, администрация Волгограда) предприняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений:
- в Региональную программу ЧМ 2018  внесены изменения, актуализирующие объемы финансового обеспечения мероприятий, разработаны и направлены на согласование в Минспорт России и Минстрой России проекты изменений в программу, уточняющие сроки исполнения мероприятий подпрограмм «Строительство и реконструкция спортивных объектов» и «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда»;
- в соглашениях, заключённых в 2017 году с администрацией Волгограда и с АНО «Арена-2018» определены условия предоставления субсидии, сроки выполнения работ и обязанность обеспечения целевых показателей результативности в соответствии с правовыми актами, регулирующими реализацию Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
 	Исполнителями программных мероприятий, заказчиками и подрядчиками предпринимаются меры по соблюдению сроков, установленных графиками производства работ отдельных мероприятий, в частности:
- по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», 
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д.72» мониторингом отмечалось недостижение планового уровня технической готовности объекта за 2016 год (23,0 %). За текущий период 2017 года данный показатель превышен на 24,0%, в настоящее время ведутся общестроительные работы, в том числе внутренняя и наружная отделка здания административно-бытового комплекса, прокладка инженерных сетей здания, работы по благоустройству территории. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2017 года;
- по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» в связи с неисполнением подрядчиком (ООО «Дорстройсервис») контрактных обязательств по инициативе заказчика государственный контракт с 20.06.2017 расторгнут. На выполнение остаточных объемов работ на объекте 18.07.2017 заключен государственный контракт с ООО «ТРАНССЕРВИС». Подрядная организация приступила к выполнению работ, реконструкцию объекта планируется завершить до 01.12.2017, т.е. в установленный срок;
- по объекту «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» на 01.04.2017 уровень технической готовности объекта составлял 60,6 %, что значительно ниже целевого критерия результативности предоставления субсидии из областного бюджета, установленного на 2016 год (72%). По состоянию на 26.07.2017 строительная готовность объекта составляет 82,0%, подрядной организацией (ООО «Строитель Металлист Инвест») на объекте завершается выполнение работ 2-го пускового комплекса.
Кроме того, мониторингом обращалось внимание на неразрешенность вопроса финансирования завершения работ стоимостью 38,9 млн. руб. на объекте «Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской в Центральном районе Волгограда», так как муниципальный контракт был расторгнут 18.01.2017 по инициативе заказчика (за систематическое нарушение подрядчиком графика проведения работ, срыв завершения ремонтных работ и их низкое качество).
 	В настоящее время подготовлен проект дополнительного соглашения к соглашению от 14.04.2017 №116-17 «О предоставлении в 2017 году субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на формирование муниципальных дорожных фондов», в который включен данный объект с финансовым обеспечением (38,9 млн. руб.) за счет средств областного бюджета.
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