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УТВЕРЖДАЮ
Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области
_________________И.А. Дьяченко
«29 »  сентября 2017 года

ОТЧЕТ 
о результатах анализа выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области
от 13.02.2015 № 127, за первое полугодие 2017 года

Аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2017 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 09.12.2016 №29/3.
План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы (далее - План) утвержден постановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 №127 (в ред. постановлений Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463, от 23.08.2016 № 614, от 06.10.2016 № 738). Он сформирован по 4 разделам («Активизация экономического роста», «Поддержка отраслей экономики», «Обеспечение социальной стабильности», «Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере») и с учетом внесённых изменений постановлениями Губернатора Волгоградской области  содержит 81 мероприятие.  
Планом предусмотрено 12 мероприятий, реализация которых завершена в 2015 году.
Со сроком исполнения в течение 2016 года Планом предусмотрено 22 мероприятия.
По оценке КСП из 22 мероприятий, срок исполнения которых определен Планом в течение 2016 года, 12 мероприятий выполнены, 10 – не выполнены, либо находились в стадии выполнения.
Учитывая, что 2017 год - последний год реализации Плана, а также тот факт, что План не содержит мероприятий срок исполнения которых был бы установлен в 2017 году, КСП проанализировала исполнение только тех мероприятий, которые по её мнению так и не были реализованы, либо реализация которых остается актуальной. 
Анализ выполнения Плана проводился на основе  отчета Волгоградской области о ходе реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 01.07.2017, предоставленного комитетом экономической политики и развития Волгоградской области по запросу  (далее информация, Отчет), ответов на дополнительные запросы КСП в адрес органов исполнительной власти и результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам проведенного анализа установлено следующее.

Проанализировав исполнение Плана стабилизации за 2016 год, КСП отмечала, что постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463 из Плана исключены 2 мероприятия: «Разработка и принятие положений об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствуют» и «Установление предельных размеров стимулирующих выплат в положениях об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области». Комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области в отношении учреждённых государственных автономных учреждений указанные мероприятия не выполнены как в установленный срок (первое полугодие 2015 года) так и по настоящее время, на что неоднократно обращала внимание КСП как в заключениях на План стабилизации, так и при проведении контрольных мероприятий. 
В результате оплата труда работников государственных автономных учреждений физической культуры и спорта осуществляется в нарушение Закона Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», то есть в отсутствие соответствующего нормативного правового акта. 

По пункту 1.3 «Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета» ответственным исполнителем является комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015 - 2017 годы.
Согласно Отчету заключен договор с УФК по Волгоградской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ с установленным лимитом кредитных средств. Привлечено за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов в сумме 11,0 млрд. рублей под 0,1% годовых.
На 01.08.2017 получено таких кредитов в сумме 13 млрд. руб., погашено 11 млрд. рублей.
Ожидаемый результат по данному мероприятию согласно Плану – минимизация расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.
Следует отметить, что в своем заключении на проект областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы КСП отмечала, что по сравнению с 2016 годом расходы 2017 года на обслуживание государственного долга увеличатся на 2019,3 млн. руб., или на 72 процента. Столь высокий рост обусловлен следующими факторами:
-замещением в 2017 году бюджетных кредитов кредитами коммерческих банков;
-небольшим объемом расходов в 2016 году на обслуживание вновь привлеченных среднесрочных кредитов коммерческих банков в связи с поздними сроками их привлечения – по состоянию на 01.11.2016 из запланированных 9900 млн. руб. в сентябре - октябре 2016 года привлечено только 1500 млн. рублей. До этого недостаток средств областного бюджета восполнялся бюджетными кредитами.
Дальнейший рост расходов на обслуживание государственного долга в 2018-2019 годах при сохранении долга по заимствованиям на уровне 52,7- 52,8 млрд. руб. объясняется структурой долга, который в основном будет состоять из рыночных заимствований (ценные бумаги и коммерческие кредиты).
По данным официального сайта комитета финансов Волгоградской области по состоянию на 1 сентября 2017 года расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга составили 2156,8 млн. руб., или 44% от плановых расходов на 2017 год и на 22,2 % больше аналогичного периода 2016 года (на 1 сентября 2016 года  расходы на обслуживание госдлога составляли– 1765,1 млн. рублей).

По пункту 1.5 «Направление проектов при создании объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения их в реестр типовой проектной документации» ответственным исполнителем является комитет строительства Волгоградской области.
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на рассмотрении Нормативно-технического совета по отбору типовой проектной документации находится проектная документация на строительство школы на 500 мест.
Минстроем России указанная документация будет рассмотрена после получения заключения об экономически эффективной проектной документации повторного использования и не превышении стоимости строительства объекта предельной стоимости, рассчитанной по укрупненным нормативам цен строительства (НЦС), которые приняты Минстроем России 28.06.2017.
Всего за период с 01.01.2015 в Минстрой России направлена проектная документация на строительство 11 объектов, из которых документация по 7 объектам включена в реестр типовой проектной документации. При строительстве социальных объектов использована документация по 5 объектам.

По пункту 1.6 «Актуализация списка не завершенных строительством объектов, включенных в региональную программу «Завершение строительства наиболее значимых социальных объектов, строящихся в Волгоградской области» на 2013-2020 годы» (далее в этом разделе программа) ответственным исполнителем является комитет строительства Волгоградской области.
Комитетом строительства Волгоградской области разработан проект постановления Администрации Волгоградской области, предусматривающий изменение механизма реализации программы. Внесение изменений позволит исключить из программы 65 объектов, в том числе:
-41 объект, признанный нецелесообразным к завершению строительства; 
-24 объекта, строительство которых не начиналось, имеющие только проектную документацию.
На 01.07.2017 указанный проект проходил процедуру согласования в установленном порядке.
За период с 2015 года комитетом исключено 77 объектов, по 26 объектам принято решение о целесообразности завершения строительства.

По пункту 1.12. Заключение соглашений между Волгоградской областью и регионами зарубежных государств, субъектами Российской Федерации.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения – 2015-2017 годы.
Следует отметить, что информация о согласовании международных соглашений Администрацией Волгоградской области предоставляется на протяжении всего периода реализации Плана. При этом в последующем не приводится информация о реально заключенных соглашениях. Так, в ранее представленных отчетах о реализации мероприятий Плана была приведена информация о подготовке и согласовании соглашений с регионами Индии, Китайской Народной Республики, Армении. Информация о дальнейшем развитии отношений с регионами данных государств в Отчете отсутствует. На запрос КСП по данному вопросу информация Облкомэкономразвития не представлена.
Такое же замечание отмечалось в Отчете о результатах анализа выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области подготовленном КСП за 2016 год.
Ожидаемым результатом реализации мероприятия является содействие развитию экономики Волгоградской области посредством укрепления межрегионального сотрудничества. При этом реальные результаты развития экономики от межрегионального и международного сотрудничества - рост товарооборота с другими регионами и внешнеторгового товарооборота, привлечение инвестиций, иные аспекты развития экономики также отсутствуют.
По запросу КСП Облкомэкономразвития дополнительно представлена информация, что в проект Соглашения между администрацией Волгоградской области и Администрацией провинции Мазандаран (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом, инновационно-технологическом и социально-культурном сотрудничестве внесены правки согласно комментариям федеральных ведомств РФ. Поправленный проект соглашения передан иранской стороне по дипломатическим каналам для согласования. При положительной оценке иранской стороны проект будет направлен в Минэкономразвития России для согласования.

По пункту 6.1. «Создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет сельского хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – второй, четвертый кварталы 2016 – 2017 годов.
   В соответствии с Планом в качестве ожидаемого результата за 2017 год определено создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в количестве 5 единиц.
Согласно информации комитета сельского хозяйства в первом полугодии 2017 года в муниципальных районах области создано и зарегистрировано 10 кооперативов. При этом конкурс по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих право на получение грантов для развития своей материально-технической базы, намечен на 3 квартал 2017 года. Гранты планируется предоставить 7 сельскохозяйственным кооперативам.
В отчете КСП о результатах анализа выполнения Плана за 2016 год уже было отмечено, что в качестве приоритетного направления государственной поддержки за счет бюджетных средств Планом определена только грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных потребительских снабженческих и сбытовых кооперативов для развития материально-технической базы. Причем в общем объеме государственной поддержки, направляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям области в 2017 году, сумма финансирования расходов на создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов незначительна и составила 1,1 процента. Более того финансирование аналогичного мероприятия в 2016 году комитетом сельского хозяйства Волгоградской области осуществлялось в неполном объеме.

По пункту 7.7. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области».
Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет жилищно-коммунального хозяйства и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», срок исполнения мероприятия – 2016 года.
Краткосрочный план 2014 г. исполнен в полном объеме. Отремонтировано 34 многоквартирных дома (далее – МКД), общей площадью около 190 тыс.кв.м. на сумму 244,16 млн.рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 129,82 млн.рублей, областного бюджета 27,92 млн.рублей, бюджетов муниципальных образований 83,75 млн.рублей, средств собственников помещений в МКД 2,67 млн.рублей. 
В краткосрочный план реализации региональной программы на 2015 г. включено 278 МКД, общей площадью 393,26 тыс. кв.м., расположенных на территории 36 муниципальных образований Волгоградской области. Общий объем финансирования краткосрочного плана на 2015 г. 1 063,97 млн.рублей. 
На текущий момент на 219 МКД завершен капитальный ремонт, по 50 МКД срок завершения работ - июль 2017 г, по 9 МКД – осуществляется отбор новых подрядчиков по ранее расторгнутым договорам, срок выполнения работ – ноябрь 2017 г.
В краткосрочный план 2016 г. реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД вошли 291 МКД, общей площадью около 401,77 тыс. кв.м., на территории 36 муниципальных образований. Общий объем финансирования краткосрочного плана на 2016г. – 1 397,98 млн.рублей.
На текущий момент на 226 МКД завершен капитальный ремонт, по 60 МКД срок завершения работ - июль 2017 г, по 5 МКД - осуществляется отбор новых подрядчиков по ранее расторгнутым договорам, срок выполнения работ – ноябрь 2017 г.
В краткосрочный план 2017 г. реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД вошли 572 многоквартирных дома, общей площадью около 1075 тыс. кв.м., на территории 48 муниципальных образований. Общий объем финансирования краткосрочного плана на 2017 г. –2039,5 млн. рублей.
В настоящее время по 491 МКД разработана проектная документация  на выполнение работ по капитальному ремонту, по 41 МКД проектная документация разрабатывается в срок до 25.08.2017, в том числе 28 МКД с заменой  лифтового оборудования со сроком 05.09.2017, по 35 МКД возможно исключение из краткосрочного плана, ввиду нецелесообразности проведения капитального ремонта (признание этих домов аварийными), после принятия межведомственными комиссиями органов местного самоуправления соответствующих решений. Заключено 133 договора с подрядными организациями на проведение строительно-монтажных работ, по 53 МКД объявлены аукционы на выполнение работ, по 130 МКД передана документация в уполномоченный орган для объявления аукционов,  по 76 МКД выполнена подготовка документации для объявления аукционов и передачи в уполномоченный орган. По 99 МКД осуществляется приемка проектов и подготовка документации на объявление аукциона.
Следует отметить, что Планом срок реализации вышеуказанного мероприятия установлен только на 2015-2016 годы.  

По пункту 7.8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года» ответственным исполнителем является комитет строительства Волгоградской области.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в регионе осуществляется в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 204-п (далее – Программа №204-п), целью которой является ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и развитие жилищного строительства на территории Волгоградской области. Финансирование Программы №204-п осуществляется с привлечением средств Фонда содействия и реформированию жилищного хозяйства РФ (далее – Фонд).
В рамках Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году предусмотрена финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 21,1 млн. рублей. 
В соответствии с программой в период с 2013 по 2017 годы планировалось переселение 5062 человек из 193 аварийных многоквартирных домов площадью 79,1 тыс. кв.м, расположенных в 18 муниципальных образованиях Волгоградской области. 
По состоянию на 01.07.2017 в целом по программе фактически расселено аварийного жилья 59,42 тыс. кв.м (75%), обеспечено переселение 3911 человек (77%) из 147 аварийных многоквартирных домов.
В 2017 году с целью расселения 1084 чел. из аварийного жилья общей площадью 18,7 тыс. кв. метров проводятся мероприятия по строительству 8 многоквартирных домов на территории 2 муниципальных образований (г. Краснослободск, г. Калач) и приобретению 92 жилых помещений в двух муниципальных образованиях (г. Урюпинск, р.п. Средняя Ахтуба), из которых 46 квартир уже закуплено.
В соответствии с программой в 1 полугодии 2017 года введены в эксплуатацию 3 МКД для переселения 156 человек из аварийного жилья  площадью 2,6 тыс. кв. метров.

По пункту 7.9. «Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» ответственным исполнителем определен комитет молодежной политики Волгоградской области, срок исполнения – 2016-2017 годы.
	В соответствии с информацией Комитета экономики по состоянию на 01.07.2017 из 370 семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году только 4 молодых семьи, или 1% улучшили жилищные условия.  Тогда как по информации Комитета молодежной политики на указанную дату улучшили жилищные условия 38 молодых семей, или 10 процентов. Низкое значение достигнутого показателя может привести к неполному освоению средств, предусмотренных на реализацию программы в 2017 году и возврату федеральных средств. 
	Одной из причин неполучения социальной выплаты является несвоевременная актуализация списков молодых семей-участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» и замена семей в списках претендентов на получение социальной выплаты.
КСП неоднократно предлагалось Комитету молодежной политики внести изменения в действующий порядок, в том числе в связи с изменением требований федерального законодательства (не возврат части субсидии 2016 года из-за невозможности его подтверждения для использования в очередном году, последующего уменьшения размера субсидии в результате недостижения значений показателей результативности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ»). В качестве примерного варианта была приведена Белгородская область, в которой осуществляется ежегодная актуализация списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, что позволяет достигать целевые показатели и в полном объеме использовать средства федерального бюджета. 
По итогам совещания у председателя комитета молодежной политики Волгоградской области «Об урегулировании разногласий по согласованию проекта постановления Администрации Волгоградской области «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. № 27-п «О реализации подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы», предусматривающего актуализацию списков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году» (протокол от 09.08.2017 №1) Комитету молодежной политики предложены три варианта по доработке указанного проекта постановления. До настоящего времени изменения в действующий порядок формирования списков молодых семей-участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» Комитетом молодежной политики не внесены.
В этой связи КСП отмечает риск недостижения ожидаемого результата реализации данного пункта в 2017 году.

По пункту 9.1. Обеспечение распределения общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области с учетом приоритетных направлений расходования средств дорожного фонда Волгоградской области ответственными исполнителями являются комитет финансов Волгоградской области и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее – Облкомдортранс), срок исполнения -  второй и третий кварталы 2015-2017 годов.
Ожидаемым результатом согласно Плану определено повышение эффективности структуры расходов дорожного фонда Волгоградской области, выполнение приоритетных задач, определенных Стратегией развития дорожной отрасли Волгоградской области, повышение эффективности расходования средств дорожного фонда Волгоградской области.
В Отчёте представлен перечень нормативных правовых актов, определяющих порядок формирования и использования дорожного фонда Волгоградской области.
Отчёт не содержит информации по существу исполнения мероприятия.
Вместе с тем, по итогам мониторинга использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 1 полугодии 2017 года установлено:
1. В 1 полугодии 2017 года в дорожный фонд Волгоградской области поступило 3 276,2 млн. руб., что составляет 35,9 % утверждённого объема бюджетных ассигнований без учёта объёма ассигнований за счёт неиспользованных ассигнований 2016 года. Поступления 1 полугодия 2017 года больше поступлений 1 полугодия 2016 года на 315,8 млн. руб. (10,7%).
В 2016 году образовалась положительная разница между фактически поступившим и спрогнозированным объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда Волгоградской области, в размере 1 950,2 млн. рублей. В 2016 году ассигнования дорожного фонда Волгоградской области на указанную разницу не увеличивались. В 2017 году такое увеличение областным бюджетом также не предусмотрено, чем не исполнено требование абз. 10 п. 4 ст. 179.4 БК РФ (в ред. от 23.05.2016).
В соответствии с абз. 8 п. 4 ст. 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году необходимо увеличить за счёт ассигнований, не использованных в 2016 году, дополнительно на 147,7 млн. рублей.
Согласно информации Облкомдортранса и комитета финансов Волгоградской области возможность внесения соответствующих изменений в Закон об областном бюджете на 2017 год будет рассмотрена до 31.12.2017.
2. Расходы дорожного фонда Волгоградской области за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 2 547,4 млн. руб., что составляет 77,7% от объёма фактически поступивших доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда, и 26,7 % от годового объёма утверждённых бюджетных назначений. Показатель исполнения расходов больше аналогичного показателя за 1 полугодие 2016 года (1 838,4 млн. руб.) на 709,0 млн. рублей.
3. Прохождение контрольных точек Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации, реализуемой с 2017 года в рамках Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», происходит со значительным запаздыванием (до 125 дней), что может негативно отразиться на результатах реализации программы по итогам 2017 года.

По пункту 11.1. «Обеспечение исполнения социальных обязательств по мерам социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан» ответственным исполнителем является комитет социальной защиты населения Волгоградской области, срок исполнения 2015-2017 годы.
В Отчете приведены сведения о проблемах реализации данного мероприятия, в частности указано на недостаток средств областного бюджета на исполнение мер социальной поддержки населения в 2017 году в сумме 2931,8 млн. руб., или 25,1% от потребности в средствах на меры социальной поддержки (11661,5 млн. руб.).

По пункту 12.1. «Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и продуктами питания» ответственным исполнителем является комитет здравоохранения, срок исполнения – 2015-2017 годы.
Информация, приведенная в Отчете, сведена к аналитическим данным о количестве и сумме заключенных контрактов, о потребности и фактически выделенных и израсходованных средствах на льготное лекарственное обеспечение, о количестве обеспеченных рецептов, а также отмечен дефицит финансирования льготных программ более 60 процентов. 
При этом по информации комитета здравоохранения Волгоградской области, предоставленной КСП,  дефицит финансирования льготных программ составляет более 70 процентов.
Вместе с тем в информации комитета экономики фактически отсутствуют сведения о достижении ожидаемых результатов мероприятия – «удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах» и «увеличение качества и продолжительности жизни».
По пункту 13.1. «Строительство новых школ с целью перехода всех общеобразовательных организаций Волгоградской области на односменный режим работы» ответственным исполнителем, которого является комитет образования и науки Волгоградской области (далее Комитет образования), в информации Комитета экономики не содержит сведения о его выполнении.
По информации Комитета образования по состоянию на 01.07.2017 Постановлением Администрации Волгоградской области от 27.01.2016 № 24-п утверждена государственная программа Волгоградской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016–2025 годы.
В 2017 году по итогам конкурсного отбора Волгоградской области выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 447797,0 тыс.руб. на строительство школы на 1000 мест в г.Волгограде с использованием типового проекта. Софинансирование из областного бюджета составляет 106197,6 тыс.руб.
Строительство объекта осуществляется в соответствии с графиком производства работ, по состоянию на 23.08.2017 общая степень строительной готовности – 55 процентов.
Замечаний КСП к представленной информации нет.

По пункту 14.12. «Мониторинг своевременной выплаты заработной платы и наличия задолженности по выплате заработной платы (в отраслевом разрезе, в разрезе муниципальных образований, по отдельным организациям)» ответственными исполнителями являются комитет по труду и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения - 2016-2017 годы ежеквартально.
В Отчете сведения о работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированных бюджет Волгоградской области и вопросам неформальной занятости населения (далее комиссия), о взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Волгоградской области, Отделением Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, Государственной инспекцией труда в Волгоградской области по принятию мер в отношении работодателей, имеющих задолженность по заработной плате.
В Отчете отсутствуют сведения о динамике задолженности по заработной плате. Вместе с тем по оперативным данным федеральной службы государственной статистики по итогам 7 месяцев 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по Волгоградской области увеличилась с 22,5 млн. руб. на 01.01.2017 до 37,9 млн. руб. на 01.08.2017, или на 68,4 процента. 
По мнению КСП вышеуказанное свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых в 2017 году по реализации этого мероприятия.

По пункту 14.13 «Мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций Волгоградской области» ответственными исполнителями которого являются комитет по труду, срок исполнения - 2016-2017 годы ежеквартально.
В информации комитета экономики приведены данные только о количестве уволенных и трудоустроенных из них гражданах, в том числе при содействии службы занятости. Сведения о мониторинге неполной занятости работников Волгоградской области в Отчете фактически отсутствуют.
В дополнительно полученной информации от комитета по труду от 25.08.2017 № 28-05-11/3311 (по запросу КСП) отмечено, что режим неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простоя), предоставления работникам отпуска без сохранения заработной платы по состоянию на 01.07.2017 введён для 1657 человек на 35 предприятиях (организациях) региона. 
В этой связи КСП отмечает неполный объём информации об исполнении данного мероприятия. 

Учитывая, что острота вопроса стабилизации социально-экономического положения в регионе сохраняется и в текущем году, а также то обстоятельство, что 2017 год является третьим и завершающим годом реализации мероприятий Плана, КСП рекомендует Губернатору Волгоградской области указать руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, не обеспечивших реализацию мероприятий Плана в установленные сроки, на необходимость активизации данной работы до завершения текущего года. 
Также КСП обращает внимание на необходимость контроля мероприятий, срок исполнения которых установлен в 4 квартале 2017 года, а именно:
-  пункт 5.1. Плана «Создание условий привлечения инвесторов к реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства», ожидаемый результат -  увеличение количества инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства;
- пункт 7.1 Плана «Стимулирование спроса граждан на строящееся жилье в рамках программы «Жилье для российской семьи» срок реализации - до 31 декабря 2017 г, ожидаемый результат - поддержка строительства жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», предоставление гражданам компенсаций части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным для приобретения на территории Волгоградской области строящегося жилья экономкласса в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Обращаем внимание, что по результатам завершенного КСП контрольного мероприятия по реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» КСП рекомендовала рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ министерства строительства Волгоградской области от 15.08.2014 №732-ОД «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на территории Волгоградской области», а также учесть данные рекомендации при разработке новых правовых актов, принятых в рамках реализации Закона Волгоградской области от 27.03.2001 №524-ОД «О развитии жилищного кредитования в Волгоградской области».



Руководитель
сводно-аналитического сектора
контрольно-счетной палаты
Волгоградской области                      		                                 О.Г. Самарцева

