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УТВЕРЖДЕНО
И.о. председателя
контрольно-счетной палаты        Волгоградской области ______________Л.М. Горгоцкая
 	  «____» марта 2018 года


Отчет 
о результатах мониторинга реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы», в том числе мероприятий в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», за  2017 год

Подпрограммой «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 №686-п в редакции от 15.12.2016 (далее Подпрограмма), на 2017 год были предусмотрены расходы в объёме 641,5 млн. рублей. В течение 2017 года в Подпрограмму трижды вносились изменения, в связи с чем менялись плановые объёмы финансирования:

                                                                                            	       Таблица 1, млн. руб.                  
	Расходы 
	                        редакции Подпрограммы в 2017 году

	
	от 15.12.2016
	от 15.02.2017
	от 27.11.2017
	от 28.12.2017

	Всего, в том числе: 
	     641,5
	    1244,7
	     1258,3
	   941,3

	за счет средств федерального бюджета
	        0
	     483,7
	      483,7
	   483,7

	за счет средств областного бюджета
	      1,5
	      121
	      143,4
	   143,4

	за счёт средств местного бюджета
	       0
	        0
	        1,2
	    1,2

	за счет внебюджетных источников
	     640
	      640
	       630
	     313



Таким образом, по сравнению с первоначальной редакцией Подпрограммы в окончательной редакции  расходы увеличились на 299,8 млн. рублей, в том числе:
-за счет средств федерального бюджета – на 483,7 млн. руб.;
-за счет средств областного бюджета – на 141,9 млн. руб.;
-за счёт средств местного бюджета – на 1,2 млн. рублей.
За счёт внебюджетных источников расходы уменьшились на 327 млн. руб. и составили 313 млн. рублей.

Подпрограммой (в редакции от 28.12.2017) предусмотрено финансирование двух основных мероприятий:
1. Строительство (модернизация), дооснащение межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории Волгоградской области – 313 млн. руб. за счет внебюджетных источников.
2. Ликвидация накопленного экологического ущерба в части обеспечения экологической безопасности территории – 628,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 483,7 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 143,4 млн. руб. и за счёт средств местных бюджетов – 1,2 млн. рублей.
          Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» за 2017 год составили 806,5 млн. руб., или 85,7% от плана на год (941,3 млн. руб.), в том числе:
-за счет средств федерального бюджета – 483,7 млн. руб. (100%);
-за счет средств областного бюджета – 128 млн. руб. (89,3%);
-за счет средств местных бюджетов – 1,2 млн. руб. (100%);
-за счет внебюджетных источников - 193,6 млн. руб. (61,9%).
Бюджетные средства в размере 612,9 млн. руб. были направлены:
-на обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой в Кировском районе Волгограда, - 604,7 млн. руб. (в том числе 483,7 млн. руб. – средства федерального бюджета, 121 млн. руб. - средства областного бюджета);
-на подготовку проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, – 8,2 млн. руб. (в том числе 7 млн. руб. - средства областного бюджета, 1,2 млн. руб. – средства местного бюджета).
Внебюджетные средства в размере 193,6 млн. руб. направлены на мероприятия по строительству (модернизации), дооснащению 4-х межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Волгоградской области. 

Следует отметить, что объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренный Законом Волгоградской области от 15.12.2017 №124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», не соответствует объему финансирования, установленному в Подпрограмме на 2018-2020 годы.


Строительство (модернизация), дооснащение межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с  ТКО

Анализ реализации Подпрограммы показал, что мероприятия по строительству полигонов ТКО, мусоросортировочных комплексов (далее МСК) и перерабатывающих комплексов за счет средств инвесторов ежегодно не выполняются. 
В связи с этим комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее Комитет) плановый объем привлечения инвестиций ежегодно в декабре месяце на текущий год значительно сокращается и приводится в соответствие с фактическим финансированием, а строительство объектов инфраструктуры обращения с ТКО при этом переносится на последующие годы. 
Так, в 2016 году был построен только один объект – введена 1 очередь межмуниципального полигона ТКО на территории г. Урюпинска. 
За 2017 год из 16 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых первоначально было предусмотрено в 2017 году,  инвесторами работы осуществлялись только на 4 объектах, из них завершено строительство двух:
-мусороперерабатывающего комплекса в г.Волжском;
-межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе.

В таблице 2 приведен объем плановых и фактических инвестиций, привлеченных за 2017 год на строительство (модернизацию) 4 объектов:




									          Таблица 2
	                                                                                                                        Наименование объекта
	Объем финансирования (млн. руб.)
	% финансирования
	Наименование выполненных работ

	
	План
на 2017
	Факт
за 2017 год
	
	

	1. Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Волжском 
	70
	76
	108,6%
	Завершен 1 этап строительства - введен в эксплуатацию мусоросортирочный комплекс.

	2. Строительство межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе 
	48
	72,2
	150,4%
	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию,  лицензия на осуществление деятельности находится в стадии оформления.

	3. Строительство  мусороперерабатывающего  комплекса в Светлоярском  районе 
	35
	35
	100%
	Завершены земельные работы и работы по устройству фундамента основного производственного корпуса. Ведутся строительно-монтажные работы на объекте. Срок окончания строительства -  2 квартал 2018 года.

	4.  Модернизация полигона ТКО на территории городского округа г. Камышин
	10
	10,4
	104%
	Ведутся строительно-монтажные работы (выполнено 70% земляных работ II очереди полигона ТКО). Срок окончания строительства – 2 квартал 2018 года.

	Итого
	163
	193,6
	118,8
	


Строительство 4 объектов: трех мусороперегрузочных станций в Суровикинском, Котовском и Старополтавском муниципальных районах (30 млн. руб.), а также дооснащение МСК мусороперегрузочными и мусороперерабатывающими мощностями в п. Гумрак (25 млн. руб.) в конце 2017 года исключено из Подпрограммы.
Строительство 8 объектов инфраструктуры обращения с ТКО, на которые Подпрограммой на 2017 год первоначально было предусмотрено направить 390 млн. руб., не было начато. 
То есть с учетом изменений, внесенных в подпрограмму в декабре 2017 года, плановый объем привлеченных инвестиций был сокращен в 2 раза (с 630 до 313 млн. руб.), а начало строительства полигонов с обрабатывающими мощностями в Калачевском и Палласовском муниципальных районах было перенесено с 2017 на 2020 год, начало строительства полигона с обрабатывающими мощностями в г. Михайловке, МСК в г. Урюпинске и МСК в г. Камышине, а также модернизация полигона в Волжском – с 2017 на 2018 год. 
Одной из причин невыполнения мероприятий явилась несвоевременность отвода земельных участков под строительство объектов размещения отходов, что затянуло начало строительства этих объектов. 
Так, в связи с тем, что Комитет несвоевременно (только в сентябре 2016 года) обратился с предложениями о внесении изменений в схему территориального планирования Волгоградской области, процедура перевода земель сельхозназначения в земли промышленности, переданных инвесторам еще в 2015 году в целях строительства полигона с МСК в г.Михайловке и МСК в г. Урюпинске, была осуществлена только в 2017 году, соответственно строительство объектов не было начато.
Кроме того, для строительства полигона с МСК на территории Палласовского района только в 2017 году выделен земельный участок.
Объем плановых инвестиций на строительство фабрики по переработке макулатуры на 2017 год не изменен (150 млн. руб.), вместе с тем соглашение с инвестором не заключено, и, несмотря на неоднократные запросы по реализации данного мероприятия, которые направлялись Комитетом в адрес инвестора, информация от него о выполнении работ не поступала. 
По информации Комитета на 01.01.2018 вывоз ТКО на лицензированные полигоны Волгоградской области осуществлялся с территории 6 городов и 22 муниципальных районов и частично с территории Котельниковского муниципального района (только с территории г.Котельниково). При этом отходы с территории Старополтавского муниципального района вывозятся в г.Энгельс Саратовской области на территорию лицензированного полигона ЗАО «Управление отходами», отходы с территории Чернышковского муниципального района - в г. Морозовск Ростовской области.
С территории сельских поселений Котельниковского муниципального района и с территории 9 муниципальных районов (Быковского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Николаевского, Палласовского, Руднянского, Серафимовичского) вывоз ТКО на лицензированные полигоны не осуществляется.

На создание мусороперерабатывающего комплекса на территории Волгоградской области Подпрограммой на 2018-2020 годы утверждены бюджетные ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 101,4 млн. руб. (ежегодно). Данный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 1500 тыс. м3/год 01.11.2017 включен в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области. 

Субсидии муниципальным образованиям на  подготовку проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности

На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба постановлением Администрации Волгоградской области от 27.03.2017 №165-п утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 2 муниципальных районов и 2 городских округов Волгоградской области в размере 25,2 млн. рублей.
В соответствии с Порядком предоставления и распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 №129-п, Комитетом заключены соглашения с администрациями 4-х муниципальных образований на общую сумму 25,2 млн. рублей. В связи с экономией, сложившейся по результатам торгов в июне 2017 года, сторонами данных соглашений заключены дополнительные соглашения на общую сумму 22,5 млн. рублей. Фактический объем направленных муниципальным образованиям субсидий составил 7,1 млн. руб. (31,5% к плану): 
										             Таблица 3
	Муниципальные образования
	Предусмотренный размер субсидии (млн. руб.), в соответствии
	Фактически профинансировано 
	Фактически выполнено работ за отчетный период, %

	
	
	
	

	
	с постановлением 165-п
	с доп. соглашениями
	млн. руб.
	% к плану
	

	Дубовский муниципальный район
	3,8
	3,7
	1,65
	44,6
	100

	Среднеахтубинский муниципальный район
	11,1
	10
	4,1
	41
	100

	Городской округ город Камышин
	6,5
	5,9
	 0
	0 
	100

	Городской округ город Урюпинск
	3,8
	2,9
	1,3
	44,8
	100

	Всего
	25,2
	22,5
	7,1
	31,5
	100



Согласно отчетам органов местного самоуправления за январь – декабрь 2017 года расходы местного бюджета составили 1,2 млн. руб., или 100% от плана.
Законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрены субсидии в размере 22,5 млн. рублей. В ноябре-декабре 2017 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов на 15,4 млн. руб. (с 22,5 до 7,1 млн. руб.).
Вместе с тем работы по контрактам всеми муниципальными образованиями выполнены в полном объеме, показатель результативности предоставления субсидии (подготовка проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности) составил 100 процентов. 
При этом Законом Волгоградской области от 15.12.2017 №124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» погашение кредиторской задолженности по оплате разработанных проектов в размере 15,4 млн. руб. на 2018 год не предусмотрено.
На финансирование мероприятия по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Среднеахтубинского муниципального района  Подпрограммой на 2018 год предусмотрено 125,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 107,6 млн. руб., за счет областного бюджета – 17,5 млн. руб., на 2019 год – 157,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 135,7 млн. руб., за счет областного бюджета – 22,1 млн. рублей.
На финансирование заключительного этапа ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г.Урюпинске Подпрограммой на 2019 год предусмотрено 73,2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 63 млн. руб., за счет областного бюджета – 10,2 млн. руб., на 2020 год – 131,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 104,9 млн. руб., за счет областного бюджета – 26,2 млн. рублей.
Реализация аналогичных мероприятий на территории Дубовского муниципального района и г. Камышина Подпрограммой на 2018-2020 годы не предусмотрена.

Ликвидация накопленного экологического ущерба в части обеспечения экологической безопасности территории, занятой свалкой в Кировском районе Волгограда

На выполнение работ по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, Комитетом с ООО «ЭкоТехСервис» заключен государственный контракт от 07.06.2017 №993/17 (далее Госконтракт)  стоимостью 812,9 млн. руб., в том числе:
-на 2017 год - 603,6 млн. руб.; 
-на 2018 год – 209,3 млн. рублей. 
Работы, предусмотренные Госконтрактом, должны быть выполнены Генеральным подрядчиком до 14 июня 2018 года. 
В результате выполнения работ должно быть ликвидировано 1850,2 тыс. тонн отходов и подготовлена площадка (территория свалки в Кировском районе Волгограда) к проведению работ по рекультивации нарушенных земель площадью 39,2 гектара.
В соответствии с дополнительным соглашением от 13.07.2017 к Госконтракту Комитет передал свои полномочия государственного заказчика подведомственному ему государственному казенному учреждению Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» (далее ГКУ ВО «ДВС»). 
Расходы на  мероприятие «Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда», за 2017 год за счет средств федерального и областного бюджетов составили 603,6 млн. руб., или 100% к плану.  
Согласно отчёту Комитета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2018 выполнение показателей составило:
-объём ликвидированных отходов с территории свалки в Кировском районе Волгограда - 1104,2 тыс. куб.м, что превысило плановое значение (1005,4) на 98,8 тыс. куб. метров;
-площадь земель, очищенных от отходов, накопленных на территории свалки, - 30,09 га, что превысило плановый показатель (27,4 га), на 2,69 гектара.

В рамках мониторинга проведена проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда по состоянию на 1 ноября 2017 года, в результате которой установлено следующее. 
Согласованный председателем Комитета проект производства работ не содержал информацию о методах достоверности учета отходов, погруженных, вывезенных  и переданных на лицензированные объекты обезвреживания, утилизации и размещения отходов, предусмотренную требованиями п.1.2 технического задания. 
Работы по ликвидации отходов стоимостью 38,2 млн. руб. принимались ГКУ ВО «ДВС» при отсутствии документации, подтверждающей факт утилизации и размещения отходов на лицензированных полигонах (талоны на вывоз отходов, журналы ТБО, журналы учета движения транспортных средств), что противоречило условиям госконтракта. В ходе проверки данные документы предоставлены, однако имели отдельные расхождения в объеме отходов. 
Так, в соответствии с Проектом производства работ по госконтракту отходы I, II, III и IV класса опасности передаются на обезвреживание и утилизацию на специальный объект ООО «ЭкоТехСервис» в р.п. Светлый Яр (пруд-накопитель синтетических жирных кислот), отходы V класса опасности передаются на размещение - на специальный полигон ООО «Комус» в Светлоярском районе. 
При этом работы по разработке грунта и перевозке отходов на ООО «Комус» в объеме 7442,7 м3 стоимостью 7,8 млн. руб. ГКУ ВО «ДВС» были приняты и в полном объеме оплачены в отсутствие документов, подтверждающих размещение и утилизацию перевезенного объема отходов на указанный полигон, что является нарушением п.5.3 госконтракта от 07.06.2017. 
Только в ходе проверки ООО «Комус» представлена информация о размещении отходов V класса опасности. 
В связи с отсутствием полномочий для проведения проверки достоверности  документов, подтверждающих фактическое размещение отходов на полигоне ООО «Комус», КСП обратилась в ГУВД по Волгоградской области в целях проведения проверки по данному вопросу. 
Следует отметить, что проверкой подрядчика работ ООО «ЭкотехСервис» были выявлены значительные недостатки и расхождения в первичной документации по учету образования и движения отходов как на Кировской свалке, так и на объекте утилизации отходов ООО «ЭкотехСервис» в р.п.Светлый Яр.
Госконтрактом предусмотрена ежедневная видеофиксация только погрузки и вывоза отходов за пределы Кировской свалки, а факт приемки и утилизации отходов на полигоне ООО «ЭкоТехСервис» не фиксируется. При этом затраты на утилизацию отходов составляют около 50% от общей стоимости работ.
Таким образом, недостатки и несоответствия первичной документации по движению и утилизации отходов «ЭкоТехСервис», отсутствие видеофиксации на объекте утилизации в р.п.Светлый Яр, а также то, что часть работ по разработке, перевозке и утилизации отходов ГКУ ВО «ДВС» принималась без документов, подтверждающих их фактическую утилизацию, свидетельствовали о недостаточном контроле со стороны ГКУ ВО «ДВС» за ликвидацией свалки в Кировском районе г.Волгограда.
 	Большинство рекомендаций КСП по результатам проверки выполнены. Так, ГКУ «ДВС» внесены изменения в проект производства работ в части дополнения информацией о методах достоверности учета отходов, проведена работа по организации приемки выполненных работ в соответствии с перечнем исполнительной документации, а также привлечен к дисциплинарной ответственности сотрудник учреждения, ответственный за осуществление технического надзора проведения работ по ликвидации свалки в Кировском районе г.Волгограда. 
	Рекомендация КСП о возможности осуществления ежедневной видеофиксации работ по утилизации отходов на полигоне ООО «ЭкоТехСервис» с целью организации контроля за утилизацией отходов не выполнена. При этом ГКУ ВО «ДВС» в январе 2018 года обратилось к ООО «ЭкоТехСервис» с предложением рассмотреть вопрос о возможности осуществления жедневной видеофиксации работ по утилизации отходов на полигоне ООО «ЭкоТехСервис». В соответствии с ответом подрядчика работ данная видеофиксация не предусмотрена Госконтрактом, в связи с чем отсутствуют средства на ее проведение.

Плановые и фактические значения целевых показателей Подпрограммы 

Выполнение всех целевых показателей Подпрограммы за 2017 год представлено в таблице 4:									                           
	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое  значение (в редакции Подпрограммы)
	Факти-ческое выполне-ние
	% выполнения

	
	
	
	от 15.12.
2016
	от 15.02.
2017
	от 27.11.
2017
	от 28.12.
2017
	
	

	1.
	Количество муниципальных районов и городских округов, обеспеченных межмуниципальными объектами размещения твердых коммунальных отходов
	ед.
	27
	27
	27
	20
	20
	100

	2.
	Количество муниципальных районов и городских округов, обеспеченных межмуниципальными мусоросортиро-вочными мощностями
	ед.
	38
	38
	38
	-
	-
	-

	3.
	Доля обработки твердых коммунальных отходов (от общего объема образую-щихся в регионе твердых коммунальных отходов)
	%
	86
	86
	86
	-
	-
	-

	4.
	Доля переработки (утилизации) твердых коммунальных отходов (от общего объема образующихся в регионе твердых коммунальных отходов)
	%
	3,7
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Сокращение численности населения, подверженного негативному воздействию свалки Кировского района Волгограда
	чело-век
	-
	70944
	70944
	70944
	70944
	100

	6.
	Объем ликвидированных отходов с территории свалки Кировского района Волгограда
	куб.м.
	-
	1005396,51
	1005396,51
	1005396,51
	1104218,02
	109,8

	7.
	Площадь земель, очищенных от отходов, накопленных на территории свалки Кировского района Волгограда
	га
	-
	27,4
	27,4
	27,4
	30,09
	109,8

	8.
	Количество рейдовых мероприятий, проведенных одним государственным инспектором в области охраны окружающей среды Волгоградской области, направленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов и случаев причинения такими отходами вреда компонентам окружающей среды
	ед.
	-
	-
	-
	50
	50
	100

	9.
	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (от общего числа выявленных на территории Волгоградской области)
	%
	-
	-
	-
	50
	50
	100



Из таблицы видно, что на 2017 год из Подпрограммы были исключены 2 показателя:
-доля обработки твердых коммунальных отходов (от общего объема образующихся в регионе твердых коммунальных отходов); 
-доля переработки (утилизации) твердых коммунальных отходов (от общего объема образующихся в регионе твердых коммунальных отходов).
Плановое значение показателя - количество муниципальных районов и городских округов, обеспеченных межмуниципальными объектами размещения ТКО было уменьшено с 27 ед. до 20 единиц.  
Таким образом, в окончательной редакции Подпрограммы плановые значения целевых показателей приведены Комитетом в соответствие с фактическим их выполнением, в связи с чем все целевые показатели оказались выполненными и достигнутыми.
 
ВЫВОДЫ:

1. Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» за 2017 год составили 806,5 млн. руб., или 85,7% от плана на год (941,3 млн. руб.), в том числе:
-за счет средств федерального бюджета – 483,7 млн. руб. (100%);
-за счет средств областного бюджета – 128 млн. руб. (89,3%);
-за счет средств местных бюджетов – 1,2 млн. руб. (100%);
-за счет внебюджетных источников - 193,6 млн. руб. (61,9%).
2. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренный Законом Волгоградской области от 15.12.2017 №124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», не соответствует объему финансирования, установленному в Подпрограмме на 2018-2020 годы.
3. Анализ реализации Подпрограммы за счет внебюджетных средств (средств инвесторов) показал, что мероприятия по строительству полигонов ТКО, мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих комплексов ежегодно не выполняются. В связи с этим Комитетом плановый объем привлечения инвестиций ежегодно в декабре месяце на текущий год значительно сокращается и приводится в соответствие с фактическим финансированием, а строительство объектов инфраструктуры обращения с ТКО при этом переносится на последующие годы. 
Так, за 2017 год из 16 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых первоначально было предусмотрено в 2017 году, инвесторами работы осуществлялись только на 4 объектах, из них завершено строительство двух.
Строительство 8 объектов инфраструктуры обращения с ТКО, на которые Подпрограммой на 2017 год первоначально было предусмотрено направить 390 млн. руб., не было начато, из них строительство 7 объектов было перенесено на последующие годы. 
4. Инвестиции на строительство фабрики по переработке макулатуры в 2017 году не привлекались (план - 150 млн. руб.), соглашение с инвестором не заключено, и, несмотря на неоднократные запросы по реализации данного мероприятия, которые направлялись Комитетом в адрес инвестора, информация от него о выполнении работ не поступала. 
 5. В окончательной редакции Подпрограммы плановые значения целевых показателей на 2017 год приведены Комитетом в соответствие с фактическим выполнением (2 показателя исключены, значение третьего показателя уменьшено), в связи с чем все целевые показатели оказались достигнутыми.
6. По информации Комитета на 01.01.2018 вывоз ТКО на лицензированные полигоны с территории 9 муниципальных районов Волгоградской области и частично с территории Котельниковского муниципального района не осуществляется.
7. Проверкой эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда по состоянию на 1 ноября 2017 года, установлены недостатки и несоответствия первичной документации по движению и утилизации отходов «ЭкоТехСервис», отсутствие видеофиксации на объекте утилизации в р.п.Светлый Яр, а также то, что часть работ по разработке, перевозке и утилизации отходов ГКУ ВО «ДВС» принималась без документов, подтверждающих фактическую утилизацию отходов, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны ГКУ ВО «ДВС» за ликвидацией свалки в Кировском районе г.Волгограда.
 	8. Законом об областном бюджете на 2017 год на разработку проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, 4 муниципальным образованиям предусмотрены субсидии в размере 22,5 млн. рублей. В ноябре-декабре 2017 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов на 15,4 млн. руб. (с 22,5 до 7,1 млн. руб.). Фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 7,1 млн. руб., или 31,5% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом об областном бюджете на 2017 год. 		
Вместе с тем работы по контрактам всеми четырьмя муниципальными образованиями выполнены в полном объеме, показатель результативности предоставления субсидии (подготовка проектной документации) составил 100 процентов. При этом Законом об областном бюджете на 2018 год погашение кредиторской задолженности по оплате разработанных проектов в размере 15,4 млн. руб. не предусмотрено.

На основании вышеизложенного предлагаем комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15.12.2017 №124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»:
-в части приведения объема финансирования подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствие с объемом финансирования, установленным в Подпрограмме на 2018-2020 годы;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на погашение муниципальным образованиям кредиторской задолженности по оплате разработанных проектов по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления в размере 15,4 млн. рублей.
2. Рассмотреть вопрос о целесообразности включения в Подпрограмму объекта «Строительство фабрики по переработке макулатуры (фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения)». 



Аудитор                                                                                                                  Е.А. Пузикова
