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УТВЕРЖДАЮ
Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области

________________ И.А. Дьяченко
«___» сентября 2016 года

Отчет 
о результатах мониторинга Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» с учетом риск-ориентированного подхода на 01.07.2016 
Основание для проведения аналитического мероприятия: пункт 4.3 Плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2016 год, утвержденного постановлением коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП) от 29.12.2015 №34/1.  
Цель аналитического мероприятия:
1. Оценка выполнения мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п.
2. Мониторинг реализации государственных контрактов, финансируемых в рамках государственных программ, с учетом риск-ориентированного подхода.
Объекты аналитического мероприятия:
Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (далее Комитет 2018); комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее Комитет ЖКХ); комитет здравоохранения Волгоградской области (далее Облздрав); комитет культуры Волгоградской области (далее Облкомкультуры); комитет молодежной политики Волгоградской области (далее Облкоммолодежи); комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (далее Облкомприроды); комитет строительства Волгоградской области (далее Облстрой); комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее ОблкомТЭК); комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс); комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее Облспорткомитет); комитет экономики Волгоградской области (далее Облкомэкономики). 
Исследуемый период: 2013 год - 1полугодие 2016 года.
Результаты аналитического мероприятия:
Волгоградская область является ответственным исполнителем программных мероприятий по 8 подпрограммам Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 518 (далее Федеральная программа ЧМ 2018). Софинансирование программных мероприятий, исполнителями которых являются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета при условии включения мероприятий в соответствующие региональные программы. 
Региональная программа подготовки к проведению ЧМ по футболу 2018 утверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п (далее - Региональная программа ЧМ 2018). В нее многократно вносились изменения (от 10.02.2014, от 17.06.2014, от 10.06.2015, от 23.10.2015, от 30.12.2015, от 25.04.2016, от 16.06.2016), в результате которых актуальная редакция программы предусматривает 13 подпрограмм, включающих 69 мероприятий. 
КСП по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств и исполнения мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п» (постановление Коллегии КСП от 27.10.2015 года № 24/1) отмечала необходимость внесения изменений в Региональную программу ЧМ 2018, так как в ней отсутствовал исчерпывающий перечень объектов и мероприятий, необходимых для проведения чемпионата. 
Однако и действующая редакция программы не отражает реальные объемы финансирования и масштабы работ, сроки их выполнения, вследствие чего:
1) Прогнозная оценка программных расходов занижена на 3950,1 млн. руб., или на 16,3% от утвержденного на 2013 - 2018 годы прогнозного объема финансирования (24253,6 млн. руб.), в частности в программе:
- так и не нашло отражение мероприятие по строительству объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волга в г. Волгограде», при этом постановлением Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 661-п «О прогнозе социально-экономического развития Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» отмечено, что объект является основным техническим сооружением для устройства на нижней террасе набережной г. Волгограда рокадной дороги, необходимой для проведения ЧМ 2018 года. Финансовое обеспечение объекта на 2014-2017 годы согласно государственной программе Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области» на 2014-2020 годы (утв. постановлением Правительства Волгоградской области от 30.08.2013 № 453-п) составляет 2845,2 млн. руб. (из них средства федерального бюджета - 2519,5 млн. руб.; областного бюджета - 325,7 млн. рублей);
- не предусмотрено финансирование (192,0 млн. руб.) реставрации Центральной лестницы Набережной им. 62-ой Армии, лестницы в районе ул. Порт-Саида и Подпорной стены верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии со смотровыми площадками; 
 - объем финансового обеспечения не обеспечивает на 773,5 млн. руб. стоимость заключенных 4 государственных контрактов («Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, д. 76, в том числе проектно-изыскательские работы» на 151,4 млн. руб.; «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети» на 567,9 млн. руб.; ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25, Волгоград, ул. Землячки, д. 74» - 2,2 млн. руб., «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» - 52,0 млн. рублей); 
- прогнозная оценка расходов мероприятия «Реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA» (136,5 млн. руб.) на 139,4 млн. руб., или на 50,5% меньше финансового обеспечения мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 - 2018 годы»;
-по 12 мероприятиям финансовое обеспечение не предусмотрено. 
При этом финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии» в Региональной программе ЧМ 2018 в части средств федерального бюджета в сумме 3393,6 млн. руб. (в том числе 2015 год - 2538,6 млн. руб., 2016 год - 855 млн. руб.) утверждено необоснованно, поскольку источник финансирования не подтвержден; 
2) Сроки исполнения мероприятия «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» не соответствуют срокам выполнения работ плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденного приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704 (далее - План-график), и государственного контракта. Так, в программе срок исполнения мероприятия запланирован на июль 2017 года, при этом согласно Плану-графику и государственному контракту проектирование объекта должно быть закончено в декабре 2015 года, строительно - монтажные работы (далее СМР) - в октябре 2017 г., а ввод объекта в эксплуатацию - в ноябре 2017 года.
3) Срок исполнения мероприятия «Реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA», установленный на 2016 год, не согласуется со сроком (2017 год), утвержденным муниципальной программой «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 - 2018 годы» (утв. постановлением администрацией Волгограда от 23.12.2015 №1801). 
На реализацию Региональной программы ЧМ 2018 в 2013 - 2018 годах (в действующей редакции) определена прогнозная оценка расходов в размере 24253,6 млн. руб., из них бюджетные средства составляют 17992,9 млн. руб., или 74,2%, внебюджетное финансирование - 6260,7 млн. руб., или 25,8 процента. 
За период действия программы объем ее финансового обеспечения неоднократно изменялся (информация приведена в нижеследующей таблице), в результате при практически равнозначном общем объеме финансирования (более 24,0 млрд. руб.) доля бюджетного финансирования увеличилась на 5293,2 млн. руб., или на 41,7% при соответствующем снижении доли внебюджетных источников.
(млн. руб.)
	Объем финансирования
	Редакция 

	
	первоначальная
	от 17.06.2014
	от 10.06.2015
	от
23.10.2015
	от 25.04.2016
	от
16.06.2016
	Отклонение (гр.7 - гр.2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего, из них:
	24254,4
	27826,6
	27692,2
	21866,4
	21686,3
	24253,6
	-0,8

	бюджетные средства
	12699,7
	16271,9
	16137,5
	15632,9
	15644,1
	17992,9
	5293,2

	федеральный бюджет
	8174,9
	11568,6
	11474,5
	11367,2
	11350,9
	11260,9
	3086

	областной бюджет
	3595,1
	3711,1
	3670,8
	3676,3
	3709,4
	5996,4
	2401,3

	местный бюджет
	929,7
	992,2
	992,2
	589,4
	583,8
	735,6
	-194,1

	внебюджетные средства
	11554,7
	11554,7
	11554,7
	6233,5
	6042,2
	6260,7
	-5294


Финансирование мероприятий программы в анализируемом периоде (Приложение №1) составило 7348,9 млн. руб., или 44,5% от прогнозных расходов, при этом финансирование за счет бюджетных средств - 2814,3 млн. руб., или 24,7% от плана, за счет внебюджетных средств - 4534,6 млн. руб., или 89,1 процента. 
По двум подпрограммам «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» и «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда» отмечено значительное превышение объема бюджетного финансирования над объемом выполненных работ – на 67,8 млн. руб. и 500,5 млн. руб. соответственно, что объясняется наличием неотработанных исполнителями авансов по государственным контрактам. Из них неотработанное авансирование по двум мероприятиям («Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» и «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки») составило 81,0 млн. руб. и 453,8 млн. руб. соответственно.
Из 69 мероприятий в проверяемом периоде запланированы к исполнению - 11, из них в установленный срок:
-завершено 5 мероприятий: «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, д. 76, в том числе проектно-изыскательские работы»; «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» - 2 гостиницы; «Мероприятие по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2014 году»; «Разработка концепции управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира 2018 года»;
-не выполнено 6 мероприятий: «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону»; «Строительство гостиницы «Hilton Garden Inn»; «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности»; «Строительство вертолетной площадки»; «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)»; «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона».

1. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов» включает 6 мероприятий, ответственными исполнителями которых являются Комитет 2018 (5 мероприятий) и Облспорткомитет (1 мероприятие).
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (Региональная программа)
	Финансирование
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

	Всего:
	750,0
	385,1
	357,0
	7,9
	0,0
	915,5*
	544,8*
	365,8
	4,9
	0,0
	901,4
	544,9
	351,6
	4,9
	0,0

	2012
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	560,0 
	310,0
	250,0
	0,0
	0,0
	17,0
	0,0
	17,0
	0,0
	0,0
	155,8
	155,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	96,1
	23,2
	72,9
	0,0
	0,0
	271,6
	121,8
	149,8
	0,0
	0,0
	375,8
	216,1
	159,7
	0,0
	0,0

	2015
	44,9 
	24,7
	15,6
	4,6
	0,0
	372,0
	173,0
	199,0
	0,0
	0,0
	364,9
	173,0
	191,9
	0,0
	0,0

	2016
	49,0
	27,2
	18,5
	3,3
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0

	  «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д.76 (ПИР)»

	Всего:
	623,0
	310,0
	313,0
	0,0
	0,0
	890,1*
	544,8*
	345,3
	0,0
	0,0
	890,1
	544,9
	345,2
	0,0
	0,0

	2012
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	560,0
	310,0
	250,0
	0,0
	0,0
	17,0*
	0,0*
	17,0
	0,0
	0,0
	155,8
	155,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	63,0
	0,0
	63,0
	0,0
	0,0
	261,7
	121,8
	139,9
	0,0
	0,0
	372,9
	216,1
	156,8
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	361,4
	173,0
	188,4
	0,0
	0,0
	361,4
	173,0
	188,4
	0,0
	0,0

	«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», г. Волгоград, ул.Таращанцев, д.72»

	Всего:
	43,3
	27,2
	8,5
	7,6
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0

	2015
	9,6
	0,0
	5,0
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	34,0
	27,2
	3,5
	3,3
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0

	 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трактор», Волгоград, ул. Могилевича, д. 2а» 

	Всего:
	15,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	15,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимпия», г. Волгоград, ул.51-й Гвардейской дивизии, д.6»

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 «Строительство тренировочной площадки, загородный клуб «Олимпия», Волгоградская область, г. Краснослободск, пос.2-я пятилетка»

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Строительство временных сооружений в г. Волгограде ( ПИР)»

	Всего:
	68,4
	47,9
	20,5
	0,0
	0,0
	20,5
	0,0
	20,5
	0,0
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4
	0,0
	0,0

	2014
	33,1
	23,2
	9,9
	0,0
	0,0
	9,9
	0,0
	9,9
	0,0
	0,0
	2,9
	0,0
	2,9
	0,0
	0,0

	2015
	35,3
	24,7
	10,6
	0,0
	0,0
	10,6
	0,0
	10,6
	0,0
	0,0
	3,5
	0,0
	3,5
	0,0
	0,0

	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


*показатели с учетом авансирования 2012 года

Как следует из таблицы, объем выполненных работ составил 901,4 млн. руб., превысив объем финансового обеспечения Региональной программы ЧМ 2018 на 151,4 млн. руб., или на 20,2%, что свидетельствует о том, что Региональная программа ЧМ 2018 не отражает реальные объемы финансирования и масштабы работ. 
В анализируемом периоде по трем мероприятиям истек срок выполнения работ, в установленный срок выполнено только 1 - «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, д. 76, в том числе проектно-изыскательские работы» (далее ПИР Стадиона). 
1.1 Волгоградская область осуществляла ПИР Стадиона на условиях софинансирования из федерального бюджета. Выполнение проектных работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 13.12.2012 № 2, заключенного между Комитетом 2018 и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Цена контракта составляла 890,0 млн. руб., срок выполнения работ - 24.12.2015. Проектные работы по Стадиону выполнены и оплачены в полном объеме.
Контрольными мероприятиями КСП установлено, что средства областного бюджета в сумме 111,8 млн. руб., выделенные на ПИР Стадиона, в нарушение действующих нормативных правовых актов направлены на иные цели, а именно на оплату работ по разработке эскизного проекта, неправомерно включенного в состав проектной документации, в чем усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. 
Помимо этого, по мнению КСП, заявленная стоимость эскизного проекта не соответствует его объему и содержанию и может быть существенно завышенной. Достоверность стоимости выполнения рассматриваемого эскизного проекта должна быть подтверждена соответствующей экспертизой, проведенной уполномоченными органами.
В этой связи материалы проверки КСП в 2015 году направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области. На текущий момент ведутся следственные мероприятия.
В ходе экспертного мероприятия, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния», проведен мониторинг данного проекта, результаты которого (Приложения №№2, 2а) показали, что интегральная оценка проекта составила 85,0% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».
1.2 Согласно Региональной программе ЧМ 2018 срок выполнения проектных и изыскательских работ мероприятия «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону» истек в июле 2016 года, т.е. в установленный срок мероприятие не выполнено.
Проектирование строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований осуществляет дочерняя организация Оргкомитета «Россия-2018» - АНО «Арена-2018» в рамках 2 соглашений о предоставлении субсидии (от 28.05.2014 и от 25.09.2015), заключенных с Комитетом 2018. 
Комитетом 2018 по соглашению от 28.05.2014 профинансировано 9,9 млн. руб., по соглашению от 25.09.2015 - 10,6 млн. рублей. Согласно отчетам об использовании средств субсидий в рамках соглашения от 28.05.2014 на 01.01.2015 неосвоенный остаток составил 7,1 млн. руб., однако возврат средств не был произведен, так как руководителем Комитета 2018 подписано дополнительное соглашение (от 25.12.2014 №1), продляющее срок использования субсидии до 30.04.2015, при этом срок представления проектной документации был исключен. В этой связи КСП указывала, что подписание дополнительного соглашения произведено в нарушение правил предоставления в 2014 году субсидии, а текст дополнительного соглашения, в соответствии с которым введен элемент неопределенности относительно сроков и объемов выполнения мероприятия, предоставляет необоснованно широкие пределы усмотрения условий исполнения соглашения.
На момент окончания проверки (май 2016 года) проектная документация по соглашению от 28.05.2014 Комитетом 2018 от АНО «Арена 2018» не получена, просрочка исполнения условий п.3.2.1.5. соглашения от 28.05.2014 составила более года. КСП отмечалось, что направление средств областного бюджета на проектирование временной инфраструктуры в размере 9,9 млн. руб. при отсутствии результатов в установленные сроки в нарушение ст.34 БК РФ является их неэффективным расходованием. 
Отчеты, ежеквартально предоставляемые АНО «Арена-2018», носят поверхностный характер, так как содержат информацию только об объеме использованных на отчетную дату средств субсидии и не дают никакого представления о соблюдении АНО «Арена-2018» условий, целей и порядка использования субсидий. Вместе с тем Комитет 2018 уклонился от реализации права по проведению проверок соблюдения АНО «Арена 2018» условий соглашения и оценки эффективности использования субсидии, что и привело к неполучению проектной документации до 01.06.2016. 
По результатам проверки Комитету 2018 направлено представление от 10.06.2016, в котором предлагалось провести проверку соблюдения АНО «Арена 2018» условий предоставления субсидии с оценкой эффективности ее использования на основе достижения установленных соглашениями значений показателей результативности.
Указанная проверка согласно представленному Комитетом 2018 акту от 27.06.2016 проведена, по результатам проверки установлено, что средства используются по целевому назначению. Однако по информации Комитета 2018 в рамках исполнения соглашения от 25.09.2015 на 01.07.2016 неосвоенный остаток субсидии составил 7,1 млн. руб., доработка проектной документации велась до 01.09.2016, так как срок исполнения работ в очередной раз продлен. На момент подготовки отчета АНО «Арена 2018» передал проектную документацию Комитету 2018, однако акт приема-передачи Комитетом 2018 не подписан, ввиду отсутствия заключения государственной экспертизы. В этой связи существуют риски неисполнения в установленные Планом - графиком сроки следующих этапов работ: «поставка, монтаж, демонтаж» - с августа 2017 г. по май 2018 г. «пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию» - апрель-май 2018 года.
1.3 Реализация мероприятия «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» (далее - тренировочная площадка «Зенит») начата с 2015 года, срок исполнения запланирован на июль 2017 года, при этом согласно Плану-графику проектирование объекта должно быть закончено в декабре 2015 года. 
В целях реализации мероприятия Комитет 2018 заключил с администрацией Волгограда соглашение от 21.08.2015 №15-1 о предоставлении субсидии из областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит». 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом об областном бюджете на 2015 год на исполнение мероприятия в размере 5,0 млн. руб., не освоены в связи с неисполнением администрацией Волгограда условий предоставления субсидии: до 31.12.2015 администрацией Волгограда не обеспечено завершение проектирования с получением положительного заключения государственной экспертизы, и финансирование работ. 
Не представив в установленный срок (до 20.01.2016) в Комитет 2018 копии положительных заключений на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта, администрация Волгограда создала риски неполучения Волгоградской областью федерального софинансирования по реконструкции объекта. 
Фактически мероприятие исполнено только в июне 2016 года, т.е. с превышением установленного срока на 6 месяцев. По данным заказчика (МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» администрации Волгограда) муниципальный контракт от 12.05.2015 № 202085 стоимостью 4,1 млн. руб. в установленный срок (30.10.2015) подрядчиком (ООО «Элитволгострой») не исполнен. Акт на выполненные работы, техническая документация по объекту передавалась заказчику в период с 01.04.2016 по 26.04.2016. Ввиду того, что в проектной документации выявлены расходы по работам, выполнение которых не является обязательным в рамках требований FIFA, применяемых к тренировочным площадкам и их оснащению (реконструкция западной трибуны, строительство стоянки на 450 мест, организация дополнительных подъездов, благоустройство), проектная документация подлежала корректировке. По результатам проверки откорректированной проектной документации положительное заключение государственной экспертизы по ней и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» были утверждены только 22.06.2016. 
По итогам проведенной экспертизы стоимость СМР составляет 178,0 млн. рублей. В этой связи необеспеченность объема финансирования данного мероприятия, предусмотренного Региональной программой ЧМ 2018 (130,1 млн. руб.), составляет 52,0 млн. руб. (178,0 (стоимость СМР) + 4,1(стоимость ПИР) -130,1).
В настоящее время администрация Волгограда осуществляет подготовку конкурсной документации на право заключения контракта на выполнение СМР. 
	Распоряжением Правительства РФ от 28.06.2016 №1337-р на реконструкцию объекта в 2016 году из федерального бюджета выделен иной межбюджетный трансферт в размере 27,2 млн. рублей. 


Согласно Плану-графику выполнение СМР на объекте запланировано в период с августа 2016 г. по октябрь 2017 года, срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь-ноябрь 2017 года, при этом в Региональной программе ЧМ 2018 срок исполнения работ запланирован на июль 2017 года.
1.4 Реализация мероприятий «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимпия», Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, д. 6» и «Строительство тренировочной площадки, загородный клуб «Олимпия», Волгоградская область, Краснослободск, пос.2-я Пятилетка, пер. Рабочий» планировалась за счет внебюджетных источников, срок исполнения мероприятий - май 2018 года.
В проверяемом периоде проходило согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета общественным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке тренировочных площадок для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», что позволит субсидировать Волгоградскую городскую общественную организацию «Футбольный клуб «Олимпия» на реконструкцию тренировочных площадок, включенных в Федеральную программу ЧМ 2018. 
Минспортом России также подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Федеральную программу ЧМ 2018, согласно которому в качестве исполнителей мероприятий будут определены Минспорт России и Волгоградская городская общественная организация «Футбольный клуб «Олимпия». 
1.5. Мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трактор», Волгоград, ул. Могилевича, д.2а (проектно-изыскательские работы)» включено в Региональную программу ЧМ 2018 в апреле 2016 года. Реализация мероприятия планируется Облспорткомитетом в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы» (утв. постановлением Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п). В соответствии с указанной государственной программой разработку ПИР необходимо завершить до 31.12.2016, ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2017. 
На текущий момент процедура закупки на указанные проектные работы Облспорткомитетом не объявлена, что с одной стороны несет в себе риски невыполнения рассматриваемых проектных работ в установленные сроки, с другой стороны, по информации Комитета 2018, при положительном решении вопроса о субсидировании Волгоградской городской общественной организации «Футбольный клуб «Олимпия» отпадет необходимость использования стадиона «Трактор» в качестве тренировочной площадки к ЧМ 2018. 

2. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» включает 8 мероприятий, по пяти из которых срок выполнения мероприятия истек в проверяемом периоде. Ответственным исполнителем мероприятий является Облкомэкономики. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (финансовое обеспечение)
	Факт (финансирование)
	Объем выполненных работ

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»

	Всего:
	3888,8
	3880,9
	4347,9

	2013
	869,0
	1131,9
	1131,9

	2014
	1486,1
	1701,1
	1701,1

	2015
	729,6
	689,1
	922,6

	2016
	804,1
	358,8
	592,3

	   * Строительство водноспортивного гостиничного комплекса, категория «четыре звезды», г.Волгоград, ул. Пархоменко, д.2  *

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0

	   * Строительство общественного административно-гостиничного комплекса «Мономах», категория «четыре звезды», г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 3

	Всего:
	800,0
	580,0
	580,0

	2013
	30
	30
	30

	2014
	300
	300
	300

	2015
	235
	235
	235

	2016
	235
	15
	15

	   * Строительство гостиничного комплекса «Хэмптон бай Хилтон Волгоград Сити Центр» («Hampton by Hilton Volgograd City Center»), категория «три звезды», Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 51

	Всего:
	377,0
	330 ,0
	564 ,0

	2013
	133,0
	30,0
	30,0

	2014
	85,0
	300,0
	300,0

	2015
	125,5
	0,0
	233,5

	2016
	33,5
	0,0
	0,0

	   Строительство гостиницы «Парк Инн бай Рэдиссон» («Park Inn by Radisson»), категория «три звезды», Волгоград, ул. Михаила Балонина, д. 7

	Всего:
	727,0
	734,0
	734,0

	2013
	34,0
	34,0
	34,0

	2014
	641,0
	641,0
	641,0

	2015
	52,0
	59,3
	59,3

	2016
	0,0
	0,0
	0,0

	* Строительство гостиницы «Олимпийская», категория «три звезды», Волгоград, ул. Чуйкова, д. 67

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0

	    Строительство гостиницы «Хэмптон бай Хилтон» («Hampton by Hilton»), категория «три звезды», Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13

	Всего:
	440,0
	805,9
	805,9

	2013
	440,0
	805,9
	805,9

	    Строительство гостиницы «Хилтон Гарден Инн» («Hilton Garden Inn»), категория «четыре звезды», Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 56а

	Всего:
	731,0-
	731,0
	731,0

	2013
	230
	230
	230

	2014
	450
	450
	450

	2015
	51
	51
	51

	2016
	0,0
	0,0
	0,0

	     Строительство гостиницы «На предмостной площади», категория «четыре звезды», Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 5а

	Всего:
	813,8
	355,9
	355,9

	2013
	2,0
	2,0
	2,0

	2014
	10,1
	10,1
	10,1

	2015
	266,1
	343,8
	343,8

	2016
	535,6
	0,0
	0,0

	* - согласовано исключение гостиницы из программы
	
	


По данным Облкомэкономики объем выполненных работ за анализируемый период составил 4347,9 млн. руб., или 111,8% от планового объема инвестирования, предусмотренного Региональной программой ЧМ 2018, из них 1539,9 млн. руб., или 35,4% составляет объем выполненных работ по 2 объектам, введенным в эксплуатацию.
На 01.07.2016 исполнено 2 мероприятия и введены в эксплуатацию гостиницы, предназначенные для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и представителей СМИ): «Park Inn by Radisson» категории «три звезды» и «Hampton by Hilton» категории «четыре звезды» с общим номерным фондом в размере 307 номеров общей вместимостью 546 мест (149 и 157 номеров и на 298 и 258 мест соответственно). 
По остальным 6 объектам не обеспечено своевременное исполнение Плана - графика, что создает риски неисполнения регионом требований FIFA к гостиничной инфраструктуре, из них:
-по 2 гостиницам, предназначенным для размещения команд («Гостиница «Hilton Garden Inn», категория «четыре звезды» (срок ввода объекта перенесен с июля 2016 на декабрь 2016); «Гостиница «На предмостной площади», категория «четыре звезды» (срок ввода - ноябрь 2017), работы ведутся при ежемесячном контроле Облкомэкономики, Комитета 2018 и представителей АНО «Оргкомитет «Россия-2018»;
-по 4 гостиницам, предназначенным для размещения представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и представителей СМИ, ввиду медленных темпов строительства в связи с отсутствием финансирования, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» согласовала исключение объектов из перечня мероприятий Федеральной программы ЧМ 2018 («Водноспортивный гостиничный комплекс» категории «четыре звезды» (срок ввода объекта - ноябрь 2016); «Общественный административно-гостиничный комплекс «Мономах», категории «четыре звезды» (срок ввода - август 2016); «Гостиничный комплекс «Hampton by Hilton Volgograd City Center» категория «три звезды» (срок ввода - декабрь 2017); «Гостиница «Олимпийская», категория «три звезды» (срок ввода - декабрь 2017).
Для размещения клиентских групп в соответствии с требованиями FIFA требуется 2139 номеров. При сложившейся ситуации в рамках реализации программы требования FIFA в части обеспеченности гостиничным фондом, не выполняются на 1480 номеров, в том числе по категории «три звезды» на 531 номер, по категории «четыре звезды» на 792 номера, категории «пять звезд» на 157 номеров.
Для размещения клиентских групп Комитетом 2018 предложено использовать и внепрограммные объекты: сформирован номерной фонд (2358 номеров) в 29 гостиницах и аналогичных средствах размещения, из которых 26 - действующих и 3 планируются к вводу в эксплуатацию в 2016 году (гостиница «Hilton Garden Inn», отель «Мартон» на ул. Царицынской обороны, гостиница «Собрание отель»). 
В настоящее время для размещения клиентских групп между ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» (официально назначен ФИФА для исполнения обязательств по подбору и предоставлению номерного фонда) заключило с собственниками гостиниц («Волгоград», «Царицынская слобода», «Плаза», «Аэропорт», «Франт-Отель», «Франт-Отель «Голд», «Франт-Отель «Нари», отели «Южный» и «Хэмптон бай Хилтон») 9 договоров на 547 номеров. Дополнительно заключен договор на 73 номера с загородным клубом «Олимпия» для использования в качестве базы команды.

3. Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» включает 17 мероприятий, по 8 из которых (сфера перевозок) не утверждено ни финансовое обеспечение, ни сроки их выполнения. Ответственным исполнителем мероприятий является Облкомдортранс. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период 
	План (финансовое обеспечение)
	Факт (кассовые расходы)
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»

	Всего:
	4192,7
	2119,4
	1139,2
	143,7
	790,4
	1028,8
	226,3
	150,2
	0,0
	652,3
	765,8
	146,1
	162,6
	0,0
	457,1

	2013
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	745,6
	285,0
	15,0
	0,0
	445,6
	495,2
	0,0
	71,5
	0,0
	423,7
	253,7
	0,0
	71,5
	0,0
	182,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2015
	1336,7
	950,0
	50,0
	0,0
	336,7
	469,7
	226,3
	62,5
	0,0
	180,9
	261,8
	66,9
	62,5
	0,0
	132,4

	2016
	2102,3
	884,4
	1074,2
	143,7
	0,0
	63,9
	0,0
	16,2
	0,0
	47,7
	250,3
	79,2
	28,6
	0,0
	142,5

	«Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)»

	Всего:
	2343,9
	2119,4
	224,5
	0,0
	0,0
	361,1
	226,3
	134,8
	0,0
	0,0
	280,1
	146,1
	134,0
	0,0
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	300,0
	285,0
	15,0
	0,0
	0,0
	71,5
	0,0
	71,5
	0,0
	0,0
	71,5
	0,0
	71,5
	0,0
	0,0

	2015
	1000,0
	950,0
	50,0
	0,0
	0,0
	288,8
	226,3
	62,5
	0,0
	0,0
	129,4
	66,9
	62,5
	0,0
	0,0

	2016
	1043,9
	884,4
	159,5
	0,0-
	0,0
	0,8
	0.0
	0,8
	0,0
	0,0
	79,2
	79,2
	0,0
	0,0
	0,0

	«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград), в том числе: реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности (реконструкция аэровокзала: Павильона-700, Аэровокзала-200; строительство топливно-заправочного комплекса)»

	Всего:
	790,4
	0,0
	0,0
	0,0
	790,4
	652,3
	0,0
	0,0
	0,0
	652,3
	457,1
	0,0
	0,0
	0,0
	457,1

	2013
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	445,6
	0,0
	0,0
	0,0
	445,6
	423,7
	0,0
	0,0
	0,0
	423,7
	182,2
	0,0
	0,0
	0,0
	182,2

	2015
	336,7
	0,0
	0,0
	0,0
	336,7
	180,9
	0,0
	0,0
	0,0
	180,9
	132,4
	0,0
	0,0
	0,
	132,4

	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,
	0,
	47,7
	0,0
	0,0
	0,
	47,7
	142,5
	0,0
	0,0
	0,
	142,5

	«Разработка и актуализация плана управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград»

	Всего:
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда»

	Всего:
	350,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	15,4
	0,0
	15,4
	0,0
	0,0
	28,6
	0,0
	28,6
	0,0-
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	350,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	15,4
	0,0
	15,4
	0,0
	0,0
	28,6
	0,0
	28,6
	0,0
	0,0

	 «Ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» включает в себя 10 автомобильных дорог Волгограда»

	Всего:
	570,2
	0,0
	564,7
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	570,2
	0,0
	564,7
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Комплексная реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA, ответственный исполнитель администрация г. Волгограда»

	Всего:
	136,5
	0,0
	0,0
	136,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	136,5
	0,0
	0,0
	136,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятия региональной программы, по которым финансовое обеспечение не предусмотрено

	«Обеспечение условий работы автобусов и поездов»

	«Мероприятия по организации парковок на стадионах, тренировочных площадках и других ключевых объектах, включая, помимо предоставления на безвозмездной основе достаточных площадей, территорий и площадок, принадлежащих принимающему городу, также надлежащим образом оборудованные офисные помещения персонала для обслуживания распределительного центра для средств передвижения»

	«Организация транспортно-пересадочных узлов»

	«Организация депо для автопарка»

	«Организация единой системы мониторинга автобусного и воздушного сообщений и координация автобусного сообщения с прибытием (убытием) воздушных судов» 

	

	«Мероприятия по интеграции городских перевозок на маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года с междугородней автобусной и железнодорожной сетью»

	«Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды на муниципальных объектах, в общественных местах, остановках общественного и городского транспорта на маршрутах между объектами чемпионата мира 2018 года и других объектах, задействованных в период чемпионата, для инвалидов и маломобильных групп населения»

	«Мероприятия по приобретению подвижного состава»

	Мероприятия региональной программы, реализация которых будет осуществляться в 2017 году 

	«Реконструкция посадочного перрона на платформе Мамаев Курган Нижняя»

	«Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1»

	«Строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель»


Как следует из таблицы, объем выполненных работ составил 765,8 млн. руб., или 18,3% от объема финансового обеспечения Региональной программы ЧМ 2018, из них освоение за счет бюджетных средств составляет 308,7 млн. руб., или 9,1% соответственно.
В анализируемом периоде одно мероприятие - «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности» в установленный срок не выполнено, по второму - «Реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA»  имеются риски неисполнения в 2016 году.
3.1 «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности», осуществляется за счет внебюджетных источников. Мероприятие в сроки, установленные Планом-графиком (декабрь 2015- май 2016), не выполнено.
Изначально договор строительного подряда (от 10.04.2014), заключенный между ОАО «Международный аэропорт Волгоград» (соисполнитель мероприятия) и ООО «ФСГ-Стиль», предполагал завершение работ 31.12.2015, однако в связи с изменением планировочных, конструктивных решений дополнительным соглашением (от 03.08.2015) срок окончания работ изменен на 31.03.2016. На текущий момент строительные работы на объекте завершены, осуществляются пуско-наладочные работы. В связи с изменением планировочных решений строящегося терминала проведена корректировка проектной документации, проектная документация направлена на государственную экспертизу. ОАО «Международный аэропорт Волгоград» совместно с ООО «ФГС-Стиль» подготовлено дополнительное соглашение о продлении срока окончания работ до 30.09.2016. ОАО «Международный аэропорт Волгоград» направило письмо в Федеральное агентство воздушного транспорта с предложением согласовать изменение срока окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2016.
3.2 По объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» СМР выполняются в рамках государственного контракта от 26.06.2015 № 112-15 (стоимостью 2450,9 млн. руб.), заключенного между Облкомдортрансом и ООО «Дорстройсервис». Согласно Плану-графику выполнение СМР запланировано на август 2015 - ноябрь 2017, ввод в эксплуатацию - на декабрь 2017.
На 01.07.2016 готовность объекта составила 11,4% (280,1 млн. руб. (объем выполненных работ)/ 2450,9 млн. руб. (стоимость работ по контракту)), из планируемого исполнения работ на 2015 год (1128,4 млн. руб.) фактически работы выполнены на 129,4 млн. руб., или на 11,5 процента. В 2016 году между Облкомдортрансом и ООО «Дорстройсервис» подписан актуализированный график исполнения контракта с учетом гарантированного освоения остатков средств 2015 года. В текущем году планируется выполнить работы на 1915,6 млн. руб. в том числе: на 871,7 млн.руб. из средств федерального бюджета и на 1043,9 млн.руб. из средств бюджета Волгоградской области.
В соответствии с указанным графиком с января по июнь 2016 года плановый объем исполнения контракта составляет 669,8 млн. руб., однако подрядчиком за данный период акты выполненных работ представлены только 30.06.2016, исполнение составило 79,2 млн. руб., или 11,8% от плана, что также может привести к срыву ввода объекта в плановый срок.
По состоянию на 01.07.2016 неотработанные исполнителем авансы составили 81,0 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 80,2 млн. руб., за счет областного бюджета - 0,8 млн. рублей. 
Подрядчиком авансы отработаны только в 3 квартале 2016 года - 29.08.2016 сданы акты выполненных работ на 250,9 млн. руб. (источник финансирования - федеральный бюджет), Облкомдортрансом произведена оплата в сумме 187,7 млн. рублей.
Результаты мониторинга данного проекта показали, что интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» составила 73,2% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».
Следует отметить, что по результатам проверки эффективности расходования бюджетных средств и исполнения мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п (постановление коллегии КСП от 27.10.2015 №24/1) КСП отмечала, что, несмотря на технологическую сложность объекта, работы по реконструкции выполняются организацией, не имеющей за последние 3 года опыта проведения соответствующих работ по реконструкции автодорог стоимостью более 490,2 млн. рублей. 
3.3 По объекту «Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда» СМР выполняются в рамках государственного контракта № 377349 от 05.02.2016 (стоимостью 1724,2 млн. руб.), заключенного между Облкомдортрансом и ООО «ТрансСервис». 
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по объекту составила 78,0% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен». За проверяемый период объем выполненных работ составил 28,6 млн. руб., или 1,7% от стоимости контракта, работы выполнялись без отставания от графика производства работ.
3.4 Ответственным исполнителем мероприятия «Разработка и актуализация плана управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград» является администрация Волгограда. В соответствии с требованиями FIFA ВПО «Высшая школа экономики» разработан план управления перевозками на период проведения чемпионата, который утвержден организационным комитетом по обеспечению подготовки и проведения на территории Волгоградской области ЧМ 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и согласован с МЧС России, ФСО России, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и ФСБ России.
В этой связи поправками от 16.06.2016 в Региональную программу ЧМ 2018 включены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, при этом ни объемы финансирования, ни сроки выполнения работ не установлены. В настоящее время разрабатываются графики реализации и объемы их финансирования (мероприятия «Обеспечение условий работы автобусов и поездов»; «Организация транспортно-пересадочных узлов» и т.д.).  
3.5 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» также включено в Региональную программу ЧМ 2018 в июне 2016 года, включает в себя 10 автомобильных дорог Волгограда, ответственным исполнителем является администрация Волгограда, срок исполнения - 2017 год.
3.6 Поправками от 16.06.2016 в Региональную программу ЧМ 2018 включены 3 мероприятия («Реконструкция посадочного перрона на платформе «Мамаев Курган Нижняя», «Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1», «Строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель»), срок исполнения - 2017 год, соисполнителем является ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время прорабатывается вопрос о сроках реализации мероприятий, разрабатываются технические задания. 
3.7 Мероприятие «Реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA» также включено в программу в июне 2016 года, при этом срок исполнения - 2016 год. Ответственным исполнителем мероприятия - администрацией Волгограда принято постановление от 23.12.2015 №1801, которым утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 - 2018 годы». Программой предусмотрена реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA, предусматривающая комплексное благоустройство проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ул. Исторической, проспекта им. В.И. Ленина. Срок ввода вышеназванных объектов в эксплуатацию постановлением администрации Волгограда от 29.01.2016 №106 «О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда» установлен на 31.12.2017. Таким образом, срок реализации мероприятия, утвержденный муниципальной программой (2017 год), не согласуется со сроком, утвержденным Региональной программой ЧМ 2018, и, как следствие, несет риски неисполнения мероприятия в 2016 году.
Кроме этого, прогнозная оценка расходов Региональной программы ЧМ 2018 (136,5 млн. руб.) на 139,4 млн. руб., или на 50,5% меньше финансового обеспечения мероприятия, предусмотренного муниципальной программой. Так, муниципалитетом утверждено финансирование мероприятия в 2016 году на 91,8 млн. руб. (местный бюджет)  в 2017 году на 184,1 млн. руб., из них за счет средств городского бюджета - 51,7 млн. руб., областного бюджета – 132,4 млн. рублей. 

4. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий» не предусматривает мероприятий. Региональные мероприятия по подготовке инфраструктуры связи и информационных технологий, объемы их финансирования формируются в рамках Концепции развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 №609-р). Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2015 г. №1708-р утвержден план мероприятий по реализации Концепции. Срок исполнения мероприятий -1 и II квартал 2018 года.
На текущий момент в регионе проведена следующая работа:
-Комитетом информационных технологий Волгоградской области подготовлен план выполнения требований FIFA к технологической и телекоммуникационной инфраструктуре для стадиона и других объектов на территории Волгоградской области, задействованных при ЧМ 2018 и Кубке конфедераций FIFA 2017. План согласован Оргкомитетом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России;
-в рамках развития комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области, входящей в состав АПК «Безопасный город», на месте строительства Стадиона установлена камера видеонаблюдения высокой четкости, видеопоток с которой выведен в дежурные части УМВД России по городу Волгограду и ГУ МВД России по Волгоградской области;
-Администрацией Волгоградской области подготовлены предложения по организации и созданию Городского центра управления пассажирскими перевозками, с обоснованием возможности использования существующей технологической инфраструктуры Региональной навигационно-информационной системы Волгоградской области;
-Администрацией Волгоградской области и администрацией г. Волгограда решается вопрос диспетчеризации движения подвижного состава и работоспособности оборудования ГЛОНАСС, установленного на транспортных средствах МУП «Метроэлектротранс» и организации ГЦУПП на базе Службы движения МУП «Метроэлектротранс»;
-в период с 25.03.2016 по 07.04.2016 проводилась работа по подготовке 3 операционного визита FIFA в части выделения дополнительного канала связи и ip-адреса в гостинице «Парк Инн бай Рэдиссон», а также проверка качества интернета в конференц-зале гостиницы.

5. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»
Подпрограмма включает 6 мероприятий, по двум из которых срок выполнения истекает в проверяемом периоде. В установленный срок 1 мероприятие - «Строительство вертолетной площадки» не выполнено, по второму - «Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Комитетом 2018 инициируется перенос срока на декабрь 2017 года. Ответственным исполнителем мероприятий является Облздрав, соисполнителем Облстрой. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период 
	План 
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма  «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»

	Всего:
	391,0 
	0,0 
	391,0 
	0,0 
	 0,0       
	122,2 
	  0,0   
	122,2 
	0,0   
	  0,0 
	155,3 
	0,0 
	155,3 
	0,0 
	0,0 

	2014
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	6,6
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	6,6
	0,0
	0,0

	2015
	187,8
	0,0
	187,8
	0,0
	0,0
	73,6
	0,0
	73,6
	0,0
	0,0
	73,6
	0,0
	73,6
	0,0
	0,0

	2016
	193,2
	0,0
	193,2
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	42,0
	0,0
	0,0
	75,1
	0,0
	75,1
	0,0
	0,0

	«Текущий и капитальный ремонт ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» 

	Всего:
	84,3 
	0,0   
	 84,3
	0,0   
	0,0   
	79,5 
	0,0
	79,5 
	0,0 
	0,0 
	 86,5 
	0,0
	86,5 
	0,0   
	0,0   

	2014
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0

	2015
	39,2
	0,0
	39,2
	0,0
	0,0
	37,9
	0,0
	37,9
	0,0
	0,0
	37,9
	0,0
	37,9
	0,0
	0,0

	2016
	36,6
	0,0
	36,6
	0,0
	0,0
	35,1
	0,0
	35,1
	0,0
	0,0
	42,1
	0,0
	42,1
	0,0
	0,0

	«Реконструкция приемного отделения ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74»

	Всего:
	208,9
	0,0
	208,9
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	16,4
	0,0
	16,4
	0,0
	0,0

	2015
	112,5
	0,0
	112,5
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2016
	96,4
	0,0
	96,4
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	10,4
	0,0
	10,4
	0,0
	0,0

	* «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи»

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Приобретение медицинского оборудования для оказания медицинской помощи»

	Всего:
	83,2
	0,0
	83,2
	0,0
	0,0
	28,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	44,2
	0,0
	44,2
	0,0
	0,0

	2015
	28,1
	0,0
	28,1
	0,0
	0,0
	28,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	28,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0

	2016
	55,1
	0,0
	55,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2
	0,0
	16,2
	0,0
	0,0

	«Строительство вертолетной площадки»

	Всего:
	9,5
	0,0
	9,5
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	7,9
	0,0
	7,9
	0,0
	0,0

	2014
	1,5
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	2015
	8,0
	0,0
	8,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	1,4
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	1,4
	0,0
	0,0

	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9
	0,0
	2,9
	0,0
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4
	0,0
	0,0

	«Обустройство территории ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» г.Волгоград, ул. Землячки, д. 74»

	Всего:
	5,1
	0,0
	5,1
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0

	2016
	5,1
	0,0
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Фактическое исполнение мероприятий составило 155,3 млн. руб., или 39,7% от плана, из них выполнение по ремонту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25, Волгоград, ул. Землячки, д. 74» составило 86,5 млн. руб., или 102,6% от плана Региональной программы ЧМ 2018. 
5.1 Срок реализации мероприятия «Текущий и капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25, Волгоград, ул. Землячки, д. 74» (далее - ГУЗ «ГКБСМП №25») истекает в мае 2018 года.
Как показала проверка КСП 2015 года, ни в государственной программе, ни в Региональной программе ЧМ 2018, ни в соглашениях о предоставлении субсидии или иных нормативных правовых актах не был закреплен перечень объектов (в разрезе лечебных отделений, оборудования, благоустройства), а также виды работ, подлежащие выполнению в ходе реализации данного мероприятия. В этой связи ГУЗ «ГКБСМП №25» самостоятельно определило направление расходования средств. По мнению КСП, отсутствие детализации перечня объектов и видов работ при выделении субсидии не позволяет определить приоритетность и целесообразность направления бюджетных средств, взаимосвязь объектов и видов работ с проведением мероприятий ЧМ 2018. 
ГУЗ «ГКБСМП №25» заключило 2 государственных контракта общей стоимостью 2,5 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений, кровли корпуса и фасада основного здания. Работы по контрактам выполнены.
На выполнение ремонтных работ заключено 3 государственных контракта общей стоимостью 333,2 млн. руб., из них:
-по контракту от 27.03.2015 №1083 стоимостью 37,2 млн. руб. в 2015 году выполнен капитальный ремонт помещений (травматологического отделения, отделения реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии);
- по контракту от 14.04.2016 №85-к стоимостью 197,8 млн. руб. выполнение работ осуществляется в 3 этапа, в частности до 20.07.2016 выполнены работы 1 этапа - капитальный ремонт помещений 7, 8 и технического этажей; до 10.09.2016 осуществляется  капитальный ремонт кровли (2 этап) и до момента окончания контракта (20.10.2016) - ремонт помещений 9 этажа;
- по контракту №1620, заключенному 04.07.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада основного здания (98,2 млн. руб.), срок выполнения работ -20.11.2017.
Результаты мониторинга показали, что интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по заключенным контрактам составила от 85,4% (контракт от 27.03.2015 №1083 на выполнение капитального ремонта помещений) до 92,7% (контракт от 04.07.2016 №1620 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада основного здания) (Приложение№2б). 
5.2 Облздрав является ответственным исполнителем мероприятий «Приобретение медицинского оборудования для оказания медицинской помощи», «Обустройство территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25», Волгоград, ул. Землячки, д. 74» и «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи», срок исполнений - май 2018 года.
ГУЗ «ГКБСМП № 25» в 2015 году по 5 государственным контрактам приобретено медицинское оборудование на 28,0 млн. руб. и разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории учреждения (0,3 млн. рублей). В 2016 году заключено 12 контрактов общей стоимостью 102,6 млн. руб. (из них исполнение составило 16,2 млн. руб.) со сроком исполнения по 9 контрактам до 31.12.2016, по 3 контрактам - в течение 120 дней с даты заявки заказчика. 
В рамках мероприятия «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи» планируется в 2017 году приобретение 68 - 70 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по контрактам, заключенным на поставку составила от 85,4% до 97,6% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен» (Приложение №2б). 
5.3 Срок выполнения мероприятия «Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», Волгоград, ул. Землячки, д. 74» согласно программе истекает в декабре 2016 года. Однако между государственным казенным учреждением Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее ГКУ ВО «УКС») и ОАО «Приволжтрансстрой» заключен государственный контракт от 17.05.2016 №102-В на выполнение СМР по объекту на сумму 380,8 млн. руб. со сроком выполнения до 01.11.2017. В этой связи Комитетом 2018 разработан проект постановления Администрации Волгоградской области о внесении изменений в Региональную программу в части изменения срока окончания реализации мероприятия с декабря 2016 года на декабрь 2017 года.
Согласно проектной документации строительство объекта будет осуществляться в 2 этапа:1	этап - выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 398,1 млн. руб. ( в том числе: 2016 год - 230,6 млн. руб., 2017 год - 167,5 млн. руб.); 2	этап - закупка и монтаж технологического медицинского оборудования на общую сумму 376,7 млн. руб.(в том числе: 2016 год - 85,3 млн.руб., 2017 год - 291,5 млн.рублей).
ГКУ ВО «УКС» разрабатывается техническое задание для проведения аукционов на закупку и монтаж технологического медицинского оборудования, начало проведения аукционных процедур 3-4 квартал 2016 года в координации с графиком производства строительно-монтажных работ по объекту.
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 75,0 процентов. 
5.4 Срок выполнения мероприятия «Строительство вертолетной площадки» истек в декабре 2015 года, мероприятие не выполнено.
В ходе его реализации ГКУ ВО «УКС» заключены контракты:
- от 28.05.2014 на выполнение ПИР стоимостью 1,4 млн.руб., контракт выполнен, на проектную документацию получены положительные заключения Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»;
-от 07.03.2016 на строительство объекта стоимостью 17,4 млн. руб. со сроком окончания работ 25.09.2016 и ввода объекта в эксплуатацию в октябре 2016 года.
По состоянию на 29.06.2016 выполнены работы по вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону застройки, устройству ограждения территории строительной площадки, прокладке кабеля электроснабжения и кабеля связи, устройству пешеходной дорожки из тротуарной плитки, устройству объездной автомобильной дороги с покрытием нижнего слоя из асфальтобетона, устройству котлована под вертолетную площадку, ведутся работы по отсыпке и уплотнению песчано-гравийной смеси в котловане с проведением лабораторных испытаний и укладке геосетки. 
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта составила 86,7% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

6. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда» является Комитет ЖКХ ВО, соисполнителем выступает администрация Волгограда.
Подпрограмма включает 6 мероприятий, одно из которых - «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» в установленный срок не исполнено. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (финансовое обеспечение)
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ

	Подпрограмма «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда»

	Всего:
	2489,2
	917,7
	1234,2
	337,3
	1376,7
	545,6
	644,9
	186,2
	876,2
	326,5
	436,5
	113,2

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0
	0,8

	2014
	230,6
	0,0
	149,8
	80,8
	43,3
	0,0
	22,4
	20,9
	59,6
	0,0
	38,7
	20,9

	2015
	1391,2
	570,7
	642,0
	178,5
	445,8
	238,4
	135,4
	72,0
	606,1
	238,4
	300,2
	67,5

	2016
	867,4
	347,0
	442,4
	78,0
	886,8
	307,2
	487,1
	92,5
	209,7
	88,1
	97,6
	24,0

	«Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации», о. Голодный»

	Всего:
	101,3
	34,6
	53,6
	13,1
	67,0
	35,4
	25,1
	6,5
	52,1
	17,9
	27,3
	6,9

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3

	2014
	12,0
	0,0
	7,7
	4,3
	4,2
	0,0
	2,7
	1,5
	4,2
	0,0
	2,7
	1,5

	2015
	72,4
	27,8
	37,3
	7,3
	21,6
	17,6
	0,0
	4,0
	46,9
	17,6
	24,3
	5,0

	2016
	16,9
	6,8
	8,6
	1,5
	40,9
	17,8
	22,4
	0,7
	0,7
	0,3
	0,3
	0,1

	«Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)собственности (реконструкция аэровокзала: Павильона-700, Аэровокзала-200; строительство топливно-заправочного комплекса)»

	Всего:
	97,9
	36,3
	51,1
	10,5
	70,4
	34,8
	27,3
	8,3
	68,6
	27,9
	34,1
	6,6

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,2

	2014
	6,5
	0,0
	4,2
	2,3
	1,9
	0,0
	1,1
	0,8
	2,3
	0,0
	1,5
	0,8

	2015
	91,4
	36,3
	46,9
	8,2
	52,1
	21,4
	25,1
	5,6
	52,9
	21,4
	26,9
	4,6

	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0-
	16,2
	13,4
	1,1
	1,7
	13,2
	6,5
	5,7
	1,0

	«Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)»

	Всего:
	1709,8
	596,5
	908,2
	205,1
	1025,1
	391,0
	523,5
	110,6
	571,3
	199,2
	307,0
	65,1

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	192,1
	0,0
	124,9
	67,2
	32,0
	0,0
	15,2
	16,8
	47,9
	0,0
	31,1
	16,8

	2015
	718,7
	276,9
	375,8
	66,0
	237,7
	141,5
	64,4
	32
	380,1
	141,5
	203,1
	35,5

	2016
	799,0
	319,6
	407,5
	71,9
	755,4
	249,5
	443,9
	62,0
	143,3
	57,7
	72,8
	12,8

	«Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда (строительство)»

	Всего:
	580,2
	250,3
	221,3
	108,6
	214,2
	84,4
	69,0
	60,8
	184,2
	81,5
	68,1
	34,6

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0-
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3

	2014
	20,0
	0,0
	13,0
	7,0
	5,2
	0,0
	3,4
	1,8
	5,2
	0,0
	3,4
	1,8

	2015
	508,7
	229,7
	182,0
	97,0
	134,4
	57,9
	46
	31
	126,2
	57,9
	45,9
	22,4

	2016
	51,5
	20,6
	26,3
	4,6
	74,3
	26,5
	19,7
	28,1
	52,5
	23,6
	18,8
	10,1

	Мероприятия, по которым финансовое обеспечение Региональной программой не предусмотрено

	«Украшение города по основным маршрутам - декорирование символикой»

	«Предоставление FIFA рекламных поверхностей вблизи объектов и вдоль протокольных маршрутов, в том числе создание рекламных конструкций специально для соревнований»


Фактическое исполнение мероприятий составило 876,2 млн. руб., или 35,2% от плана, из них выполнение по объекту «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» составило 571,3 млн. руб., или 33,4% от плана Региональной программы ЧМ 2018. 
Как показала проверка КСП в 2015 году, в результате некачественно подготовленных муниципальным заказчиком конкурсных документаций, конкурсные процедуры запускались многократно, что отсрочило заключение соответствующих муниципальных контрактов («Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)», «Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция аэрации», о. Голодный», «Подводный переход через р.Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда (строительство)») и соответственно начало производства работ на 3-5 месяцев. 
При этом по объекту «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» срок выполнения работ муниципального контракта, заключенного с ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» 06.08.2015, истек 31.12.2015. 
6.1 Срок исполнения мероприятия «Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации», о. Голодный» - сентябрь 2017 года.
В рамках реализации мероприятия МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» (далее МКУ «Служба заказчика») заключены муниципальный контракт на выполнение СМР стоимостью 103,3 млн. руб. и дополнительное соглашение (от 11.09.2015 № 2/221) к Соглашению об осуществлении строительного контроля. Стоимость услуг по строительному контролю, составившая 2,2 млн. руб., в 2015 году оплачена в полном объеме.
Обязательства по муниципальному контракту от 05.08.2015 (стоимостью 103,3 млн. руб.) подрядчиком (ОАО «Волгоградоблэлектро») в 2015 году не исполнены, объем выполненных работ составил 44,7 млн. руб., или 63,6% от плана, предусмотренного графиком производства работ. Ввиду наличия в проектной документации нестандартных характеристик кабельной продукции, что повлекло временные затраты на ее изготовление, срыв сроков выполнения СМР составил 4 месяца.
В настоящее время в связи с паводковым периодом и нерестом рыбы на объекте сложилось отставание от графика по следующим видам работ: выполнение компенсационных мероприятий по воспроизводству молоди рыбы - на 30 дней, монтаж кабельной линии в речном исполнении - на 40 дней. В целях устранения отставаний от графика производства работ субподрядной организацией ООО «ПСК-34» прорабатывается вопрос о проведении работ по ликвидации отставаний. 
Результаты мониторинга показали, что интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 86,2% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен». 
6.2 Срок исполнения мероприятия «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» истек в декабре 2015 года, работы по строительству объекта в установленный контрактом срок (до 31.12.2015) не завершены.
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта составила 65,6% «риск возможных коррупционных проявлений имеется».
Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципального контракта от 06.08.2015 №2015.11 (стоимостью 88,6 млн. руб.), заключенного между МКУ «Служба заказчика» и ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг». Дополнительным соглашением от 18.05.2016 в состав работ, предусмотренных контрактом, внесены изменения, вследствие чего цена контракта увеличилась на 3,9 млн. рублей. В нарушение р. 1 постановления Администрации Волгоградской области от 13.09.2010 №429-п «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета» проверка достоверности определения сметной стоимости работ, не предусмотренных проектной и конкурсной документацией, не проводилась. Аналогичные нарушения допускались МКУ «Служба заказчика» и при исполнении муниципальных контрактов на строительство объектов «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном по ул.Молодежная в Кировском районе г.Волгограда» и «Дошкольное образовательное учреждение в квартале 08_06_010 в Красноармейском районе Волгограда». 
Акт приемки объекта подписан МКУ «Служба заказчика» и ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» 14.06.2016, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №34-Ru 34301000-17/Д/15-2015 выдано администрацией Волгограда 15.06.2016. Однако в ходе обследования объекта, проведенного КСП 28.06.2016, установлено, что объект строительством не завершен и не функционирует, ведутся работы по монтажу хлораторной, пусконаладке оборудования, имеются замечания по качеству выполнения работ по благоустройству.
Таким образом, на незавершенный строительством объект, на котором заказчиком принято 67,6% от общей стоимости работ, Облстройнадзором и администрацией Волгограда 15.06.2016 выданы заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
По данным МКУ «Служба заказчика» на 21.09.2016 строительство объекта завершено, но объект не функционирует, так как на текущий момент МКУ «Служба заказчика» объект в казну Волгограда еще не передан, организация, которая будет обеспечивать функционирование и эксплуатацию объекта, не определена.
6.3	Исполнение мероприятия «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» осуществляется в рамках муниципального контракта от 06.07.2015 (стоимостью 2,3 млрд. руб.), заключенного между МКУ «Служба заказчика» и ООО «Строитель-Металлист инвест», срок выполнения работ - до 20.12.2017. 
В 2015 году обязательства по контракту подрядной организацией не исполнены, на 31.12.2015 работы выполнены на 380,1 млн. руб., или на 45,5% от плана, утвержденного графиком производства работ (834,7 млн. рублей). Срыв срока исполнения календарного графика объясняется необходимостью импортозамещения части оборудования, предусмотренного проектной документацией, и необходимостью корректировки проекта и дополнительного прохождения государственной экспертизы. В настоящее время подрядной организацией устраняются замечания ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».
Параллельно ведутся СМР на трех строительных площадках, исполнение работ на 1 стройплощадке (блок водоподготовки с наружными сетями) составило 60%; на 2 стройплощадке (насосная станция второго подъема, хлораторная, трансформаторная подстанция) - 90%; на 3 стройплощадке (оголовок и всасывающие водоводы, насосная станция первого подъема, устройство траншеи для подводящего водовода на дне реки Волги) - 80 процентов. 
В 1 полугодии 2016 года из запланированного объема - 258,3 млн. руб. на 13.07.2016 выполнено работ на 201,9 млн. рублей. Данное отставание связано с недостаточным объемом оборотных средств у подрядной организации. В целях ликвидации отставания от графика производства работ администрацией Волгограда, как заказчиком, принято решение о заключении дополнительного соглашения от 01.06.2016 к муниципальному контракту, которым внесены изменения в существенные условия контракта. Так, контракт дополнен пунктом 6.1.1, предусматривающим авансирование в размере 25% от цены контракта (572,6 млн. руб.), вследствие чего был изменен порядок оплаты выполненных работ, что является нарушением п.4 ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ. 
Кроме этого, установлено неэффективное расходование МКУ «Служба заказчика»  бюджетных средств в сумме 117,1 млн. руб., так как в декабре 2015 года по актам о приемке выполненных работ учреждение приняло и оплатило технологическое оборудование, подлежащее монтажу на рассматриваемом объекте. При этом непосредственно монтажные работы не производились. 
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 79,3% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».
6.4	Исполнение мероприятия «Подводный переход через р.Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г.Волгограда (строительство)» осуществляется в рамках муниципального контракта от 05.08.2015 №2015.12.ПП (стоимостью 611,8 млн. руб.), заключенного МКУ «Служба заказчика» с ООО «Строитель-Металлист инвест», срок выполнения работ - до 10.07.2017.
В 2015 году график выполнения работ по объекту был сорван (освоение составило 126,2 млн. руб., или 24,8% от плана - 508,7 млн. руб.), в связи с необходимостью получения специальных технических условий для работы в охранной зоне газопровода. В 2016 году указанные СТУ разработаны и согласованы с Минстроем России. 
В соответствии с актуализированным графиком работ (с учетом гарантированного освоения средств, неосвоенных в 2015 году) план выполнения работ в 1 полугодии 2016 года также не выполнен - выполнение составило 52,5 млн. руб., или 48,3% от плана, утвержденного графиком производства работ (108,8 млн. рублей). 
Учитывая паводковый период, в настоящее время на объекте сложилось отставание от графика производства работ на следующих участках:
 - по монтажу напорных коллекторов на строительной площадке о.Голодный на 30 дней;
 - выполнение работ по проколу через причальную стенку на правом берегу строительной площадки на 60 дней;
 - сварочные работы по подготовке плети для выполнения подводно-технических работ на 30 дней.
Для ликвидации отставания от графика производства работ и освоения предусмотренных бюджетных средств в полном объеме подрядной организацией увеличено количество рабочих смен до 3-х с учетом круглосуточного выполнения работ на объекте, увеличено количество рабочего персонала до 56 человек и задействовано 20 единиц техники. 
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 89,7% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».
6.5	Мероприятия «Украшение города по основным маршрутам – декорирование символикой» и «Предоставление FIFA рекламных поверхностей вблизи объектов и вдоль протокольных маршрутов, в том числе создание рекламных конструкций специально для соревнований» находятся на стадии актуализации в части сроков реализации, исполнителей и объемов финансирования. 

7. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» является ОблкомТЭК, соисполнителем - публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
Подпрограмма включает 2 мероприятия, срок выполнения которых истекает в 2017 году.  
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период 
	План (финансовое обеспечение)
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	 Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения»

	Всего:
	1055,5 
	647,5
	0,0
	0,0
	408,0 
	1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4 
	1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4 

	2016
	1055,5
	647,5
	0,0   
	0,0
	408,0
	1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4 
	1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4 

	« Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) «Гвардейская», г. Волгоград Центральный район, квартал 04_02_010 (проектно-изыскательские работы, строительство)»

	Всего:
	988,1
	593,1
	0,0
	0,0
	395,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	« Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети», г. Волгоград»

	Всего:
	 67,4
	 54,4
	0,0
	0,0
	13,0
	 1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	 1,4 
	1,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	 1,4 

	2016
	67,4
	54,4
	0,0
	0,0
	13,0
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4


7.1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2016 № 10 мероприятие «Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (ПО кВ) «Гвардейская» г. Волгоград, Центральный район, квартал 04 02 010 (проектно-изыскателъские работы, строительство)» исключено из Федеральной программы ЧМ 2018. В этой связи Комитетом 2018 подготовлен проект о внесении соответствующих изменений в Региональную программу ЧМ 2018.
7.2 В целях исполнения мероприятия «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети», г. Волгоград» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Сетьстрой» заключен договор на выполнение СМР стоимостью 694,9 млн. руб., со сроком выполнения работ до 01.03.2017. 
Цена контракта на 567,9 млн. руб. превысила объем финансового обеспечения Региональной программы ЧМ 2018 на реализацию данного мероприятия (с учетом 2017 года), что свидетельствует о том, что Региональная программа ЧМ 2018 не отражает реальные объемы финансирования и масштабы работ. 
В настоящее время подрядчиком выполняются работы по шпунтовому ограждению маслосборника, строительству ОПУ (оперативного пункта управления) (фундаменты), прокладке кабельных лотков ячейки Т-4, разработке котлована под КРУ 35 кВ (комплектное распределительное устройство), перезаводу 3-х фидеров, установке стоек УСО (унифицированная стойка управления) под оборудование ячейки Т-4.
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации контракта составила 81,8% «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

8. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственными исполнителями подпрограммы «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу» являются Комитет 2018, Облкомкультуры и администрация Волгограда.
Подпрограмма включает 7 мероприятий, по трем из которых в анализируемом периоде истекает срок их выполнения, в установленный срок 1 мероприятие «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» не исполнено. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (Региональная программа)
	
	Финансирование
	
	
	
	Объем выполненных работ
	
	

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	«Подпрограмма «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу»

	Всего:
	76,0
	0,0
	63,2
	12,8
	0,0
	5,6
	0,0
	5,6
	0,0
	0,0
	5,7
	0,0
	5,7
	0,0
	0,0

	2014
	30,8
	0,0
	20,0
	10,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	19,7
	0,0
	17,7
	2,0
	0,0
	5,2
	0,0
	5,2
	0,0
	0,0
	5,2
	0,0
	5,2
	0,0
	0,0

	2016
	25,5
	0,0
	25,5
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0

	.«Разработка и реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона»

	Всего:
	51,7
	0,0
	38,9
	12,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	30,8
	0,0
	20,0
	10,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	10,7
	0,0
	8,7
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	10,2
	0,0
	10,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Информационные и коммуникационные мероприятия»

	Всего:
	24,3
	0,0
	24,3
	0,0
	0,0
	5,6
	0,0
	5,6
	0,0
	0,0
	5,7
	0,0
	5,7
	0,0
	0,0

	2015
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	5,2
	0,0
	5,2
	0,0
	0,0
	5,2
	0,0
	5,2
	0,0
	0,0

	2016
	15,3
	0,0
	15,3
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0


8.1 Региональной программой ЧМ 2018 не предусмотрено финансирование мероприятия «Разработка нормативной правовой базы», при этом установлен прогнозный срок его выполнения - май 2018 года.
За 2016 год разработаны и утверждены 14 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Регионального оргкомитета, рабочей группы по подготовке к проведению ЧМ 2018, комиссии по обследованию строящихся (реконструируемых) и введенных в эксплуатацию стадионов, предназначенных для проведения ЧМ 2018; утверждена Концепция программы привлечения и подготовки городских волонтеров к ЧМ 2018, план мероприятий по повышению мер экологической и радиационной безопасности на территории Волгоградской области в период ЧМ 2018 и т.д.
Таким образом, фактически исполнялись функции в пределах полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области, не требующие решения программным методом. 
8.2 В установленный срок (до 01.05.2015) мероприятие «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» не выполнено.
На реализацию мероприятия программой в 2015 году предусматривалось 10,7 млн. руб. (из них 8,7 млн. руб. - средства областного бюджета и 2,0 млн. руб. - средства местного бюджета). Фактически мероприятие исполнялось Комитетом 2018 в рамках полномочий органа исполнительной власти Волгоградской области и не требовало отдельного программного финансирования.
Региональная Концепция наследия по обеспечению эффективного использования спортивных объектов после проведения в Волгограде матчей ЧМ 2018 разрабатывалась на основании Концепции наследия ЧМ 2018, утвержденной приказом Минспорта России от 26.06.2015 №679. 
Согласно п.1.2 Перечня поручений Губернатора Волгоградской области от 01.06.2016 № 11-15/8337 Комитету 2018 необходимо было до 30.06.2016 разработать и утвердить региональную Концепцию наследия по обеспечению эффективного использования спортивных объектов после проведения в Волгограде матчей ЧМ 2018, впоследствии установленный срок перенесен на 30.08.2016.
По информации Комитета 2018 в настоящее время разработанная в новой редакции региональная Концепция наследия по обеспечению эффективного использования спортивных объектов после проведения в Волгограде матчей ЧМ 2018 находится на рассмотрении в Облспорткомитете. 
8.3 Срок исполнения мероприятия «Реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» - декабрь 2018 года.
8.4 Комитетом информационной политики Волгоградской области в рамках мероприятия «Информационные и коммуникационные мероприятия» проводится работа по информированию населения о ходе подготовки к ЧМ 2018. По данной тематике  в 1 полугодии 2016 года вышло 1611 материалов. Срок реализации мероприятия - май 2018 года.
8.5 «Мероприятие по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2014 году» в установленный срок (июль 2014) выполнено. Фестиваль болельщиков FIFA 2014 проведен в городе Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии 12,17,22,26 июня и 13 июля 2014 года. 
8.6 Срок исполнения «Мероприятия по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2018 году» - июль 2018 года. FIFA официально объявила 27.04.2016 площадки проведения Фестиваля болельщиков 2018 года. В Волгограде подтверждена набережная им. 62-й Армии, в этой связи Облкомкультурой ведется:
- доработка схемы площадки Фестиваля болельщиков в полном соответствии с требованиями руководства по проведению Фестиваля болельщиков и операционными документами FIFA для последующей разработки технического задания. Срок предоставления технического задания на разработку проектной документации по объекту «Подготовка территории Набережной им. 62-й Армии к проведению Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде» - до 01.09.2016;
- доработка и корректировка плана коммуникаций;
-разработка инфраструктуры СМИ в соответствии с требованиями FIFA.
 Реализация мероприятий по реставрации Центральной лестницы Набережной им. 62-ой Армии, лестницы в районе ул. Порт-Саида и по реставрации Подпорной стены верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии со смотровыми площадками запланирована на 2017 год. Общий объем финансирования реставрации составляет 192,0 млн.руб., однако Региональной программой ЧМ 2018 финансирование данных объектов не предусмотрено. 
8.7 Мероприятие «Разработка концепции управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира 2018 года» исполнено ранее установленного срока - декабрь 2016 года. Постановлением администрации Волгограда от 30.12.2015 № 1867 утверждена концепция управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

9. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности» является УФСБ России по Волгоградской области, соисполнителем выступает ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области и  администрация Волгограда. Подпрограмма не содержит мероприятий, срок исполнения - май 2018 года.
Региональные мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, объемы их финансирования подлежат уточнению после разработки Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований, утверждаемой Президентом Российской Федерации.
С целью организации и координации деятельности по обеспечению безопасности подготовки и проведения ЧМ 2018 совместным приказом создана межведомственная региональная рабочая группа по обеспечению безопасности ЧМ 2018 под руководством начальника УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенанта А.Н. Гулевского. В соответствии с Положением об указанной рабочей группе ее основными задачами является организация и координация деятельности по обеспечению безопасности подготовки и проведения ЧМ 2018 и осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ЧМ 2018.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 485, постановлением Губернатора Волгоградской области от 21.09.2015 № 884 образована Волгоградская областная комиссия по обследованию строящихся (реконструируемых) и введенных в эксплуатацию стадионов, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года (далее - Комиссия).
Обследования стадиона, проведенные Комиссией 18.02.2016 и 12.05.2016 в соответствии с приказом Минспорта России от 14.01.2016 № 14 «Об утверждении Плана комиссионных обследований строящихся (реконструируемых) и введенных в эксплуатацию стадионов на 2016 год», выявили, что уровень организации охраны и безопасности строящегося стадиона не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 №485.
Приказом Облкомдортранса от 03.06.2016 № 143-П/1 утверждена рабочая группа по обследованию объектов транспортной инфраструктуры и дорожного сервиса, задействованных в обеспечении ЧМ 2018, расположенных на маршрутах движения клиентских групп FIFA. В состав рабочей группы входят представители УФСБ по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и г.Волгограда, администрации Волгоградской области и Волгограда.
Комиссионные комплексные проверки (07-15 июня 2016) участков автомобильных дорог: «Подъезд от автомобильной дороги «Краснослободск-Вторая Пятилетка» к загородному клубу «Олимпия»; «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» (ул.Ленина в г.Краснослободск); ул.Ленина, ул.Калининская, ул.Тимирязева, ул.Крупской, ул.Свердлова и ул.Дзержинского в г.Краснослободск; «Краснослободск - Вторая Пятилетка», подъезды (от ш.Авиаторов до ОАО «Волгоградский международный аэропорт»), ул.им.В.И.Ленина (р.п. Гумрак), ш.Авиаторов (от ул.Исторической до городской черты), пр-кт им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, пр.Дорожников (от III Продольной магистрали до ул. Краснополянской), ул.Домостроителей, ул.Историческая, ул.им.Землячки (от III Продольной магистрали до ул.им.Рокоссовского), ул. 51-й Гвардейской, ул. Краснополянская, ул. Невская, пр. им.В.И.Ленина (от ул.Рабоче-Крестьянской до границы Краснооктябрьского района), ул. Комсомольская, ул.Мира, ул.им.маршала Чуйкова, ул.им.Рокоссовского, ул.им.Пархоменко, ул.Голубинская, ул.им.Михаила Балонина, ул.Краснознаменская, ул.Хиросимы, ул.7-й Гвардейской, ул.Коммунистическая, ул.Кубанская, Набережная им.62-й Армии, пр-кт им.Ленина (от границы Центрального района до границы Тракторозаводского района), ул.им.Лермонтова (от ул.им.маршала Еременко до границы Центрального района), ул.Кубинская, ул.Чистоозерная, ул.Тарифная (от ул.им. маршала Еременко до пр-кта им.В.И.Ленина), ул. Череповецкая (от ул.им.Рокоссовского до ул.Елисеева), ул.Елисеева (от ул.Череповецкая до ул.Кузнецкая), ул.Кузнецкая (от ул.Елисеева до ул.Елецкая), ул.Рабоче-Крестьянская (от ул.Калинина до ул.Огарева), ул.Профсоюзная (от ул.Рабоче-Крестьянская до ул.Социалистическая) выявили недостатки, установлены сроки их устранения - 2016, 2017 годы.
07.07.2016 Указом Президента Российской Федерации № 324 образован межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации ЧМ 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. В соответствии с утвержденным положением одними из задач межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности являются координация деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, реализующих усиленные меры безопасности, контроль за исполнением решений межведомственного оперативного штаба, в том числе за реализацией усиленных мер безопасности.

10. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Реализация мероприятий по охране окружающей среды» является Облкомприроды, соисполнителем - администрация Волгограда.
Подпрограмма включает 5 мероприятий, по двум из которых срок исполнения истекает в декабре 2016 года. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
 (млн.руб.)
	Период 
	План (финансовое обеспечение)
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВНБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма «Реализация мероприятий по охране окружающей среды»

	Всего:
	35,4
	0,0
	14,0
	21,4
	0,0
	16,5
	0,0
	0,0
	16,5
	0,0
	16,5
	0,0
	0,0
	16,5
	0,0

	2015
	10,7
	0,0
	0,0
	10,7
	0,0
	10,5
	0,0
	0.0
	10,5
	0,0
	10,5
	0,0
	0,0
	10,5
	0,0

	2016
	24,7
	0,0
	14,0
	10,7
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0

	«Мониторинг атмосферного воздуха на стационарном и передвижном (передвижной лаборатории) постах наблюдения»

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

	Всего:
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха)»

	Всего:
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий»

	Всего:
	18,2
	0,0
	0,0
	18,2
	0,0
	12,2
	0,0
	0,0
	12,2
	0,0
	12,2
	0,0
	0,0
	12,2
	0,0

	2015
	9,1
	0,0
	0,0
	9,1
	0,0
	7,9
	0,0
	0,0
	7,9
	0,0
	7,9
	0,0
	0,0
	7,9
	0,0

	2016
	9,1
	0,0
	0,0
	9,1
	0,0
	4,3
	0,0
	0,0
	4,3
	0,0
	4,3
	0,0
	0,0
	4,3
	0,0

	« Мониторинг водных объектов (получение информации о гидрохимическом состоянии водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда)»

	Всего:
	3,2
	0,0
	0,0
	3,2
	0,0
	4,3
	0,0
	0,0
	4,3
	0,0
	4,3
	0,0
	0,0
	4,3
	0,0

	2015
	1,6
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0

	2016
	1,6
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0


10.1 Реализация мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха на стационарном и передвижном (передвижной лаборатории) постах наблюдения» планируется с 2017 года.
10.2 Срок исполнения мероприятий «Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха» и «Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха)» - декабрь 2016 года. Облкомприроды в июне 2016 года заключены с ООО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ» 2 государственных контракта на поставку оборудования стоимостью 4,9 млн. руб. и 8,0 млн. рублей.
Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации контрактов составила 88,5% и 88,9% соответственно.
10.3 В рамках исполнения мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий» (срок исполнения май 2018) за 1 полугодие 2016 года случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории Волгограда не выявлены, что подтверждено результатами отбора проб по мероприятиям:
- «подфакельные наблюдения в зоне влияния предприятий»- отобрано 637 проб;
-«мониторинг состояния атмосферного воздуха в селитебной части городской территории» - отобрано 696 проб;
-«мониторинг состояния атмосферного воздуха вдоль основных автомагистралей города» - отобрано 200 проб;
-«круглосуточный оперативный эко-аналитический контроль по обращениям жителей районов Волгограда» - отобрано 1125 проб.
10.4 Срок исполнения мероприятия «Мониторинг водных объектов (получение информации о гидрохимическом состоянии водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда)» - май 2018 года. За 1 полугодие 2016 года проведен количественный химический анализ 29 проб природных вод и 24 проб почв.

11. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города-организатора чемпионата мира по футболу» является Облкомкультуры, соисполнителем - ГБУ ВО «Агентство развития туризма». 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (финансовое обеспечение)
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подпрограмма «Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города - организатора чемпионата мира по футболу»

	Всего:
	19,3 
	0,0
	17,0 
	2,3 
	1,2 
	0,0
	1,2 
	0,
	1,2 
	0,0
	1,2 
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2015
	9,3 
	0,0
	8,0 
	1,3 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	10,0 
	0,0
	9,0 
	1,0 
	1,2 
	0,0
	1,2 
	0,0
	1,2 
	0,0
	1,2 
	0,0

	«Проведение крупных мероприятий различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма для гостей региона)

	Всего:
	0,4 
	0,0
	0,4 
	0,0
	0,965 
	0,0
	 0,965 
	0,0
	 0,965 
	0,0
	0,965 
	0,0

	2015
	0,2 
	0,0
	0,2 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0

	2016
	0,2 
	0,0
	0,2
	0,0
	 0,965 
	0,0-
	 0,965 
	0,0
	0,965 
	0,0
	0,965 
	0,0

	 «Создание разветвленной сети центров информирования туристов»
	
	
	
	
	

	Всего:
	7,8 
	0,0
	5,5 
	 2,3 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	3,9 
	0,0
	2,6 
	1,3 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	3,9 
	0,0
	2,9
	1,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Продвижение бренда и туристского продукта Волгоградской области на специализированных международных выставках»

	Всего:
	6,5 
	0,0
	6,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	3,1 
	0,0
	3,1 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	3,4 
	0,0
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Проведение презентаций туристского продукта Волгоградской области на территории Российской Федерации»

	Всего:
	1,3 
	0,0
	1,3 
	0,0
	0,10 
	0,0
	0,10 
	0,0
	0,15 
	0,0
	0,15 
	0,0

	2015
	0,4 
	0,0
	0,4 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	0,9 
	0,0
	0,9
	0,0
	0,10 
	0,0
	0,10 
	0,0
	0,15 
	0,0
	0,15 
	0,0

	«Социальная реклама на баннерных площадях, наружные средства навигации туристов в населенных пунктах и у автомагистралей

	Всего:
	2,0 
	0,0
	 2,0 
	0,0
	0,1 
	0,0
	0,1 
	0,0
	0,1 
	0,0
	0,1 
	   0,0

	2015
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0

	«Организация образовательных программ для линейного и руководящего персонала туристических организаций, предприятий общественного питания и размещения, муниципальных служащих, занимающихся развитием туризма, экскурсоводов»

	Всего:
	 0,8 
	0,0
	 0,8 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Субсидирование коллективных средств размещения на компенсацию затрат, связанных с прохождением классификации»

	Всего:
	0,5 
	0,0
	0,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,3
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	0,2
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Подпрограмма включает 7 мероприятий, срок исполнения истекает в мае 2018 года.  На исполнение отдельных мероприятий в анализируемом периоде направлено 1,2 млн. руб., что составило 6,2% от объема финансового обеспечения данной подпрограммы, в частности:
11.1 В рамках реализации мероприятия «Проведение крупных мероприятий различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма для гостей региона)» с 8 по 10 мая 2016 года организован информационный тур для представителей СМИ, с целью повышения туристической привлекательности региона, в рамках информационного тура состоялась пресс-конференция с участием представителей региональных и федеральных СМИ, на которой Облкомкультуры подробно проинформировал о запланированных мероприятиях по празднованию 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
11.2 В рамках реализации мероприятия «Проведение презентаций туристского продукта Волгоградской области на территории Российской Федерации» были опубликованы информационные материалы в различных СМИ субъектов Российской Федерации с целью повышения туристической привлекательности и продвижения Волгоградской области как региона, в котором будут проводиться игры ЧМ 2018.
С целью презентации туристического продукта и продвижения Волгоградской области готовится видео-ролик туристической тематики, в котором будут отражены новые туристические маршруты, разработанные для посещения гостями региона в период проведения ЧМ 2018.
11.3 В рамках реализации мероприятия «Социальная реклама на баннерных площадях, наружные средства навигации туристов в населенных пунктах и у автомагистралей» в Волгограде были размещены 16 баннеров социальной рекламы с видами основных региональных достопримечательностей и событийных мероприятий, с целью продвижения Волгоградской области.

12. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Городские волонтеры» является Облкоммолодежи, срок исполнения ее мероприятий - май 2018 года. 
Информация об исполнении мероприятий по состоянию на 01.07.2016 представлена в нижеследующей таблице.
(млн. руб.)
	Период
	План (финансовое обеспечение)
	Фактическое финансирование 
	Объем выполненных работ

	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ

	Подпрограмма «Городские волонтеры»

	Всего:
	13,8 
	0,0
	13,8 
	0,0
	0,2 
	0,0
	0,2 
	0,0
	1,0 
	0,0
	1,0 
	0,0

	2013
	1,8
	0,0
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,7
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	7,3
	0,0
	7,3
	0,0
	0,2
	0,0
	0,2
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0

	«Мероприятия по подготовке волонтеров»

	Всего:
	 6,5 
	0,0
	6,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2013
	1,8
	0,0
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,7
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	0,0
	0,0
	0,0-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Реализация волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России на территории Волгоградской области»

	Всего:
	7,3 
	0,0
	7,3 
	0,0
	0,2 
	0,0
	0,2 
	0,0
	1,0 
	0,0
	1,0 
	0,0

	2013
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2016
	7,3
	0,0
	7,3
	0,0
	0,2
	0,0
	0,2
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0


Подготовка волонтеров для проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу Волгоградской области 2018 года на территории региона выполняется в рамках федерального проекта «Команда 2018».
Постановлением Администрации Волгоградской области 28.03.2016 № 122-п утверждена Концепция программы привлечения и подготовки городских волонтеров к мероприятиям чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Волгоградской области.
В январе 2016 года заключены контракты на разработку дизайна и интерфейса волонтерского сайта (портала), разработку функционала сайта (портала) и его серверную поддержку. Объявлены закупочные процедуры по изготовлению символики и атрибутики, приобретению компьютеров для рекрутинговых центров.
С 28 мая 2016 года организовано обучение специалистов рекрутинговых центров по работе на сайте и взаимодействию с электронной системой управления волонтерами. Старт набора волонтеров начался 1 июня 2016 года, сайт работает в штатном режиме. 

13. В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии» является Облстрой,  срок исполнения  -  май 2018 года. 
По объекту разработана проектная документация и в сентябре 2014 года получено положительное заключение Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». Общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд. рублей.
В Региональную программу данное мероприятие включено в июне 2014 года. Согласно программе реализация мероприятия запланирована в 2015 – 2016 годах за счет средств федерального (3393,6 млн. руб.), областного (116,1 млн. руб.) и местного бюджетов (62,5 млн. руб.) в общей сумме 3572,2 млн. рублей. Основную часть инвестиций - 3393,6 млн. руб., или 95% составляют средства федерального бюджета. 
Администрация Волгоградской области в адрес Минстроя России письмом от 10.03.2016 № 01-07м/3058 направила пакет документов по объекту для рассмотрения возможности его включения как единого неделимого комплекса в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017-2018 годы.
В настоящее время решение о выделении дополнительных средств федерального бюджета на реализацию объекта находится на рассмотрении в Минстрое России, Минэкономразвития России и Минфине России.
В этой связи плановое финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии» в Региональной программе ЧМ 2018 в части средств федерального бюджета в сумме 3393,6 млн. руб. (в том числе 2015 год - 2538,6 млн. руб., 2016 год - 855 млн. руб.) до настоящего времени не подтверждено. 

Выводы
1. Несмотря на рекомендации КСП о внесении изменений в программу, в целях обеспечения исчерпывающего перечня объектов и мероприятий, необходимых для проведения чемпионата, действующая редакция Региональной программы ЧМ 2018 не отражает реальные объемы финансирования и масштабы работ, сроков их исполнения, вследствие чего:
- прогнозная оценка программных расходов занижена на 3950,1 млн. руб., или на 16,3% от утвержденного прогнозного объема финансирования (24253,6 млн. руб.);
- финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии» в Региональной программе ЧМ 2018 в части средств федерального бюджета в сумме 3393,6 млн. руб. (в том числе 2015 год - 2538,6 млн. руб., 2016 год - 855 млн. руб.) утверждено необоснованно, поскольку источник финансирования не подтвержден; 
- сроки исполнения мероприятий «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» и «Реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA» не соответствуют показателям плана-графика реализации Федеральной программы ЧМ 2018, государственного контракта и муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 - 2018 годы». 
2.Финансирование мероприятий программы в анализируемом периоде составило 7348,9 млн. руб., или 44,5% от прогнозных расходов, при этом финансирование за счет бюджетных средств - 2814,3 млн. руб., или 24,7% от плана, за счет внебюджетных средств - 4534,6 млн. руб., или 89,1 процента. 
Наличие значительной суммы неотработанного исполнителями авансирования объектов «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» - 81,0 млн. руб. и «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки» - 453,8 млн. руб. свидетельствует о необходимости усиления  контроля за целевым использованием авансовых платежей, перечисленных подрядным организациям, со стороны   главных распорядителей бюджетных средств.
3. Из 11 программных мероприятий с истекшим сроком исполнения в проверяемом периоде в установленный срок не выполнено 6 мероприятий:
- «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону» (срок выполнения проектных и изыскательских работ); 
- «Строительство гостиницы «Hilton Garden Inn»; 
- «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности»; 
- «Строительство вертолетной площадки»; 
- «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)»;
- «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона».
4. По ряду мероприятий нарушаются установленные графики производства работ, что содержит риск срыва их выполнения в плановые сроки, в частности по объектам:
- «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» из планируемого на 2015 год освоения (1128,4 млн. руб.) работы выполнены на 129,4 млн. руб., или на 11,5 процента. На 1 полугодие 2016 года плановый объем производства работ составляет 669,8 млн. руб., однако подрядчиком акты выполненных работ представлены только 30.06.2016, исполнение составило 79,2 млн. руб., или 11,8% от плана, что может привести к срыву ввода объекта в плановый срок.
Неотработанные исполнителем авансы, на 01.07.2016 составившие 81,0 млн. руб., (из них за счет средств федерального бюджета - 80,2 млн. руб., за счет областного бюджета - 0,8 млн. руб.) подрядчиком отработаны только в 3 квартале 2016 года, 29.08.2016 сданы акты выполненных работ на 250,9 млн. руб. (источник финансирования - федеральный бюджет); 
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» проектирование исполнено с превышением на 6 месяцев срока, установленного Планом графиком;
- «Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации», о. Голодный» в 2015 году объем выполненных работ составил 44,7 млн. руб., или 63,6% от плана, срыв сроков выполнения строительно - монтажных работ составил 4 месяца, в 2016 году отставание от графика составляет до 40 дней;
- «Подводный переход через р.Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г.Волгограда (строительство)» в 2015 году график выполнения работ был сорван (исполнение составило 126,2 млн. руб., или 24,8% от плана - 508,7 млн. руб.) в связи с необходимостью получения специальных технических условий для работы в охранной зоне газопровода. В соответствии с актуализированным графиком работ (с учетом гарантированного освоения средств, неосвоенных в 2015 году) план выполнения работ в 1 полугодии 2016 года также не выполнен - выполнение составило 52,5 млн. руб., или 48,3% от плана, утвержденного графиком производства работ (108,8 млн. рублей). 
5. Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации мероприятий Региональной программы ЧМ 2018 показала, что из 40 государственных и муниципальных контрактов, заключенных в ходе исполнения программных мероприятий, значение интегральной оценки 39 контрактов находится в диапазоне 100%>…>70%, т.е. риск возможных коррупционных проявлений незначителен.
При исполнении мероприятия «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» (ответственный исполнитель - Комитет ЖКХ) имеются риски возможных коррупционных проявлений, так как значение интегральной оценки составило 65,6 процента.
Материалы проверок КСП подтверждают риски возможных коррупционных проявлений при исполнении данного мероприятия, так как его исполнителем (ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг») работы по строительству объекта в установленный контрактом срок (до 31.12.2015) не завершены. 
ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» ранее выступавший генеральным подрядчиком строительства 3 объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, неоднократного нарушал условия государственных контрактов - установлены приписки объемов выполненных работ и срывы сроков графика производства работ. В этой связи по инициативе государственного заказчика (ГКУ ВО «Управление капитального строительства») ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» 25.06.2016 включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Предложения
1. Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области обеспечить внесение изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, актуализировав в ней объемы финансового обеспечения мероприятий, сроки их выполнения.
2. Государственным (муниципальным) заказчикам обеспечить контроль исполнения государственных (муниципальных) контрактов, имеющих интегральную оценку «риск возможных коррупционных проявлений незначителен», но исполняемых с нарушением их условий.





Аудитор                                                                                                                В.В.Подгайнов
