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                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                           постановлением коллегии
         контрольно-счетной палаты                                                                                                  Волгоградской области
                                                                            от   24.07.2019  № 15/1

ОТЧЕТ
о результатах проверки реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2018 году, проведенной параллельно с контрольно-счетными органами
 городских округов Волгоградской области

[bookmark: _GoBack]Основание для проведения проверки: пункт 2.2.2 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2019 год, утвержденного постановлением коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области от 17.12.2018 № 23/2.
Решение контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП ВО) и  контрольно-счётных органов муниципальных образований (г. Волгограда, г.Волжского, г.Камышина, г.Михайловки, г.Фролово) о проведении параллельного контрольного мероприятия от 21.12.2018.
Проверяемый период: 2018 год.
Цель проверки: Исполнение мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», эффективность использования бюджетных средств.
Объекты проверки КСП ВО: 
· г. Волгоград:
-муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» (далее МБУ «Волгоградзеленхоз»);
-муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда» (далее МБУ «ЖКХ Дзержинского района»);
-муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда» (далее МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района»);
-муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда» (далее МБУ «ЖКХ Ворошиловского района»);
-муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее МУ «Комдорстрой»);
· администрации поселений Котельниковского, Городищенского, Дубовского, Суровикинского, Даниловского муниципальных районов.
	Кроме того, в отчете использованы материалы, полученные по запросам, направленным в комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее Комитет ЖКХ и ТЭК), а также информация о результатах проверок контрольно-счетных органов городских округов Волгоградской области, участвовавших в параллельном с КСП ВО контрольном мероприятии.
Перечень оформленных актов:
По результатам проведенных проверок КСП ВО оформлен 22 акта (приложение 1), из которых 5 подписаны с разногласиями (разногласия с заключениями КСП в приложениях 2-6).

С 2017 года Волгоградская область участвует в реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» (далее Приоритетный проект). 
Ключевая цель Приоритетного проекта – обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов, а именно: создать условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах РФ.
Паспорт Приоритетного проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). 
В рамках реализации Приоритетного проекта в целях повышения качества и комфорта среды проживания в муниципальных образованиях Волгоградской области, развития гармоничных и благоприятных условий жизни населения за счет совершенствования внешнего благоустройства территорий принята государственная программа Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 №472-п (далее Госпрограмма), ответственным исполнителем которой является Комитет ЖКХ и ТЭК.
Приложениями к Госпрограмме утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
· приложением 5 - на обустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования городской среды, в соответствии с Правилами принято постановление Администрации Волгоградской области от 04.04.2018 №143-п (далее Постановление №143-п), которым предусмотрены субсидии 115 муниципальным образованиям на общую сумму 921 013,5 тыс. руб.;
· приложением 7 - на обустройство мест массового отдыха населения (парков) 4 городским поселениям распределены субсидии на общую сумму 9593,7 тыс. рублей.
Установленное условие долевого финансирования за счет средств местных бюджетов для городских округов в размере не менее 10% и для городских и сельских поселений – не менее 5% выполнено всеми получателями субсидий.
Во всех проверенных муниципальных образованиях в конце 2017 года – начале 2018 года приняты и утверждены муниципальные программы, включающие в себя мероприятия по благоустройству территорий.
Разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, размещенные на официальных сайтах администраций, в течение 10 дней были доступны для общественного обсуждения. После проведенных общественных обсуждений, за исключением Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района, в феврале 2018 года дизайн-проекты утверждены постановлениями администраций поселений.
Информация о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы и дизайн-проекта благоустройства общественной территории Орловского сельского поселения к проверке не представлена, что позволяет сделать вывод о нарушении пункта 6 Правил предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ Формирования современной городской среды.

1. Субсидии на обустройство дворовых и общественных территорий
муниципальных образований 
Соглашением между Минстроем РФ и Администрацией Волгоградской области от 06.02.2018 Комитету ЖКХ и ТЭК предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 508 271,6 тыс. рублей. По условиям соглашения доля софинансирования из федерального бюджета составляет 86%, из областного бюджета - 14 процентов. 
В связи с изменением кода вида расхода федерального бюджета соглашение расторгнуто и заключено новое соглашение от 19.10.2018.
Бюджетные назначения  на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 2018 году предусмотрены Постановлением №143-п и бюджетами муниципальных образований в размере 1 007 424,8 тыс. руб., в том числе:

	Кассовые расходы Комитета ЖКХ и ТЭК исполнены на 99,6% и составили 917 310,3 тыс. руб., в том числе:
-федеральные средства – 506 029,1 тыс. руб. городским округам и городским поселениям; 
-областные средства – 411 281,2 тыс. руб., из них 82 376,8 тыс. руб. – городским округам и городским поселениям (в целях софинансирования к федеральным средствам) и 328 904,4 тыс. руб. – городским, сельским поселениям и сельским территориям области.
За счет средств местных бюджетов муниципальными образованиями области израсходованы средства в размере 99,7% от бюджетных назначений, или 86 129,3 тыс. рублей.
Согласно отчетам муниципальных образований и отчету Комитета ЖКХ и ТЭК все работы, предусмотренные заключенными муниципальными контрактами, выполнены, 162 благоустроенных объекта включены в исполнение целевого показателя реализации государственной программы «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области». 
КСП ВО и КСО городских округов проведены проверки благоустройства 73 объектов общественных и дворовых территорий, или 45% от количества реализованных в 2018 году проектов (162 ед.), в том числе 36 объектов проверено КСП ВО (в 2018 и 2019 годах) и 37 объектов - КСО городских округов.
Проверки КСП ВО показали, что по состоянию на 01.01.2019 целевой показатель результативности Госпрограммы по количеству благоустроенных объектов не достигнут по 3 объектам, или 8,3% от числа проверенных КСП ВО, поскольку выполненные на них работы не соответствовали по объемам и качеству техническим заданиям проектов благоустройства: три общественные территории в Добринском сельском поселении Суровикинского района, Котлубанском и Орловском сельских поселениях Городищенского муниципального района.
И если администрацией Добринского сельского поселения исполнение показателя результативности на уровне 60,4%  отражено в отчете самостоятельно, то в связи с принятием и оплатой администрациями сельских поселений невыполненных подрядчиками работ, как установлено проверками КСП ВО, получатели субсидий отчитались о 100%-ом завершении проектов благоустройства, при том что фактическая степень реализации проектов составила в Котлубанском сельском поселении - 95,4%, в Орловском сельском поселении - 90,7 процента.

1.1. Исполнение мероприятий госпрограммы с привлечением средств федерального бюджета
В соответствии с Соглашениями, заключенными между Комитетом ЖКХ и ТЭК и администрациями 6 городских округов и 4 городских поселений, о предоставлении субсидий из областного бюджета на благоустройство территорий (далее Соглашения) предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 508 271,6 тыс. руб., с учетом средств областного и местных бюджетов расходы предусмотрены в объеме 654 846,1 тыс. рублей.
Информация о финансировании мероприятий в городских округах и городских поселениях представлена в таблице 1:

          Таблица 1 (тыс. руб.)
	Наименование получателя
	Объем субсидии по Постановлению №143-п
	Объем обязательного финансирования  из местного бюджета 
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Перечислено из областного бюджета
	Выполнено работ
	Оплачено выполненных работ
	Количество объектов
	Экономия

	г.Волгоград
	356 914,4
	39 657,2
	396 571,5
	356 461,3
	396 068,1
	396 068,1
	23
	453,1

	г.Волжский
	114 587,8
	12 732,0
	127 319,7
	113 490,5
	126 100,6
	126 100,6
	12
	1097,2

	г.Камышин
	39 281,9
	4 364,7
	43 646,5
	39 281,9
	43 646,5
	43 646,5
	8
	 

	г .Михайловка
	22 257,6
	2 473,1
	24 730,6
	22 257,6
	24 730,6
	24 730,6
	2
	 

	г.Фролово
	13 135,7
	1 459,5
	14 595,2
	13 135,7
	14 595,2
	14 595,2
	2
	 

	г.Урюпинск
	13 448,4
	1 494,3
	14 942,7
	13 448,4
	14 942,7
	14 942,7
	1
	 

	р.п.Городище 
	7 781,2
	409,5
	8 190,7
	7 781,2
	8 190,7
	8 190,7
	1
	 

	г. Калач-на-Дону
	8 554,3
	450,2
	9 004,6
	7 497,0
	7 891,6
	7 891,6
	1
	1057,3

	г.Котельниково
	7 162,6
	377,0
	7 539,6
	7 162,6
	7 539,6
	7 539,6
	1
	 

	г.Котово
	7 889,8
	415,3
	8 305,0
	7 889,8
	8 305,0
	8 305,0
	1
	 

	ИТОГО
	591 013,5
	63 832,6
	654 846,1
	588 405,9
	652 010,6
	652 010,6
	52
	2607,6



В связи с экономией по итогам конкурсных процедур в г. Волгограде, г. Волжском и Калачевском г.п. не исполнены бюджетные назначения на 2607,6 тыс. руб., из них 2242,5 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 365,1 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. Кредиторская задолженность по выполненным и неоплаченным работам отсутствует.
Проверками в 2019 году охвачено 46 объектов, из которых КСП ВО проверены объекты благоустройства в Городищенском и Котельниковском городских поселениях, частично в г. Волгограде (12 объектов), а объекты благоустройства г.Волжского, г.Михайловки, г.Камышина, г.Фролово и частично г.Волгограда (8 объектов)  проверены КСО городских округов.
Следует отметить, что только в Котельниковском и Городищенском городских поселениях  выполненные работы соответствуют разработанным дизайн-проектам на благоустройство территорий, объем фактически выполненных работ соответствует проектной документации. Незначительные нарушения и недостатки выявлены в городских округах г. Михайловки, г. Фролово. Наибольшее количество нарушений допущено в г. Волгограде, г. Волжском и г. Камышине.

В городских округах г. Волгограда, г. Волжского и г. Камышина проверками установлены нарушения, выраженные в приемке и оплате невыполненных подрядчиками работ, приемке и оплате некачественных работ, недостающих элементов садово-паркового оборудования и инвентаря, невведение в эксплуатацию созданных элементов благоустройства, отсутствие должного ухода за зелеными насаждениями, непринятие мер по истребованию устранения подрядчиками недостатков работ по гарантийным обязательствам.  

Город-герой Волгоград
В целях соблюдения условий реализации Приоритетного проекта постановлением администрации Волгограда от 06.12.2017 № 1855 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее – Департамент ЖКХ и ТЭК). 
В период с 12.07.2017 до 20.07.2017 администрациями районов города проведена инвентаризации дворовых территорий, включенных в программу на 2018 год, после проведенных общественных обсуждений на дворовые территории разработана и утверждена проектно-сметная документация. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий Волгограда утверждены распоряжением департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 28.02.2018.
В муниципальной программе на 2018 год запланировано достижение следующих показателей (индикаторов):
-благоустройство 16 дворовых территорий МКД;
-благоустройство 7 общественных территорий.
Согласно сводному отчету о ходе реализации муниципальной программы в 2018 году указанные показатели достигнуты полностью.
Между Комитетом ЖКХ и ТЭК и администрацией Волгограда заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград, которым предусмотрено долевое финансирование муниципальной программы в размере 473 766,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
-	федерального бюджета 		– 	306 946,4 тыс. руб.;
-	бюджета Волгоградской области 	– 	  49 968,0 тыс. руб.;
-	бюджета Волгограда 			– 	  39 899,0 тыс. руб.;
-	внебюджетных источников 		– 	  76 952,6 тыс. рублей.
Фактическое финансирование мероприятий программы составило 492 130,8 тыс. руб., в числе за счет средств:
-	федерального бюджета 		– 	306 556,7 тыс. руб.;
-	бюджета Волгоградской области 	– 	  49 904,6 тыс. руб.;
-	бюджета Волгограда 			– 	  39 848,6 тыс. руб.; 
-	внебюджетных источников 		– 	  95 820,9 тыс. рублей.
В течение 2018 года заключен 81 муниципальный контракт, по которым выполнены и оплачены работы на 396 309,9 тыс. рублей.
Проверка исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории города Волгограда проведена:
· КСП ВО: по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий, кроме этого обустройство дорожного покрытия проверено еще на 2–х дворовых территориях. В Ворошиловском районе проведена проверка обустройства двух общественных территорий;
· КСП г.Волгограда: по комплексному благоустройству 6 дворовых территорий и  2-х общественных территорий в Красноармейском и Центральном районе.
Перечень объектов проверок приведен в приложении №7.

Проверка благоустройства дворовых территорий
КСП ВО проведена проверка на 8 дворовых территориях, благоустройство которых осуществлялось в 2018 году, в Центральном, Дзержинском и Тракторозаводском районах г.Волгограда.
На выполнение работ по установке ограждений по результатам проведенных конкурсных отборов муниципальные контракты заключены с подрядчиком ООО КПП «Метиз» двумя муниципальными заказчиками:
-МБУ «Волгоградзеленхоз» на дворовой территории по адресу ул. 7-ая Гвардейская, д.19, д.19а, д.21, д.23, ул.Коммунальная, д.6, д.8, д.10;
-МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» на дворовой территории по адресу             ул.им. С-Щедрина, д.26, д.28, д.30, д.32; ул. им. Атласова, д.4; ул.им. Рыкачева, д.3.
В обоих случаях контракты заключены со значительным уменьшением подрядчиком начальной цены закупки (на 24,5% и 23,5%).
При проведении выборочных обследований установлено, что работы выполнены со значительными нарушениями технологии производства работ, что привело к низкому качеству их выполнения, завышению объема выполненных работ, предъявленных к оплате заказчикам.
Так, заливка бетоном стоек ограждения, согласно локальным сметам и актам выполненных работ по двум дворовым территориям, должна быть выполнена бетоном тяжелым, класс В20 (М250), расход бетона на 1 стойку должен составлять около 50 кг (14,66 м3х2325 кг/654 стойки). Фактически раствор для крепления ограждения залит подрядчиком массой не более 5-7 кг на 1 стойку, и при легком надавливании на ограждение бетонное крепление стоек раскрашивалось, что давало возможность частично изъять секции  ограждения.
Таким образом, оплата выполненных подрядчиком работ по бетонированию стоек ограждения произведена необоснованно, в том числе:
-МБУ «Волгоградзеленхоз» сумме 6,6 тыс. руб. и стоимость бетона – 52,1 тыс. руб., всего – 58,7 тыс. руб., с учетом накладных и сметной прибыли – 59,5 тыс. руб.;
-МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района в сумме 5,4 тыс. руб. и стоимость бетона – 44,1 тыс. руб., всего – 49,5 тыс. руб., с учетом накладных расходов, сметной прибыли и понижающего коэффициента – 45,2 тыс. рублей.
Кроме того, МБУ «Волгоградзеленхоз» оплачено 654 секции ограждения, фактически же на момент обследования (акт от 19.03.2019) на дворовой территории находилась 651 секция. То есть в нарушение ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете» МБУ «Волгоградзеленхоз» приняты к бухгалтерскому учету акты о приемке выполненных работ, которыми оформлены фактически невыполненные работы по установке 3 секций, что привело к необоснованному расходованию средств субсидии в размере 3,9 тыс. рублей.
Согласно техническому заданию выполненное ограждение должно быть окрашено стойкой к сложным погодным условиям краской, которая позволит уберечь от коррозии металл на длительный период. Визуальный осмотр показал, что через три месяца после установки ограждения на всех секциях появились признаки коррозии металла – потеки ржавчины.
Соединение части секций ограждения произведено проволокой с оставшимися травмоопасными концами. При этом в соответствии с требованиями технического задания к муниципальным контрактам «…Устанавливаемое оборудование соответствует всем требованиям Заказчика и действующим ГОСТам, и нормативно-технической документации закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции и обеспечивающим безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта».
Кроме того, произведенные подрядчиком работы по обратной засыпке пазух котлованов и ям выполнены некачественно, на момент проверки в местах засыпки отмечено значительное проседание грунта. 
Таким образом, подрядчиком не соблюден п.2.1 контрактов, согласно которому «….работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложения № 1,2), являющимися неотъемлемой частью контракта». 
В нарушение условий контракта муниципальными заказчиками МБУ «Волгоградзеленхоз» и МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» приняты выполненные ООО КПП «Метиз» работы по установке ограждения стоимостью 859,9 тыс. руб. и 876,8 тыс. руб. соответственно, имеющие значительные недостатки.
Таким образом, принятие МБУ «Волгоградзеленхоз» и МБУ «Тракторозаводского района» некачественно выполненных ООО КПП «Метиз» работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. 7-ая Гвардейская, д.19, д.19а, д.21, д.23, ул.Коммунальная, д.6, д.8, д.10 и дворовой территории по адресу ул.им. С-Щедрина, д.26, д.28, д.30, д.32; ул. им. Атласова, д.4; ул.им. Рыкачева, д.3 соответственно, привело к разрушению основания ограждения дворовой территории через 3 месяца после подписания заказчиками актов выполненных работ.
В соответствии с требованиями раздела 8 муниципальных контрактов заказчики с участием подрядчика обязаны составить акты, фиксирующие недостатки, согласовать порядок и сроки их устранения. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчиков все выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиками, что и было рекомендовано КСП ВО по результатам проверки.
Кроме того, при проведении обследования дворовой территории по адресу                   ул. 7-ая Гвардейская, д.19, д.19а, д.21, д.23, ул. Коммунальная, д.6, д.8, д.10 установлено, что вследствие недостаточной подсыпки ООО КПП «Метиз» песка основание детской горки находится на высоте около 30 см от уровня грунта, при использовании данного оборудования ребенок будет находиться в стадии свободного падения и может получить травму. Также у детской качели  сиденье находится на высоте около 70 см от уровня грунта, тем самым затрудняя использование оборудования маленькими детьми и представляя угрозу безопасности для детей. 
Выборочными обследованиями, проведенными в ходе проверки, установлены также иные нарушения и недостатки:
-на дворовой территории МКД по адресу ул. 7-ая Гвардейская, д.19, д.19а, д.21, д.23, ул.Коммунальная, д.6, д.8, д.10 (подрядчик ООО «КСВ») отсутствовали 2 урны стоимостью 12,4 тыс. руб., отсутствовало бетонное основание стоек 5 скамеек, также некачественно осуществлено бетонирование стоек 2 скамеек у дома №6 на ул. Коммунальной, стоимость принятых работ составила 1,6 тыс. руб.;
-на дворовой территории по адресу ул. Менжинского, д.22, д.24 (подрядчик ООО КПП «Метиз») отсутствовали две секции ограждения стоимостью 2,6 тыс. руб., в результате нарушилась устойчивость ограждения, расшатаны еще 2 секции ограждения.
При проведении контрольных мероприятий установлены отдельные дефекты выполненных работ на дворовых территориях Дзержинского района, муниципальным заказчиком которых является МБУ «ЖКХ Дзержинского района» (подрядчик ООО «КСВ»):
· на ул. Восточно-Казахстанской:
-вследствие некачественного выполнения работ по установке ограждения произошло проседание грунта, тем самым нарушена устойчивость 6 секций возле дома №10 и 1 секции возле дома №8;
-2 секции возле дома №6 имеют механическое повреждение;
· на ул. Шекснинской:
-с наклоном установлена 1 секция на игровой площадке возле дома №24 и 1 секция на игровой площадке возле дома №22;
· на ул. 8-й Воздушной Армии:
-вследствие некачественного выполнения работ по установке ограждения произошло проседание грунта, тем самым нарушена устойчивость 4 секций возле дома №48; 
-1 секция возле дома №54 имеет  механическое повреждение.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» документов о приемке выполненных работ (10.12.2018).
В ходе проверки работ по устройству ограждения детской игровой площадки и благоустройству дворовой территории по адресу: ул.Мира, д.6, д.8, д.10; ул.им. В.И.Ленина, д.12, а также благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Порт-Саида, д.8, д.8а,       пр-кт им. В.И.Ленина, д.22, д.22а, ул. им. Гагарина, д.7 нарушений не установлено.
По результатам проведенных проверок КСП ВО в адрес муниципальных заказчиков МБУ «ЖКХ Дзержинского района», МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района», МБУ «Волгоградзеленхоз» направлены представления, во исполнение которых приняты меры и выявленные нарушения и недостатки выполненных работ устранены подрядчиками, продолжается процедура взыскания пени с подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ.
КСП Волгограда проведена проверка благоустройства 6 дворовых территорий в Ворошиловском, Советском, Кировском, Красноармейском и Краснооктябрьском районах г.Волгограда.
Допущенные подрядчиком ООО «КСВ» нарушения при строительстве спортивного комплекса на дворовой территории по адресу ул. Козловская, д. 41, д.49/1 (муниципальный заказчик МБУ «ЖКХ Ворошиловского района») оперативно устранены: недостающие элементы («шведские» стенки с профессиональными альпинистскими захватами; снаряд для упражнений «подъем-переворот») смонтированы подрядной организацией.
В ходе проверки выполненных работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Кузнецова, д.1, д.5, д.7, д.9 (заказчик МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района») установлено, что плановые работы по капитальному ремонту многоквартирных домов начаты после завершения работ по благоустройству дворовой территории. В результате этого на момент обследования дворовая территория находилась в неудовлетворительном состоянии, на зеленой зоне был складирован строительный мусор, демонтированы 2 скамейки и одна урна, которые хранились в подъездах МКД. Кроме этого разрушено созданное в рамках программы благоустройства (заказчик МУ «Комдорстрой») асфальтобетонное покрытие возле двух подъездов дома (в результате проведения работ по замене теплотрассы).
Установленные подрядчиком ООО «ПрофСтрой» секции ограждения в отдельных местах не устойчивы (шатаются), в виду отсутствия жёсткой связи с бетонным основанием стоек ограждения. МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» направлена претензия в адрес подрядчика для устранения недостатков в рамках гарантийного обязательства по контракту.
В соответствии с разделом 9 Правил благоустройства территории Волгограда, утвержденных решением Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 № 34/1091, территориальное структурное подразделение администрации Волгограда должно организовать контроль за производством земляных работ, в том числе за восстановлением разрушенного благоустройства. КСП Волгограда по итогам проверки реализации программы благоустройства в 2017 году направляла предложение в администрацию Волгограда о  необходимости синхронизировать работы при выполнении разных программ (по капитальному ремонту домов и благоустройству территорий), в целях сохранности созданного имущества и недопущения двойных расходов. 
По результатам обследования спортивной площадки по адресу ул. Хользунова, д. 36/4 (заказчик МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района») установлено, что металлическое ограждение (сетка) имеет значительные повреждения (разорвана по вертикали и выступают части металлических прутьев), что не обеспечивает безопасность детей. По результатам проверки нарушение устранено, произведена замена поврежденной части ограждения. 
Проверкой выполненных работ по монтажу системы видеонаблюдения (5 видеокамер и 1 видеорегистратор общей стоимостью 182,7 тыс. руб.) установлено, что она не используется, ввиду наличия собственной системы видеонаблюдения, приобретенной за счет средств собственников жилья. Между тем дизайн-проект и сметная документация согласованы с ТСЖ «Хользунова 36/4».
Кроме того, на двух дворовых территориях не используются установленные  контейнерные площадки из-за неудобства откатных ворот. 
Стоит отметить, что договор на разработку проектно-сметной документации на сумму 141,0 тыс. руб. заключен с ООО «Тандем» и на сумму 372,4 тыс. руб. – с ТСЖ «Хользунова 36/4». В Приложении №1 «Задание на разработку ПСД «Комплексное благоустройство дворовой территории» предусмотрено обустройство контейнерной площадки под мусорные баки с ремонтом покрытия. Дизайн-проект благоустройства территорий жилых дворов согласован и принят ООО «Тандем» и ТСЖ «Хользунова 36/4». При визуальном осмотре установлено, что фактически неиспользуемые контейнерные площадки изготовлены в соответствии с проектной документацией.
В результате проведенных проверок, КСП Волгограда отмечены многочисленные нарушения ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), в части не размещения информации на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в течение пяти рабочих дней с даты заключения контрактов.

Проверка КСП ВО устройства дорожных покрытий на дворовых территориях
На выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовых территорий МУ «Комдорстрой» заключены муниципальные контракты:
-в Центральном районе Волгограда - с МБУ «Северное» от 07.08.2018 стоимостью 37 562,6 тыс. руб., заказчиком приняты выполненные работы на 5 дворовых территориях на сумму 37 416,8 тыс. руб.;
-в Тракторозаводском районе Волгограда - с ООО «Аверс» от 07.08.2018 стоимостью 21 121,3 тыс. руб., работы выполнены на 2 дворовых территориях на сумму 20 706,1 тыс. руб.;
-в Дзержинском районе Волгограда - с ООО «Астрол-ДСК» от 28.08.2018 стоимостью 14 435,5 тыс. руб., работы выполнены на 1 дворовой территории на сумму 14 370,1 тыс. рублей.
Проведенным обследованием дворовых территорий установлено завышение выполненных работ по установке дорожных бортовых камней, в том числе на дворовых территориях:
-по ул. 7-ой Гвардейской, д. 19, д.19а, д.21, д.23, ул. Коммунальной, д. 6, д.8, д.10 – 78 пог.м стоимостью 91,6 тыс. руб.;
-по ул. Советской, д. 22, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 19, д.23 - 45 пог.м стоимостью 52,8 тыс. рублей;
-по пр-ту им. В.И. Ленина, д. 10, ул. Советской, д. 11, д.13, ул. Аллея Героев, д. 3,д. 5 – 147 пог.м стоимостью 180,1 тыс. руб.;
-по ул. Мира, д. 6, д. 8, д. 10, ул. им. В.И. Ленина, д. 12 – 22 пог.м стоимостью 21,5 тыс. рублей. 
В результате этого МУ «Комдорстрой» нарушена ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что привело к необоснованным расходам бюджетных средств.
После завершения проверки средства в размере 346,0 тыс. руб. возвращены МБУ «Северное» на лицевой счет МУ «Комдорстрой» (п/п от 01.04.2019 на 91,6 тыс. руб. и от 11.04.2019 на 254,4 тыс. руб.), а в дальнейшем в областной бюджет.
Построенные дорожные покрытия дворовых территорий введены в эксплуатацию, гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуара, а также люков и инженерных коммуникаций составляет 4 года.
Однако проведенной проверкой на дворовой территории по ул. 7-ой Гвардейской, д. 19, д.19а, д.21, д.23, ул. Коммунальной, д. 6, д.8, д.10 выявлены недостатки выполненных работ:
-проседание горловины колодца, в районе газораспределительного трубопровода;
-разрушение дорожных бортовых камней на въезде со стороны ул. Хиросимы и в зоне расположения площадки под мусорные контейнеры;
-разрушение бетонного укрепления ступеней;
-разрушение и осыпание окрашенной поверхности клумбы.

Проверка устройства уличного освещения
Работы по устройству уличного освещения производились ООО «Светосервис-Волгоград» на дворовой территории по ул. 7-ой Гвардейской, д. 19, д.19а, д.21, д.23, ул. Коммунальной, д. д.6, д.8, д.10 и на дворовой территории по ул. Хользунова, д.36/4 в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 18.12.2018 с МУ «Комдорстрой».
Согласно техническому отчету по испытаниям электрооборудования от 20.12.2018 №314/18, выполненному ООО «Электротехсервис», работы на дворовой территории по            ул. 7-ой Гвардейской, д. 19, д.19а, д.21, д.23, ул. Коммунальной, д. 6, д.8, д.10 соответствуют проектной документации, ПУЭ, РД 34.45-51.300-97 и другим нормативным техническим документам.
По данным бухгалтерского учета МУ «Комдорстрой» построенные линии освещения числятся на балансе как объекты незавершенного строительства.
МУ «Комдорстрой» 24.01.2019 в адрес департамента муниципального имущества администрации Волгограда направлено письмо с просьбой принять в муниципальную собственность построенные линии освещения. В своем ответе (от 07.02.2019) департамент сообщил, что для подготовки соответствующего распорядительного документа необходимы технические планы на линии наружного освещения, либо заключение специализированной организации об отнесении данного имущества к движимому.
Средства на разработку данных документов МУ «Комдорстрой» департаментом городского хозяйства администрации Волгограда в 2019 году не доводились.
МУ «Комдорстрой» 07.02.2019 направило письмо в МКП «Волгоградгорсвет» с просьбой выразить согласие департаменту муниципального имущества о принятии линий наружного освещения. В своем ответе (от 13.02.2019) предприятие сообщило о том, что принятие в оперативное управление объектов наружного освещения  будет осуществляться после решения производственно-технических вопросов (обеспечение предприятия производственной базой, специализированной техникой, профессиональными кадрами) и финансовых вопросов (предоставление субсидий из бюджета Волгограда на возмещение затрат по содержанию, ремонту и энергоснабжению линий наружного освещения).
В соответствии со ст. 34 БК РФ при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Однако фактически на момент проверки линии наружного освещения числились на балансе Учреждения и в связи с отсутствием эксплуатирующей организации, готовой их принять, не использовались в целях освещения дворовых территорий.
Таким образом, принцип, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден, неэффективные расходы на строительство линий наружного освещения составили 5202,5 тыс. рублей.
По результатам проверки МУ «Комдорстрой» направлено представление. Согласно  ответу МУ «Комдорстрой» нарушения устранены, за исключением передачи линий электроосвещения в оперативное управление МБУ «Северное», которые находятся в стадии оформления.
Проверка обустройства общественных территорий
КСП ВО проведена проверка МБУ «ЖКХ Ворошиловского района», которое являлось муниципальным заказчиком работ по объектам, расположенным в Ворошиловском районе Волгограда:
· общественная территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна», сметная стоимость работ 20 000,0 тыс. руб.;
Основной объем работ по благоустройству объекта производился ООО «Реновацио». За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (последний этап) на 11 дней по банковской гарантии банк оплатил пеню на сумму 0,7 тыс. рублей. В свою очередь, оплата отдельных актов выполненных работ МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» произведена на      6-13 дней позже установленного контрактами срока оплаты (в течение 15 дней после приемки работ).
В ходе проверки (09.04.2019) устранена просадка тротуарной плитки протяженностью до 10 метров на площадке, оборудованной под выставку военной техники. 
В установленной системе полива не были смонтированы беспроводные пульты для клапанов NODE 100, которые на момент проверки во избежание вандальных действий и хищений (до наступления поливочного периода) находились на складе и установлены после проверки;
· общественная территория детского парка «Сказка», сметная стоимость работ 24 550,0 тыс. рублей.
Работы ООО «БазисСтрой» по покрытию травмобезопасной детской площадки выполнены на 19 дней позже установленного срока, подрядчику направлена претензия об уплате неустойки в размере 7,5 тыс. руб., которая в полном объеме перечислена подрядчиком.
Обследованием покрытия травмобезопасной детской площадки выявлено разрушение и отслоение покрытия по всей площади укладки полимерраствора. Созданной МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» комиссией принято решение о приведении резинового покрытия в надлежащее техническое состояние в рамках гарантийных обязательств, о чем 26.03.2019 подрядчику направлено уведомление. В свою очередь, ООО «БазисСтрой» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к субподрядчику ИП Тынникову А.А. с регрессным требованием. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.04.2019 судебное заседание назначено на 26.07.2019.
Кроме того, при обследовании установлено отсутствие части системы видеонаблюдения. Согласно пояснениям МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» при проведении работ распределение нагрузки на сеть было использовано таким образом, что фактически позволило обойтись четырьмя коммутаторами, поэтому 1 комплект (68,1 тыс. руб.) был демонтирован и размещен на складе как запасное оборудование.
Таким образом, МБУ ЖКХ Ворошиловского района не соблюден принцип, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, неэффективные расходы на приобретение и монтаж невостребованных для видеонаблюдения на благоустраиваемой территории коммутаторов составили 68,1 тыс. рублей.

КСП Волгограда проведена проверка благоустройства общественной территории «Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе», муниципальным заказчиком которого являлось МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» (далее МБУ «ЦБИО»). В ходе обследования установлено отсутствие части малых архитектурных форм и оборудования. В основном оборудование демонтировано и находится на складе, по фактам вандализма (два плафона разбиты) и кражи (урна) предоставлены заявления, направленные в УМВД РФ по г. Волгограду.
Кроме того, МБУ «ЦБИО» направлена претензия в адрес ООО «СпецРегионСтрой» для устранения недостатков в части нанесения разметки велодорожки (53,6 тыс. руб.) в рамках гарантийных обязательств по контракту. На момент проведения обследования исправление недостатков разметки не было выполнено.
КСП Волгограда проведена проверка благоустройства общественной территории  «Склон поймы р. Царица в Центральном районе» (муниципальный заказчик МУ «Комдорстрой»).
Работы подрядчиком ООО «ВОДМОНТАЖ» выполнены в соответствии с муниципальным контрактом с учетом дополнений к нему на 68 205,8 тыс. руб., однако подрядчиком нарушены установленные контрактом сроки. МУ «Комдорстрой» направлено исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области от 02.04.2019 о взыскании неустойки.
Проведенным обследованием установлено, что на территории отсутствовали оплаченные зеленые насаждения в количестве 27 штук (76,0 тыс. руб.). МУ «Комдорстрой» подано заявление 30.04.2019 в отдел полиции № 4 (Центрального района) УМВД по г.Волгограду о возбуждении дела по факту хищения зеленых насаждений. 
Кроме того, часть высаженных зеленых насаждений в количестве 24 шт. засохли, также имеются высохшие участки газона, покос газона осуществляется на верхней террасе и не осуществляется на склоне, что позволило сделать вывод о содержании зеленых насаждений с момента сдачи объекта (17.12.2018) и по настоящее время не должным образом. 
	Линии наружного освещения на объекте «Склон поймы р.Царица в Центральном районе» не введены в эксплуатацию, а учтены в бухгалтерском учете МУ «Комдорстрой» как незавершенное строительство. Передача созданных объектов МБУ «Волгоградзеленхоз» и МБУ «Северное», в Уставах которых есть виды деятельности по содержанию различных объектов благоустройства, не произведена.
В результате этого по состоянию на 30.05.2019 освещение объекта не осуществлялось, не заключены договоры на поставку электроэнергии и водоснабжение для полива зеленых насаждений. 
Таким образом, принцип, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден, неэффективные расходы на строительство линий наружного освещения составили 3750,7 тыс. рублей.
Согласно пояснениям директора МУ «Комдорстрой» полив растений осуществляется подрядной организацией ООО «ВОДМОНТАЖ», но без заключения договора.
КСП Волгограда отмечает, что неоформление передачи объекта благоустройства на баланс учреждениям для его дальнейшего обслуживания и содержания, приводит к ухудшению качества зеленых насаждений из-за отсутствия должного полива. По объекту «Склон поймы р. Царица» Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда издано распоряжение от 07.06.2019 №2572 о включении движимого имущества в реестр муниципального имущества Волгограда на сумму 62 483,1 тыс. руб. (малые архитектурные формы, проезды, лестницы, водопровод, зеленые насаждения), в состав муниципальной имущественной казны и закреплении его на праве оперативного управления МБУ «Волгоградзеленхоз». Однако акт приема-передачи имущества до настоящего времени не был подписан. 
г. Волжский
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением администрации г.Волжский от 27.10.2017. В 2018 году на территории г. Волжского осуществлялось благоустройство 11 общественных и 1 дворовой территории, заказчиком работ по которым являлся комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа–г.Волжский (далее администрация г.Волжского).
	На реализацию программных мероприятий в 2018 году в бюджете города предусмотрено 132 661,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 18 073,2 тыс. руб., или 13,6% от общей суммы финансирования, средств субсидии областного бюджета – 114 587,8 тыс. руб. или 86,4% от общей суммы финансирования.
	Кассовые расходы составили 127 584,3 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 14 093,8 тыс. руб., средств областного бюджета – 113 490,5 тыс. рублей. 

Проверка благоустройства общественных территорий
Проверкой КСП г.Волжского установлено, что в состав работ, выполненных в рамках контрактов, включены работы по сносу зеленых насаждений на семи объектах благоустройства. Между тем согласование с администрацией г.Волжского на проведение работ по обрезке, сносу сухих деревьев, корчевки пней подрядными организациями ООО «СК ИНТЕР», ИП Бронников И.А., ООО «Колизей» к проверке не предоставлено.
Кроме этого, в отдельных локальных сметных расчетах, содержащих снос зеленых насаждений и демонтажные работы с последующим вывозом мусора, не предусмотрены объемы работ по размещению отходов производства и покрытию платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду.
Отсутствие в сметах затрат с указанием мест размещения отходов производства на городских свалках нарушает порядок вывоза строительного мусора на специально отведенные территории в соответствии с требованиями п.п.5.1.2., 5.4.3., 5.15.2. «Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» (принято решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 №378-ВГД). Таким образом, оплата за счет бюджетных средств подрядным организациям расходов на транспортировку строительного мусора в неустановленные места является необоснованной.
В ходе проведения контрольного мероприятия документы, подтверждающие целевой вывоз строительного мусора, были предоставлены только одной подрядной организацией из пяти, выполнявших работы по благоустройству.
Таким образом, администрацией г.Волжского, без подтверждения подрядными организациями фактических затрат по вывозу строительного мусора и излишков грунта с последующим их размещением в установленных местах, неправомерно оплачена их стоимость в общем размере 453,1 тыс. рублей. 
КСП г.Волжского установлено, что в результате неправильного применения расценок на строительные работы в локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ завышена стоимость работ на общую сумму 2935,8 тыс. рублей.
Например, в локальных сметных расчетах:
-для определения стоимости разработки грунта экскаватором неправомерно применена расценка, которая должна применяться при производстве работ в карьерах, в то время как фактически работы производились в котлованах и траншеях;
-к стоимости работ по перевозке грузов (грунта) автомобилями-самосвалами неправомерно применены коэффициенты к индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов для предприятий, освобожденных от уплаты НДС, в размере К=1,06. В соответствии с п.5.2. Протокола об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за 4 квартал 2017 года (утвержден 23.01.2018 комитетом строительства Волгоградской области) данный коэффициент составляет К=1,029;
-для определения затрат по перевозке разработанного грунта неправомерно применена расценка, учитывающая его перевозку на расстояние до 10 км, в то время как фактически грунт за пределы парка не вывозился и был перераспределен по территории общей длиной 700 метров. В данном случае необходимо было применить расценку, учитывающую перевозку грунта на расстояние до 1 км;
-на демонтаж тротуара и бортовых камней неправильно включались дополнительные погрузо-разгрузочные и транспортные расходы, поскольку для определения стоимости работ по разборке покрытия из плит применена расценка, уже учитывающая погрузку и перевозку демонтированных материалов с их последующим складыванием в штабель;
-необоснованно включена стоимость пусконаладочных работ, выполнение которых не предусматривалось условиями заключенных контрактов;
-на устройство дна и стен фонтана на объекте «Благоустройство территории перед КМЦ «Юность Волжского»» на основании технического задания включена стоимость гидротехнического бетона. На основании предъявленной к проверке исполнительной документации, установлено, что вместо гидротехнического бетона подрядной организацией при выполнении вышеуказанных работ был использован тяжелый бетон. При этом администрацией г.Волжского не были внесены корректировки в сметы и акты КС-2. Таким образом, подрядной организацией завышена стоимость фактически выполненных работ по бетонированию днища и стен фонтанов и нарушено требование технического задания по применяемым материалам;
-в акты КС-2 по объекту «Благоустройство территории между 30 и 37 микрорайонами, ограниченной улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской», безосновательно включена дополнительная стоимость бечевки для подвязки деревьев, поскольку для определения стоимости работ по посадке деревьев применена расценка, в которую входят работы по укреплению деревьев пеньковым шпагатом, стоимость и расход которого учтены в расценке.
Кроме этого, в соответствии с п.7.5.3. «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области» (утвержден приказом Министерства строительства Волгоградской области от 04.09.2014 №806-ОД, с изменениями) сметная цена строительных материалов в текущем уровне цен на основании информации, предоставленной проектировщиком и согласованной заказчиком, применяется при отсутствии нужных ресурсов в сборниках ТССЦ-2001 (ФССЦ-2001), в сборниках текущих средних сметных цен РЦЦС. При этом заказчиком осуществляется сопоставимый анализ представленной цены материальных ресурсов с ценой, сообщаемой производителем (поставщиком). Документы (прайсы), подтверждающие достоверность текущих цен материалов и оборудования, включенных в сметы, администрацией  г.Волжского к проверке не предоставлены, из чего можно сделать вывод, что сопоставимый анализ цен профильными специалистами не проводился. 
Вследствие отсутствия указанных документов в ходе проверки КСП г.Волжского определить достоверность стоимости материалов и оборудования на общую сумму 19 788,8 тыс. руб., включенных в локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ не представилось возможным.
Обследованиями объектов благоустройства, проведенными КСП г.Волжского, отклонения фактически выполненных объемов работ от принятых по актам выявлены на общественной территории по ул. Фонтанной (смотровая площадка, спуск к реке Ахтуба) - отсутствие 24 фонарных столбов и одной урны. По пояснениям администрации г.Волжского, установленные фонарные столбы на спуске к р. Ахтуба уничтожены неизвестными лицами, вследствие чего по данному факту Управлением МВД России по г. Волжскому возбуждены и приняты к производству уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 Уголовного Кодекса РФ «Вандализм». 
Кроме того, установлены недостатки в качестве выполненных работ. Так, на территории сквера вдоль улиц Молодежной и Советской в ходе эксплуатации произошло частичное разрушение покрытия из резиновой плитки на детской спортивной площадке, покраска стальных труб существующего поливочного водопровода выполнена некачественно, на покрасочном слое наблюдаются следы разрушения и шелушения. 
На территории парка культуры и отдыха  «Новый город» произошло частичное разрушение заполнения швов покрытия из тротуарной плитки, проседание плиточного покрытия в отдельных местах, сборка конструктивных элементов скейтпарка произведена некачественно, поверхность бетонной площадки под скейтпарк выполнена с недостаточной отделкой поверхностного слоя (щебенистость поверхности). 
В течение гарантийного срока администрацией г. Волжского проводились комиссионные обследования объектов с привлечением представителей подрядной организации, технического надзора и МБУ «Комбинат благоустройства». По итогам обследования составлялись акты с указанием недостатков, с последующим уведомлением подрядных организаций о сроках исполнения гарантийных обязательств. Однако подрядными организациями ООО «АС-Групп», ООО «АП «Позитив», ООО «Колизей», ИП Бронников И.А. устранение недостатков работ по гарантийным обязательствам в согласованные сроки не исполнялись.
Работы на отдельных объектах не были исполнены в установленные контрактами сроки. Общая сумма предъявленных подрядчикам к оплате пеней составила 187,9 тыс. рублей. 
На момент проверки неустойка не оплачена, и только спустя полгода после сдачи объектов администрацией г. Волжского готовится заявление в суд. Таким образом, администрацией г. Волжского недостаточно организована работа по взысканию неустойки (пени) в судебном порядке. 
В адрес администрации г. Волжского направлено представление КСП г. Волжского со сроком рассмотрения до 29.07.2019 с предложением принять меры по возврату излишне оплаченных средств бюджета на сумму 3389,0 тыс. руб., истребовать с подрядных организаций уплату пени на сумму 187,9 тыс. руб. в судебном порядке, понудить подрядные организации к выполнению гарантийных обязательств по устранению недостатков выполненных работ.

Проверка благоустройства дворовой территорий
	В ходе проведения контрольного мероприятия КСП г. Волжского была произведена проверка контрактов на комплексное благоустройство дворовой территории в 18 микрорайоне по ул. Мира, д.16, д.18, ул. Пионерская, д.16, д.18.
Проверкой установлены факты завышения стоимости работ на сумму 55,3 тыс. руб. за счет двойного учета в расценках работ автогудронаторов при розливе вяжущих материалов и неправомерного применения расценки на выполнение земляных работ в карьерах, в то время как фактически работы выполнялись в траншеях и котлованах.
Без подтверждения подрядной организацией ООО «АС-Групп» фактических затрат по вывозу строительного мусора и грунта  необоснованно оплачена их стоимость в общем размере 661 тыс. руб.:
-при общем весе строительного мусора 881,5 тн в акты КС-2 подрядной организацией включены, а администрацией г. Волжского подписаны затраты на утилизацию мусора и компенсацию платежей за негативное воздействие на окружающую среду для 947 тн строительного мусора с завышением объема на 65,5 тн стоимостью 618,3 тыс. руб.; 
-в актах КС-2 не подтверждены факт и место выгрузки излишков 277,3 тн грунта с затратами по перевозке в размере 42,6 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk7186037]Проверкой установлено, что в состав работ по благоустройству дворовой территории входит снос 5 деревьев общим объемом надземной части 7,45 м3, при этом разрешение администрации г.Волжского на их снос к проверке не представлено.
Также к проверке не предъявлены документы, подтверждающие достоверность стоимости материалов на общую сумму 1 033,5 тыс. руб., включенных в локальные сметные расчеты и акты КС-2.
В ходе обследования объекта благоустройства, проведенного КСП г. Волжского 14.06.2019, отклонений в объемах фактически выполненных работ от объемов, указанных в актах КС-2, не выявлено. Однако установлено, что гарантийные обязательства подрядной организацией ООО «АС-Групп» выполнялись несвоевременно. Так, в нарушение требования муниципального заказчика об устранении в срок до 24.05.2019 дефектов асфальтового покрытия подрядной организацией ООО «АС-Групп» на дворовой территории был срезан верхний слой на участках некачественного асфальтобетонного покрытия, и на момент обследования объекта 14.06.2019 не был восстановлен.
В связи с нарушениями сроков выполнения работ администрацией г. Волжского в адрес подрядных организаций были направлены требования об уплате пени на общую сумму 105,4 тыс. руб., которые по информации администрации г. Волжского на текущий момент не оплачены, и готовятся заявления в суд. 
	В адрес администрации г. Волжского направлено представление КСП г. Волжского со сроком рассмотрения до 29.07.2019 с предложением принять меры по возврату излишне оплаченных средств бюджета на сумму 716,2 тыс. руб., истребовать с подрядных организаций уплату пени на сумму 105,4 тыс. руб. в судебном порядке, понудить подрядные организации к выполнению гарантийных обязательств по устранению недостатков выполненных работ.

Согласно отчету администрации г. Волжского благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.16, д.18 и ул. Пионерская, д.16, д.18 завершено, объект благоустройства передан в муниципальную казну, содержание дворовой территории осуществляет управляющая компания ООО «МПЖХ» без привлечения дополнительных средств собственников многоквартирных домов. После разработки проекта межевания земельного участка благоустроенной дворовой территории она будет определена как придомовая территория многоквартирных домов.

Проверкой КСП г.Волжского, установлено, что в ходе реализации программы муниципальными заказчиками в отдельных случаях допущено искусственное дробление закупок путем заключения контрактов с единственным поставщиком на сумму не более 100,0 тыс. руб. без проведения торгов на выполнение работ:
· по благоустройству общественных территорий на общую сумму 1733,7 тыс. рублей. 
Так, например, по объекту «Благоустройство территории ул. Фонтанной: смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы от ул. Набережной» с подрядной организацией ИП Бронников И.А. 31.10.2018 было заключено 3 контракта на установку фонарных столбов стоимостью 98 тыс. руб. и 90,8 тыс. руб. каждый; с подрядной организацией ИП Маскаев В.А. 15.12.2018 было заключено 5 контрактов на устройство плиточного покрытия пешеходных дорожек с сопутствующими работами стоимостью до 100 тыс. руб. каждый.
Аналогично заключены муниципальные контракты еще по 4 объектам благоустройства общественных территорий.
· по благоустройству дворовой территории на общую сумму 679,9 тыс. рублей.
Например, с ООО «АС-Групп» на устройство асфальтобетонного покрытия заключены контракты от 6, 7, 11, 13, 18 сентября 2018 года на сумму 99,9 тыс. руб. каждый. С ООО «УК «Комфорт» для выполнения работ по устройству поливочного водопровода заключены контракты от 06.09.2018 на 89,5 тыс. руб. и от 20.09.2018 на 90,5 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод об искусственном дроблении закупок по следующим признакам: контракты заключены в один день или за период нескольких дней с одной подрядной организацией, контракты предусматривают выполнение  идентичных работ для обеспечения одних и тех же целей. 
Отказ от конкурентных процедур с возможным снижением начальной максимальной цены контракта приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе, их экономию. Тем самым нарушается принцип эффективности использования бюджетных средств, определенный в ст.34 БК РФ.
При этом стоит отметить, что Закон №44-ФЗ не содержит ограничений по количеству  контрактов (при условии соблюдений требования п.4 ч.1 ст.93), а также по одноименности закупаемых товаров, работ. В то же время в соответствии с положением ч.5 ст.24 Закона          № 44-ФЗ Заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, что и происходит при искусственном дроблении закупки с последующим заключением контрактов с единственным поставщиком. В соответствии со ст.16. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются соглашения (согласованные действия) между органами государственной власти,  органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, или соглашения между ними и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения (согласованные действия) приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Поскольку существует судебная практика о признании незаконными дробления государственных (муниципальных) закупок, в актах проверки и отчете по итогам проверки КСП г. Волжского даны рекомендации муниципальным заказчикам о недопущении дробления муниципальных закупок во избежание судебных разбирательств. 

Город Камышин
По результатам проведённого отбора дворовых и общественных территорий в городском округе – г. Камышин в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в 2018 году включены 7 дворовых территорий и 1 общественная территория Пешеходная зона - четная сторона ул. Ленина в границах от ул. Текстильной до ул. Терешковой (II этап в границах от ул. Мира до ул. Терешковой). 

Проверка благоустройства общественной территории
Работы по благоустройству общественной территории выполнялись подрядной организацией ООО «КПМК». Обследованием выполненных работ КСП г. Камышина установлено, что приняты и оплачены невыполненные подрядной организацией ООО «КПМК» работы на общую сумму 135,7 тыс. руб., в том числе по установке 2 опор освещения, 1 скамейки, 1 вазона для цветов, плитки резинополиуретановой 30*30*1 см тактильной в количестве 18 шт, по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных площадью 2089,7 кв.метров. Кроме того, в отдельных случаях выявлены недостатки выполненных работ: 1 вазон имеет сколы и разрушения, тактильная плитка местами разрушена (стёрт верхний слой) и оторвана от бетонного основания, края выгнуты вверх, в местах, где расположены колодцы, имеются провалы тротуарной плитки (около 16 кв.м), 5 металлических ограждений повреждены (деформированы отдельные элементы в виде погнутостей, прогибов, искривлений).
Согласно актам о приёмке выполненных работ от 20.11.2018 работы выполнены на 63 дня позже установленного контрактом срока. За нарушение сроков муниципальным заказчиком МБУ г. Камышина «Благоустройство» 05.12.2018 направлено в адрес ООО «КПМК» требование (претензия) об уплате пени в размере 121,0 тыс. рублей. На момент проверки неустойка не оплачена. Для устранения выявленных нарушений КСП г. Камышина направлено представление в адрес МБУ г. Камышина «Благоустройство», во исполнение которого подрядчиком частично на сумму 347,7 тыс. руб. устранены недостатки выполненных работ, установлено недостающее садово-парковое оборудование.
По всем остальным дефектам и недостаткам (некачественной окраске металлического турникетного ограждения, провалы на тротуарной плитке, дефекты и сколы бортовых камней, некачественно уплотнённые участки асфальтобетонного покрытия и др.) МБУ г. Камышина «Благоустройство» направлены письменные претензии подрядчику ООО «КПМК» со сроком устранения до 20.07.2019. 
Проверка благоустройства дворовых территорий
Контракт от 04.07.2018 на благоустройство дворовых территорий заключен с ООО «КПМК» на сумму 30 581,9 тыс. рублей.
 В ходе обследования КСП г. Камышина благоустройства дворовых территорий установлены некоторые расхождения объемов принятых и фактически выполненных работ по муниципальным контрактам, а также ненадлежащее качество отдельных работ, в  результате муниципальным заказчиком оплачены невыполненные работы на общую сумму 308,2 тыс. рублей.  Так, например, на дворовой территории по ул. Некрасова д.25 приняты и оплачены невыполненные работы на общую сумму 63,9 тыс. руб. по установке 3 светильников и вывозу строительного мусора от разборки асфальтобетонного покрытия, на дворовой территории по ул. Ленина, д. 23, ул. Егорова, д. 2, д.2а, ул. Некрасова, д. 27, д.29, д.29а  оплачены невыполненные работы на общую сумму 32,8 тыс. руб. по установке 3 светильников, 1 скамейки и 1 урны, на дворовой территории по адресу 3 мкр. д. 9, д.10, д.11, д.9а, д.11а, д.11б оплачены невыполненные работы на общую сумму 190,0 тыс. руб. по установке 2 железобетонных опор ВЛ, 10 светильников, 9 скамеек и 11 урн.
Установлены также случаи некачественно выполненных работ: 
-на дворовых территориях по адресу 5 мкр. д. 72а и 5 мкр. д.3а, д.3б, д.3в, д.3г - через 6 месяцев после установки металлического  ограждения появилась коррозия металла;
-на дворовых территориях по ул. Ленина, д. 23, ул. Егорова, д. 2, д.2а, ул. Некрасова, д. 27, д.29, д.29а и 3 мкр. д.9, 10, 11, 9а, 11а, 11б - устройство дорожного полотна выполнено с впадинами и провалами асфальтового покрытия, а также имеется выкрашивание и шелушение дорожного полотна (асфальт рыхлый и не плотный);
-на дворовой территории по адресу 3 мкр. д. 9, д.10, д.11, д. 9а, д.11а, д.11б - бортовые камни в количестве 66 шт. имеют дефекты, разрушения, сколы, швы бортового камня не заполнены раствором, на протяжении 34 пог.м бортовые камни установлены без примыкания к асфальтобетонному покрытию, тротуарная плитка местами имеет провалы и трещины, не заделаны швы. При производстве ремонтных работ были разрушены и не восстановлены бетонные плиты тротуаров входных групп.
КСП г. Камышина установлено, что первичные учетные документы строительных работ - общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества строительных материалов составлялись формально, поскольку не соответствуют фактическим датам производства работ. 
Нарушения и недостатки работ на дворовых территориях устранены подрядчиками по итогам проверки. 
Кроме того, все работы по благоустройству дворовых территорий выполнены позже установленного контрактом срока (от 91 до 102 календарных дней). За нарушение сроков муниципальный заказчик МБУ г. Камышина «Благоустройство» направляло претензии подрядчику ООО «КПМК» об уплате пени на общую сумму 471,7 тыс. рублей.


Город Фролово
В муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018-2022 годы включены:
-общественная территория по ул.Фроловская в границах ул.Революционная и ул.Народная;
-дворовая территория по адресу ул.Революционная, д.18, ул.Фроловская, д.2,  ул.Фроловская, д.4, ул.Фроловская, д.8, ул.Народная, д.29.
	Координатором Программы является администрация городского округа г.Фролово в лице отдела по обеспечению жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципального жилищного контроля, исполнителем - МКУ «Управляющая жилищная компания».
Проверкой КСП г.Фролово отмечено, что расторжение в одностороннем порядке муниципального контракта с ООО «МеталлТрейд» на устройство освещения общественной территории привело к затягиванию сроков выполнения работ по устройству парковок и тротуаров почти на 2 месяца (52 дня). 
В ходе проверки выполненных работ по благоустройству дворовой территории отмечен некачественный монтаж подрядчиком ООО «Рай-Грасс» 2 скамеек возле дома по ул.Революционной, д.18, в результате чего изделия не закреплены надлежащим образом. В соответствии с представленной информацией МКУ «Управляющая жилищная компания» направлена претензия подрядчику для устранения дефектов.
По результатам обследования было установлено, что на дворовой территории 7 бордюров имеют повреждения, 3 бордюра упали. В соответствии с условиями контрактов МКУ «Управляющая жилищная компания» направлена претензия от 16.04.2019г. в адрес подрядчика ООО «Колизей» с требованием замены поломанных бордюров. В рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиком произведена замена бордюров.
Кроме того, при обследовании было выявлено, что плитка, уложенная в холодное время на дорожках и в зоне отдыха, местами просела. По состоянию на 16.05.2019 года работы по замене покрытия из тротуарной плитки подрядчиком выполнены. 

Город Михайловка
Объектами благоустройства в 2018 году в соответствии с муниципальной программой являлись две общественные территории в черте города: Парк «Победы» и сквер по ул. Циолковского (территория ТОС «Лидер-2»).
	Дизайн-проекты утверждены постановлениями администрации городского округа город Михайловка от 26.02.2018 № 397 и от 12.02.2018 № 293-а. 
Нарушений в объемах и качестве выполненных работ благоустройства объектов КСП г. Михайловки не установлено. Однако при проверке благоустройства объектов как в городе, так и в сельских населенных пунктах выявлены нарушения муниципальным заказчиком - МКУ г. Михайловки «Отдел капитального строительства»  требований  ч.1 ст.95 и ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в заключении дополнительных соглашений к 3 муниципальным контрактам на  изменение существенных условий, а именно:
-увеличение/уменьшение объема по отдельным видам работ более чем на 10% на сумму 1769,3 тыс. руб. без изменения общей стоимости контракта;
-дополнение ранее не предусмотренных контрактами строительных работ (материалов) взамен исключаемых на сумму 1467,2 тыс. рублей. 
Созданные на объектах благоустройства основные средства приняты в муниципальную казну и переданы обслуживающим организациям.
Отчет по итогам проверки КСП г. Михайловки направлен в органы прокуратуры. 

1.2.  Исполнение мероприятий госпрограммы за счет средств областного бюджета
В соответствии с заключенными Комитетом ЖКХ и ТЭК с муниципальными образованиями области Соглашениями о предоставлении субсидий на благоустройство общественных территорий средства областного бюджета в размере 330 000 тыс. руб. предусмотрены 2 городским поселениям, 103 сельским поселениям и 5 сельским территориям в г. Михайловке (по 3000 тыс. руб. каждому).
Долевое финансирование за счет средств местных бюджетов заключенными Соглашениями предусмотрено в объеме 22 578,7 тыс. рублей. Всего на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Соглашениями предусмотрены средства в размере 352 578,7 тыс. рублей.
Фактически из областного бюджета в бюджеты  муниципальных образований перечислено 328 904,4 тыс. руб., не перечислена субсидия в объеме 1 095,6 тыс. руб. в основном в связи с невыполнением работ подрядчиком в  Добринском сельском поселении Суровикинского района и расторжения муниципального контракта с ним в одностороннем порядке.
Расходы местных бюджетов составили 350 949,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 328 904,4 тыс. руб. и за счет средств местных бюджетов - 22 045,1 тыс. рублей.
Задолженность за выполненные работы на сумму 479,6 тыс. руб. образовалась по Кузьмичевскому сельскому поселению Городищенского района. В начале 2019 года указанные средства субсидии возвращены поселением в областной бюджет, после чего перечислены Комитетом ЖКХ и ТЭК в местный бюджет и направлены администрацией поселения на погашение задолженности.
Проверка КСП ВО реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий проведена в 14 сельских поселениях Котельниковского, Городищенского, Дубовского, Суровикинского и Даниловского муниципальных районов, КСП г. Михайловки проведена проверка благоустройства 5 сельских населенных пунктов городского округа. В проверенных 19 населенных пунктах благоустроено 146 867 кв.м общественных территорий:
Таблица 2
	 
	Муниципальной образование
	Обустраиваемая территория
	Площадь, кв.м

	Городищенский район

	1
	Котлубанское сельское поселение
	территория п. Котлубань ул. Шлихтера 17, 
	1500

	2
	Кузьмичевское сельское поселение 
	Центральная территория  пос.Кузьмичи 
	17500

	3
	Орловское сельское поселение
	центральная территория по ул. Советская  села Орловка  
	1041

	Котельниковский  район

	4
	Пугачевское сельское поселение
	парк Памяти и центральной площади по улице Потемкинской ст. Пугачевская
	11800

	5
	Котельниковское сельское поселение 
	территория поселка Ленина   
	15168

	6
	Чилековское сельское поселение 
	парк в поселке Равнинный  
	8400

	Дубовский район

	7
	Горнобалыклейское сельское поселение
	территория парка с. Горный Балыклей 
	22000

	8
	Лозновское сельское поселение
	 парк по ул. Гагарина в с. Лозное
	8452

	9
	Пичужинское сельское поселение
	парк «Дружба» в с. Пичуга
	3000

	Суровикинский район

	10
	Добринское сельское поселение
	территория  дома культуры х. Добринка 
	7616

	11
	Нижнечирское сельское поселение
	парк по ул.К.Панчишкиной ст.Нижний Чир
	15400

	12
	Новомаксимовское сельское поселение
	территория в центре х. Новомаксимовский
	7000

	Даниловский район

	13
	Березовское сельское поселение
	 центральная часть  Березовского поселения  на ул. Советская, 24 
	18019

	14
	Краснинское сельское поселение
	 территория при здании администрации по ул. Советская, 11 и детской площадки по ул. Зеленая, 2
	1844

	Городской округ г. Михайловка

	15
	ст. Арчединская  сквер «Солнечный остров» по ул. Ленина 29
	1823,2

	16
	х. Безымянка парк отдыха «Памяти героев» на пересечении ул. Центральная и ул. Советская
	697

	17
	х. Сенной  парк отдыха по ул. Ленина
	718,8

	18
	п. Отрадное сквер между ул. Чекунова и ул. Молодежная
	1500

	19
	п.Себрово сквер «Дубок» по ул. Ясные Зори
	3388

	 
	ВСЕГО
	 
	146 867



Незначительные замечания к качеству выполненных работ по результатам проведенных проверок имеют только 8 общественных территорий сельских населенных пунктов Котельниковского района (3) и городского округа г. Михайловка (5).
Выявленные недостатки выполненных работ полностью устранены подрядчиками в ходе проверок, либо администрациями приняты меры к их устранению после завершения проверки.
Так, установленное обследованием разрушение лакокрасочного покрытия со следами образования коррозии на спортивных тренажерах (подрядчик ООО «Ремстрой») в Чилековском сельском поселении по информации администрации устранено. 
Отмеченное проверкой благоустройства Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района незначительное разрушение покрытия спортивной площадки устранено после проверки.
Установленные в ходе проверки нарушения устранены администрацией Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района – по завершению реализации дизайн-проекта образовались излишки приобретенной тротуарной плитки в объеме 76,6 кв.м (50,5 тыс. руб.) из-за ошибки в сметном расчете, в связи с чем администрацией поселения по результатам проверки дополнительно привлечена подрядная организация ООО «Бетон» для укладки излишков тротуарной плитки.
Администрация Пичужинского сельского поселения Дубовского муниципального района обязала подрядчика ООО «Парк-Строй» установить отсутствующие при проведении проверки 6 пог.м ограждения (7,8 тыс. руб.), а из-за ошибки в сметном расчете подрядчику за счет субсидии было оплачено на 8 уличных светильников больше, чем работ по их установке, в связи с чем работы выполнены собственными силами администрации поселения.
Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района обязала подрядчика ИП Геворкян Г.М. уложить недостающую тротуарную плитку в объеме 23 кв.м (8,0 тыс. руб.).
Администрацией Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района устранена ошибка в акте выполненных работ по установке малых архитектурных форм и обеспечена собственными силами посадка дополнительных саженцев, не оплаченных за счет субсидии ввиду ошибки в сметном расчете (10,0 тыс. руб.).

В то же время в ряде сельских поселений администрациями приняты невыполненные, а также некачественно выполненные работы по благоустройству общественных территорий, оплачено не установленное оборудование.
Так, администрациями 2 сельских поселений Городищенского муниципального района и 3 поселений Дубовского муниципального района допущено нарушение ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», так как к бухгалтерскому учету приняты акты о приемке выполненных работ, которыми оформлены фактически не выполненные работы, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.
В двух поселениях Дубовского муниципального района меры к устранению нарушений приняты оперативно, работы полностью выполнены после завершения проверки, а в Горнобалыклейском сельском поселении работы выполнены частично. Согласно ответу администрации поселения подрядчиком ООО «Парк-Строй» установлено отсутствующее  ограждение в объеме 18 пог.м (21,6 тыс. руб.), взамен засохших посажены 10 саженцев самшита, установлены 2 недостающие урны. Однако подрядчиком ИП Геворкян Г.М. не выполнена работа по укладке тротуарной плитки 26 кв.м (9,1 тыс. руб.), что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств. В связи с этим в адрес администрации Горнобалыклейского сельского поселения направлено представление КСП от 07.06.2019, в соответствии с ответом администрации поселения подрядчиком производятся работы по укладке недостающей тротуарной плитки.
Администрацией Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района оплачены невыполненные работы в размере 296,7 тыс. рублей. Выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки установлено, что отсутствует 16 пог.м бортового камня (стоимостью 10,4 тыс. руб.), 89 кв.м асфальтобетонного покрытия (54,7 тыс. руб.), 12 панелей и работы по установке металлических столбов с погружением в бетонное основание в количестве 47 штук (51,0 тыс. руб.), 2 пог.м ограждения (3,4 тыс. руб.), не выполнены работы по посеву  газона площадью 600 кв.м,  посадке 43 деревьев и кустарников (177,2 тыс. руб.).
В рамках муниципального контракта от 01.10.2018 стоимость принятой по акту от 03.12.2018 работы по устройству покрытия навеса в объеме 110,2 кв.м составила 99,9 тыс.рублей. Сотовый поликарбонат толщиной 8 мм разрушился. Подрядчиком осуществлен демонтаж поликарбоната и завезен на объект новый поликарбонат. Для избежания подобного случая с разрушением поликарбоната решено изменить конструкцию навеса, в соответствии с гарантийным письмом подрядчик обязался устранить недостатки до 15.06.2019, однако в установленный срок не исполнил гарантийные обязательства. Для устранения выявленных нарушений в адрес администрации Орловского сельского поселения направлено представление КСП ВО, во исполнение которого администрацией поселения принимаются соответствующие меры. 
Администрацией Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района оплачены невыполненные работы в размере 194,9 тыс. рублей.
Выборочным обследованием объекта установлено, что отсутствует 23 панели и 28 столбов ограждения (75,4 тыс. руб.), щит учета ШУ-П IP-54 и счетчик электрической энергии электронный Меркурий 200.02, 5(60)А (3,8 тыс. руб.), 64 кв.м бетонных тротуарных плит (85,7 тыс. руб.), не выполнено озеленение (30,0 тыс. руб.).
В адрес администрации Котлубанского сельского поселения направлено представление КСП ВО от 10.06.2019. Согласно ответу администрации поселения подрядчик не исполнил в разумные сроки гарантийные обязательства по устранению недостатков, в связи с чем администрацией поселения готовится заявление в суд.
Принятые и оплаченные работы выполнены подрядчиками не в полном объеме, и фактическая степень реализации проектов благоустройства составила в Котлубанском сельском поселении - 95,4%, в Орловском сельском поселении - 90,7 процента.
Таким образом, целевой показатель результативности использования субсидии «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий», установленный соглашением, администрациями поселений не выполнен, а в Комитет ЖКХ и ТЭК представлена недостоверная информация о завершении проектов.
За нарушение условий предоставления субсидии из областного бюджета в отношении глав администраций Орловского и Котлубанского сельских поселений Городищенского района составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 15.15.3 КоАП РФ.

Администрацией Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района нарушено условие предоставления субсидии, установленное пунктом 3.2 Соглашения, заключенного между Комитетом ЖКХ и ТЭК и администрацией поселения, выразившееся в не достижении поселением планового значения показателя результативности использования субсидии на 2018 год – на 100% реализованный комплексный проект благоустройства. Согласно отчету администрации поселения по состоянию на 01.01.2019 проект комплексного благоустройства выполнен на 60,4 процента. 
Из бюджета области перечислена субсидия в объеме 1972,6 тыс. руб., остаток субсидии в размере 1027,4 тыс. руб. в бюджет поселения не поступал, так как документы, подтверждающие выполнение работ на данную сумму администрацией поселения в Комитет ЖКХ и ТЭК не предоставлялись.
В установленный муниципальным контрактом срок (18.11.2018) работы подрядчиком ООО «МеталлТрейд» не выполнены. Администрация поселения неоднократно направляла подрядчику требования выполнить необходимый объем работ, однако ввиду не выполнения подрядчиком своих обязательств администрацией поселения приняты по актам только выполненные по состоянию на 19.12.2018 работы в объеме 1650,1 тыс. руб., после чего по соглашению сторон от 24.12.2018 муниципальный контракт расторгнут. Не выполненными остались работы по установке малых архитектурных форм (скамеек, урн, ваз), ограждения, установке светильников и устройству полива.
В ходе обследования установлено, что из принятого по акту от 19.12.2018 объема работ по устройству покрытий из тротуарной плитки фактически отсутствует 140 кв.м покрытия, не установлено 112 пог.м бортового камня БР 100.20.8. Стоимость принятых и оплаченных невыполненных работ составила 222,9 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение было устранено – работы выполнены.
Кроме того, работы по укладке 684 кв.м тротуарной плитки стоимостью 461,2 тыс. руб. (73% от выложенной плитки) ООО «МеталлТрейд» выполнены с нарушениями технологии укладки тротуарной плитки, в результате чего покрытие имеет поверхность в виде "волн" с многочисленными просадками и провалами тротуарной плитки, швы выполнены неравномерно, уложенное покрытие нуждается в проведении ремонтно-восстановительных работ. При этом письмом от 14.12.2018 администрация поселения указывала ООО «МеталлТрейд» о том, что работы проводились зимой в неблагоприятных погодных условиях, в связи с чем просила предоставить гарантию об устранении недостатков в весенне-летний период 2019 года.
В соответствии с гарантийными письмом от 09.01.2019 ООО «МеталлТрейд» обязалось устранить до 03.05.2019 недостатки покрытия из тротуарной плитки, однако на дату проведения обследования (06.06.2019) гарантийные обязательства подрядчик не выполнил, покрытие из тротуарной плитки находилось в неудовлетворительном состоянии. 
Также выявлено, что муниципальным заказчиком приняты и оплачены работы по устройству отмостки вокруг Дома культуры из тротуарной плитки на основе цементного раствора в объеме 64 кв.м, при том, что  фактически работа выполнена подрядчиком на песчаной основе без использования цемента.
Для устранения выявленных нарушений в адрес администрации Добринского сельского поселения направлено представление КСП ВО со сроком рассмотрения до 12.08.2019, в том числе для исправления некачественно выполненного тротуарного покрытия, взыскания штрафа с подрядчика за невыполнение работ в полном объеме, предусмотренном  контрактом, завершения незаконченных элементов благоустройства (освещение, скамейки, урны). 
За нарушение условий предоставления субсидии из областного бюджета в отношении главы администрации Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района составлен протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.3 КоАП РФ.
Выборочным обследованием объекта благоустройства в Краснинском сельском поселении Даниловского муниципального района установлено, что поверхность уложенного подрядной организацией ООО «ОлимпСтрой»  асфальтобетонного покрытия общей площадью 323 кв.м. находится в неудовлетворительном состоянии, имеются многочисленные разрушения и неровности верхнего слоя. Согласно акту выполненных работ от 16.11.2018 стоимость работ по устройству покрытия толщиной 4 см (верхний слой) составила 140,0 тыс. рублей. В асфальтовом покрытии имеется вырубка размером 30 х 30 х 9 сантиметров. Акт по отбору проб асфальта, а также документ, отражающий результат проведенной экспертизы, к проверке не представлен. Претензии к подрядчику по факту некачественно выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги администрацией поселения на момент проверки не направлялись, и направлены только по результатам проверки. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года.
Кроме того, на  цветочнице «Фонтан Ива» с шестнадцатью термочашами оторваны от ствола 2 чаши, в ходе проверки собственными силами администрации поселения устранен дефект - произведены сварочные работы. Газон площадью 16 кв.м фактически отсутствует.
Для устранения выявленных нарушений в адрес администрации Краснинского сельского поселения направлено представление КСП ВО со сроком рассмотрения до 06.08.2019.
В Березовском сельском поселении Даниловского муниципального района из приобретенных бортовых камней в количестве 507 пог.м фактически установлен 491 пог.метр. Излишние 16 пог.м  бордюрного камня на сумму 4,3 тыс. руб. остались невостребованными и находятся на хранении в администрации поселения.
Кроме того, 1 садово-парковый светильник Feron 8114 2*100W сломан, принятая заказчиком и оплаченная работа по улучшенной окраске 58 кв.м полов уличной сцены фактически была выполнена в объеме 21 кв. метра (на 36%).
В адрес администрации Березовского сельского поселения направлено представление КСП ВО для устранения выявленных нарушений со сроком рассмотрения до 05.08.2019.
Кроме этого, проверками установлено включение в акты о приемке выполненных работ неподтвержденных документально непредвиденных расходов в Кузьмичевском сельском поселении в размере 31,7 тыс. руб., Котлубанском сельском поселении – 65,1 тыс. руб., Краснинском сельском поселении – 49,9 тыс. руб., Березовском сельском поселении -22,3 тыс. рублей. По результатам проверки составлен и подписан акт непредвиденных расходов в  Кузьмичевском поселении и во исполнение представления – в Котлубанском поселении.

За нарушение сроков выполнения работ по контрактам муниципальными заказчиками не направлены претензии подрядчикам с требованием об уплате неустойки:
-администрацией Орловского сельского поселения Городищенского района в адрес ИП Леонтьева А.Н.за 46 дней просрочки, пеня по расчету КСП ВО составляет 18,1 тыс. руб., по 5 контрактам  ИП Голобокова Ю.П. (за 33 дня – 3,6 тыс. руб.) и одному договору с ИП Стромов Д.В. (за 7 дней просрочки -  0,1 тыс. руб.);
-администрацией Кузьмичевского сельского поселения в адрес ИП Пенькова Н.С. за 9 дней просрочки, пеня по расчету КСП ВО составляет 3,1 тыс. руб.;
-администрацией Котлубанского сельского поселения в адрес ИП Леонтьева А.Н за 32 дня просрочки, пеня по расчету КСП ВО составляет 10,5 тыс. рублей.

Проведенными проверками установлены факты нарушения ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ.
Так, администрацией Чилековского сельского поселения Котельниковского района в единой информационной системе размещен акт о приемке выполненных работ, который к бухгалтерскому учету не принимался и не оплачивался.
Администрацией Котлубанского сельского поселения Городищенского района дополнительное соглашение от 17.12.2018 к муниципальному контракту от 24.07.2018 не размещено в единой информационной системе.
Администрацией Орловского сельского поселения Городищенского района не в полном объеме размещен акт о приемке выполненных работ от 30.11.2018 в единой информационной системе.

2. Субсидии на обустройство мест массового отдыха
Между Минстроем РФ и Администрацией Волгоградской области заключено соглашение от 01.11.2018 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков) в размере 7629,7 тыс. рублей. По условиям соглашения доля софинансирования федерального бюджета составляет 86%, областного бюджета - 14 процентов.
В соответствии с заключенными между Комитетом ЖКХ и ТЭК и городскими поселениями Соглашениями о предоставлении субсидий на обустройство мест массового отдыха на финансирование мероприятий предусмотрено 10 553,1 тыс. руб., в том числе:
Таблица 3 (тыс. руб.)
	Муниципальное образование
	Объем субсидии по Постановлению №42-п
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Перечислено из областного бюджета
	Выполнено работ
	Оплата выполненных работ

	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	
	

	г.Николаевск
	2 162,2
	216,2
	2 378,5
	1 719,6
	442,6
	216,3
	2 162,2
	2 378,5
	2 378,5

	г.Петров Вал
	1 902,4
	1 935,2
	2 092,7
	1 513,0
	389,5
	190,3
	1 902,4
	2 092,7
	2 092,7

	г.Новоаннинский
	2 567,8
	1 073,0
	2 824,6
	2 042,1
	525,7
	256,8
	2 567,8
	2 824,6
	2 824,6

	г.Суровикино
	2 961,2
	296,1
	3 257,3
	2 355,0
	606,2
	296,1
	2 961,2
	3 257,3
	3 257,3

	ВСЕГО 
	9 593,7
	3 520,5
	10 553,1
	7 629,7
	1964,0
	959,4
	9 593,7
	10 553,1
	10 553,1


Администрациями городских поселений поступившие из областного бюджета средства полностью перечислены подрядчикам в оплату выполненных работ, задолженность отсутствует.
Проверка обустройства мест массового отдыха населения (парков) КСП ВО проведена в 2018 году в городском поселении г. Николаевске, в результате которой нарушений не установлено, и в 2019 году - в городском поселении г. Суровикино. 
В соответствии с утвержденной муниципальной программой объектом благоустройства в г. Суровикино на 2018 год являлся Парк им. 25 съезда КПСС по ул.Орджоникидзе, площадью 35 тыс.кв.м (1 этап).
Дизайн-проект обустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству городского парка по итогам публичных обсуждений утверждены постановлением администрации от 30.03.2018.
Муниципальный контракт на обустройство мест массового отдыха 08.08.2018 заключен с ООО «МеталлТрейд», предложившим наименьшую цену 2328,9 тыс. руб. (на 28,5 % меньше НМЦК), в обеспечение исполнения контракта представлена декларация о добросовестности.
В полном объеме работы приняты по акту от 10.12.2018 и оплачены 28.12.2018. Однако подрядчиком нарушен срок сдачи работ, просрочка исполнения контракта по состоянию на 10.12.2018 составила 55 календарных дней (пеня - 32,0 тыс. рублей).
Администрацией г. Суровикино в адрес ООО «МеталлТрейд» была направлена претензия от 19.12.2018 о взыскании пени, которая на момент проверки не оплачена в добровольном порядке и не истребована в судебном порядке.
При проведении обследования выполненных подрядчиком работ установлено: ООО «МеталлТрейд» не выполнил оплаченные муниципальным заказчиком работы по установке 25 бордюрных камней на сумму 18,3 тыс. руб., после завершения проверки нарушение устранено – бордюр установлен.
Кроме того, работы по укладке 28,35 кв.м тротуарной плитки (24,4 тыс. руб.) выполнены с нарушениями технологии, в результате покрытие имеет просадку и нуждается в проведении ремонтно-восстановительных работ. Для устранения указанного нарушения в адрес администрации городского поселения г. Суровикино направлено представление КСП ВО со сроком рассмотрения до 11.08.2019.
На поставку детского гимнастического городка для парка заключен муниципальный контракт от 17.09.2018 с ИП Перепелкин К.А. на сумму 449,0 тыс. руб., акт приема-передачи товара подписан 27.09.2018. Однако в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ информация о подписанном акте приемки товара не была размещена в единой информационной системе.



3. Оценка эффективности реализации Программы 472-п
Комитетом сформирован годовой доклад о ходе реализации Госпрограммы в 2018 году и произведена оценка ее эффективности. Информация о достижении плановых значений целевых показателей в 2018 году представлена в таблице 4:
Таблица 4
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей на 2018 год

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	% исполн.

	11.
	Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Волгоградской области
	единиц
	20
	25
	5
	125

	22.
	Доля благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Волгоградской области от общего количества дворовых территорий муниципальных образований 
	%
	35
	35,5
	0,5
	101,4

	33.
	Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области
	единиц
	10
	137
	127
	в 13,7 раз

	44.
	Доля благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области от общего количества общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области
	%
	54,5
	56
	1,5
	102,6

	55.
	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)
	единиц
	4
	5
	1
	125

	66.
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства дворовых территорий  в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	60
	100
	40
	166,7

	77.
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий
	%
	30
	100
	70
	в 3,3 раза

	88.
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан и организаций в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	90
	100
	10
	111,1


Согласно докладу всего в 2018 году на территории Волгоградской области в рамках Программы №472-п выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых и 142 общественных территорий в 119 муниципальных образованиях. Мероприятия программы выполнены более чем на 100 процентов. Все 8 целевых показателей программы перевыполнены. В связи с перерасходом запланированного объема средств (доля местных бюджетов) эффективность реализации Программы №472-п снижена до 99% и признана высокой.
При этом Комитетом более чем в 13 раз занижено плановое значение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований» (план – 10, факт - 137). Плановым значением показателя не учтены 110 поселений, отобранных по итогам конкурса, проведенного комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Кроме того, Комитетом ЖКХ и ТЭК не были своевременно внесены изменения в государственную программу с отражением в целевом показателе 27 общественных территорий, на благоустройство которых городским округам и городским поселениям была выделена субсидия за счет средств федерального бюджета.
Значение показателя «Количество городских парков» не скорректировано своевременно Комитетом ЖКХ и ТЭК с учетом реализации в г. Новоаннинском в пределах выделенной субсидии двух дизайн-проектов обустройства городских парков вместо одного. 
Кроме того, настоящая проверка показала, что только из числа проверенных объектов благоустройства на 3 объектах не достигнут целевой показатель по выполнению на 100% комплексного благоустройства, и об одном из них Комитет ЖКХ и ТЭК ВО был уведомлен получателем субсидии. 
С учетом вышеизложенных замечаний следует, что значения 4 из 8 целевых показателей не достигнуты незначительно, а эффективность реализации программы после пересчета по актуальным исходным данным составит 98,7% и также является высокой.

ВЫВОДЫ
1. Расходы муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий за 2018 год составили 1 013 992,7 тыс. руб., или 99,6% от планового объема средств, из них:
-средства федерального бюджета - 513 658,8 тыс. руб. (50,7%);
-средства областного бюджета - 413 245,2 тыс. руб. (40,7%), в том числе 84 340,8 тыс. руб. - в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета и 328 904,4 тыс. руб. - по отдельному программному мероприятию на благоустройство сельских территорий;
-средства местных бюджетов - 87 088,7 тыс. руб. (8,6%). 
Неиспользованный объем средств 3985,2 тыс. руб. сложился ввиду экономии в размере 2675,8 тыс. руб. по результатам проведенных аукционов и неосвоения бюджетных средств в объеме 1077 тыс. руб. по причине невыполнения работ подрядчиком и расторжения муниципального контракта с ним в одностороннем порядке.
2. Получателями субсидии из областного бюджета, финансируемой в том числе за счет средств федерального бюджета, являлись 6 городских округов и 8 городских поселений. Благоустроены 57 объектов, из которых 25 дворовых территорий и 32 общественные территории (парки, площади, иные  места отдыха). 
В рамках реализации отдельного мероприятия государственной программы Волгоградской области на благоустройство 110 сельских территорий выделена субсидия из областного бюджета по 3000 тыс. руб. на каждый объект.
3. Согласно отчетным данным Комитета ЖКХ и ТЭК за 2018 год полностью реализованы все 167 проектов благоустройства и все 8 целевых показателей государственной программы перевыполнены (от 1,5% до 13,7 раз). Эффективность реализации программы составила 99% и признана высокой.
Вместе с тем проверкой установлено, что Комитетом ЖКХ и ТЭК занижены практически все плановые показатели, поскольку не учтены целевые показатели муниципальных программ по количеству благоустроенных дворовых и общественных территорий, не учтены условия Комитета ЖКХ и ТЭК о реализации только комплексных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий. Кроме того, как показала проверка, на 3 объектах благоустройства не достигнут целевой показатель по выполнению работ на 100 процентов. 
С учетом вышеизложенных замечаний следует, что значения 4 из 8 целевых показателей не достигнуты незначительно, а эффективность реализации программы после пересчета по актуальным исходным данным составляет 98,7%, и также является высокой.
4. Проверками охвачено 75 объектов благоустройства общественных и дворовых территорий (в т.ч. 27 сельских общественных территорий), или 45% от количества реализованных в 2018 году проектов (167 ед.). Из них КСП ВО в 2018 году проверено 9 объектов, в 2019 году - 29 объектов и КСО городских округов в 2019 году проведены параллельные проверки 37 объектов благоустройства.
В результате установлено, что из проверенных в 2019 году муниципальных образований, получивших субсидию за счет средств федерального бюджета, только  в Котельниковском и Городищенском городских поселениях выполненные работы соответствуют разработанным дизайн-проектам на благоустройство территорий, и объем фактически выполненных работ соответствует контрактам. Незначительные нарушения и недостатки выявлены в г. Михайловке, г. Фролово и г. Суровикино, а наибольшее количество нарушений допущено в г. Волгограде, г. Волжском и г. Камышине.
В сельских населенных пунктах  незначительные замечания к качеству выполненных работ имеют только 8 общественных территорий сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района и городского округа г. Михайловка, или 42% от числа проверенных сельских объектов.
5. Проверки КСП ВО показали, что по состоянию на 01.01.2019 на трех общественных территориях в Орловском и Котлубанском сельских поселениях Городищенского муниципального района и Добринском сельском поселении Суровикинского муниципального района не достигнут целевой показатель результативности предоставления субсидии по завершению на 100% работ по комплексному благоустройству. 
В Орловском и Котлубанском сельских поселениях муниципальными заказчиками оплачены невыполненные работы, и бюджетные средства израсходованы в полном объеме. Добринское сельское поселение Суровикинского муниципального района отчиталось в Комитет ЖКХ и ТЭК о неосвоении субсидии на 1027 тыс. руб. и о недостижении целевого показателя (60,4% вместо 100%). 
В отношении глав администраций Орловского и Котлубанского сельских поселений Городищенского муниципального района и Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района составлены протоколы об административной ответственности по ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов».
6. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, выражены в следующем:
-принятие и оплата муниципальными заказчиками невыполненных работ в нарушение ст.12, ч.1 и 3 ст.94 Закона №44-ФЗ, ст. 9 Закона №402-ФЗ на общую сумму 1601,5 тыс. руб., из которых после проведения проверок 346 тыс. руб. возвращены муниципальному заказчику (г. Волгоград) и на сумму 668,7 тыс. руб. выполнены работы;
-принятие заведомо некачественных работ на сумму 4014,7 тыс. руб. в нарушение ст.12, ч.1,и 3 ст. 94 Закона №44-ФЗ, ст. 34 БК РФ (в г. Волгограде ограждение дворовых территорий и ограждение спортивной площадки, Добринское с.п. Суровикинского района и г. Суровикино), которые  в г.Волгограде на сумму 3529,1 тыс. руб. по результатам проверки полностью исправлены;
-непринятие муниципальными заказчиками своевременных мер по устранению подрядчиками недостатков выполненных работ по гарантийным обязательствам в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона №44-ФЗ, ст. 724, 755 Гражданского кодекса РФ (просадка грунта покрытия из тротуарной плитки, разрушение бортовых камней,  разрушение асфальтобетонного покрытия, разрушение резинового покрытия детских игровых площадок, коррозия, погнутость, разрыв металлических ограждений, просадка грунта и расшатывание стоек ограждений, превышение нормативной высоты установки детских игровых комплексов);
-заключение контрактов и оплата работ по необоснованным завышенным расценкам в сметных расчетах на сумму 2991,3 тыс. руб. в нарушение ч.9 ст. 22 Закона №44-ФЗ, п. 2.18 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), п.7.5.3. «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области», утвержденного приказом Министерства строительства Волгоградской области от 04.09.2014 №806-ОД (г. Волжский);
[bookmark: Par32]-оплата подрядчикам затрат, неподтвержденных документально, на сумму 1926,8 тыс. руб. (непредвиденные расходы, вывоз и утилизация строительного мусора), в нарушение п.4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;
-оплата неустановленных малых архитектурных форм, садово-паркового оборудования (урн, скамеек, фонарных столбов, секций ограждения, спортивных сооружений), зеленых насаждений в нарушение ст. 94 Закона №44-ФЗ, ст. 9 Закона №402-ФЗ;
-нарушение подрядчиками сроков выполнения работ; не истребование муниципальными заказчиками неустойки в судебном порядке на сумму 919,7 тыс. руб. в нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона №44-ФЗ;
-неправомерное изменение видов и объемов работ в ходе исполнения муниципальных контрактов, в том числе в объеме более 10% от цены контракта, на сумму 7701,9 тыс. руб. в нарушение ст. 95 Закона №44-ФЗ (г. Михайловка, г. Волгоград);
-ограничение конкуренции при осуществлении муниципальных закупок на сумму 2413,6 тыс. руб. в нарушение  ст. 26 Закона №44-ФЗ,  ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (г. Волжский);
-не введение выполненных элементов благоустройства в эксплуатацию на сумму 8953,2 тыс. руб. в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (освещение дворов в г. Волгограде и освещение склона поймы реки Царицы);
-нарушения ч.9 ст. 94, ч.3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части не размещения (несвоевременного, либо неполного размещения) информации о закупках в единой информационной системе;
-неэффективные расходы на закупку неиспользованных материальных ценностей на сумму  250,8 тыс. руб. в нарушение ст. 34 БК РФ (отдельные объекты в г. Волгограде).
7. При дальнейшей реализации государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды» следует обратить внимание на особый контроль за подрядными организациями, неоднократно допускавшими нарушения условий муниципальных контрактов при выполнении работ по благоустройству в 2018 году: ООО «ОлимпСтрой» - некачественный верхний слой асфальтового покрытия (муниципальный заказчик администрация Краснинского сельского поселения Даниловского муниципального района), ООО Конструкторско-производственное предприятие «Метиз» - установка дворовых металлических ограждений без надлежащего бетонирования стоек, некачественная окраска, превышение допустимой высоты установки детских качелей и горок, нарушение сроков выполнения работ (заказчики МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района»), ООО «МеталлТрейд» - невыполнение в полном объеме работ по  укладке тротуарной плитки, срыв сроков выполнения работ, некачественное тротуарное покрытие (заказчики администрация г. Суровикино, администрация Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района), ИП Леонтьева А.Н. – не выполнение работ в полном объеме по устройству асфальтового покрытия, тротуарной плитки и бордюров, металлического ограждения, озеленения, нарушение сроков выполнения работ (заказчики администрации Орловского и Котлубанского сельских поселений Городищенского муниципального района), ООО «КСВ» - нарушения качества работ по установке спортивных металлических ограждений, установке скамеек, урн (заказчики МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЖКХ Ворошиловского района, МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района», МБУ «ЖКХ Дзержинского района»), ИП Геворкян Г.М. – не в полном объеме выполнение работ по укладке тротуарной плитки (заказчики администрации Горнобалыклейского и Лозновского сельских поселений Дубовского муниципального района).
8. По результатам проверок КСП ВО в 8-ми сельских поселениях оперативно устранены выявленные нарушения. В адрес муниципальных заказчиков - муниципальных учреждений г. Волгограда, администрации г. Суровикино и администраций 6 сельских поселений направлены 11 представлений КСП ВО для устранения нарушений.
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