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УТВЕРЖДЕНО
Председатель
контрольно-счетной палаты        Волгоградской области 

_________________И.А.Дьяченко
 	ноября 2017 года

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
за 9 месяцев 2017 года 

В рамках реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией Волгоградской области 14.04.2017 принято два постановления:
1. №193-п «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 2017 году» (далее Постановление №193-п);
2. №192-п «О распределении субсидий областного бюджета местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году» (далее Постановление №192-п).
До начала обсуждения муниципальных программ, включающих в себя мероприятия по благоустройству территорий, в течение марта 2017 года всеми муниципальными образованиями области разработаны порядки проведения общественных обсуждений муниципальных программ, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении в муниципальную программу, утверждены сроки их рассмотрения, после чего в конце марта 2017 года муниципальные программы были опубликованы для общественного обсуждения.
После проведения общественных слушаний, с учетом пожеланий жителей населенных пунктов, в течение мая - июня 2017 года администрациями городских округов и поселений - получателями субсидий из федерального и областного бюджетов проведена работа по утверждению дизайн-проектов по благоустройству территорий.

1. Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 2017 году, предусмотрены Постановлением №193-п в размере 793249,2 тыс. руб., в том числе:
-федеральные средства – 493249,2 тыс. руб. 
-областные средства – 300000,0 тыс. рублей.
На софинансирование мероприятий бюджетами муниципальных образований области утверждены средства в размере 20061,9 тыс. рублей.

	Согласно отчетам муниципальных образований в местные бюджеты за 9 месяцев  2017 года поступило 637839,2 тыс. руб., в том числе:
-федеральных средств – 493249,2 тыс. руб., или 100%;
-областных средств – 144590,0 тыс. руб., в том числе аванс в размере 123312,3 тыс. руб., или 41,1% от предусмотренных указанным постановлением, перечислено после представления муниципальным образованием документов о выполнении работ – 21277,7 тыс. руб. в соответствии с п. 10 Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (приложение №6 к государственной программе Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 N 56-п).
С учетом средств местных бюджетов (20061,9 тыс. руб.) и поступивших внебюджетных средств (117,1 тыс. руб.) объем средств на финансирование мероприятий составил 658018,2 тыс. рублей.
На 01.10.2017 на основании заключенных муниципальных контрактов подрядчиками выполнены работы на 394421,7 тыс. руб., или на 48,5% от предусмотренных бюджетных средств (813311,1 тыс. руб.).
В счет оплаты выполненных работ подрядчикам перечислено 261046,7 тыс. руб., или 66,2% от выполненных работ, в том числе:
-федеральных средств – 164237,3 тыс. руб., или 96,7% от объема выполненных за счет федеральных средств работ (169759,0 тыс. руб.);
-областных средств – 89840,8 тыс. руб., или 41,3% от объема выполненных за счет областных средств работ (217694,1 тыс. руб.);
-средств местных бюджетов – 6851,5 тыс. руб., или 100%;
-внебюджетных средств – 117,1 тыс. руб., или 100 процентов.

Исполнение мероприятий по благоустройству территорий 
за счет федеральных средств
Поступившие в областной бюджет средства федерального бюджета в размере 493249,2 тыс. руб. на основании заключенных с органами местного самоуправления 31.03.2017 соглашений полностью перечислены в бюджеты 3-х городских округов (27.04.2017), в которых утверждены дизайн-проекты обустройства дворовых территорий и общественного пространства после общественных слушаний 22.06.2017 – г. Фролово, 27.06.2017 - г.Волгоградом и 28.06.2017 – г.Михайловка. 
В целях софинансирования из местных бюджетов выделено 9377,0 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренный соглашениями на финансирование мероприятий по благоустройству городских округов составил 502525,6 тыс. рублей.
На 01.10.2017 объем выполненных работ составил 171828,3 тыс. руб., или 34,2% от объема финансирования, предусмотренного в соглашениях, в том числе:
- г.Волгоград – 130611,9 тыс. руб., или 29,1% от соглашения;
-г. Фролово – 14614,0 тыс. руб., или 56,2%;
-г.Михайловка – 26602,4 тыс. руб., или 95 процентов.
В разрезе городских округов исполнение мероприятий по благоустройству и их оплата на 01.10.2017 выглядит следующим образом:
(тыс. руб.)
	Наименование получателя
	Объем субсидии по Постановлению №193-п
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Перечислено из областного бюджета
	Выполнение работ 
	Оплата выполненных работ, всего

	Остаток средств (с учетом местного бюджета)

	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Волгоград
	448609,0
	45,0
	448 654,0
	448 609,0
	130 611,9
	130 611,9
	318042,1

	г. Фролово
	16669,1
	9328,6
	25 997,7
	16 669,1
	14 614,0
	14 614,0
	11383,7

	г.Михайловка
	27971,1
	2,8
	27 973,9
	27 971,1
	26602,4
	21 078,6
	6895,3

	Итого
	493249,2
	9376,4
	502 625,6
	493 249,2
	171828,3
	166 304,5
	336321,1


В августе 2017 года КСП проведена выездная проверка реализации  мероприятий по благоустройству территории городского округа город Фролово.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2017 год утверждена постановлением администрации городского округа город Фролово от 26.04.2017 №659.
Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидии федерального бюджета, заключенным комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее Комитет ЖКХ) с администрацией городского округа город Фролово, объем субсидии, направляемой на реализацию приоритетного проекта «Формирование доступной городской среды» утвержден в размере 25997,74 тыс. руб., в том числе:
· средства федерального бюджета – 16669,14 тыс. руб., из них:
-на благоустройство общественных территорий – 5556,38 тыс. руб.;
-на благоустройство объединенных дворовых территорий - 11112,76 тыс. руб.;
· средства местного бюджета – 9328,6 тыс. руб., из них:
-на благоустройство общественных территорий – 8528,6 тыс. руб.;
-на благоустройство объединенных дворовых территорий – 800,0 тыс. рублей.
По результатам конкурсного отбора проектов благоустройства территории города Фролово победителями признаны 5 дизайн-проектов, которые на основании решений общих собраний собственников (протоколы общих собраний 12.05.3017 – 15.05.2017) одобрены представителями собственников 15.05.2017 и утверждены главой администрации городского округа город Фролово Волгоградской области 22.06.2017, в том числе 2 проекта по благоустройству общественных территорий и 3 проекта по благоустройству объединенной дворовой территории.
На 02.08.2017 (начало проверки) были выполнены и оплачены работы на 8607,3 тыс. рублей. В ходе проверки фактически выполненных работ установлено следующее.
МКУ «Управляющая жилищная компания» (заказчик) приняты и оплачены фактически невыполненные работы по установке скамеек, урн, скульптуры и устройству асфальтобетонного покрытия проездов и парковок на общую сумму 573,3 тыс. рублей.
При этом на уложенном асфальтовом покрытия имелись дефекты в виде деформации покрытия, выкрашивания отдельных участков и значительных неровностей по краям покрытия. Согласно пояснениям администрации города, заказчиком заключен договор на проведение экспертизы качества выполняемых работ по укладке асфальтобетонного покрытия, по результатам проведения которой, в случае отрицательных результатов, будут направлены претензии подрядчикам для устранения дефектов.
Кроме того, при анализе принятых и оплаченных МКУ «Управляющая жилищная компания» актов выполненных работ по муниципальному контракту от 22.06.2017 №144 установлено, что МКУ «Управляющая жилищная компания» по акту о приемке выполненных работ от 06.07.2017 №1 принято и оплачено осветительное оборудование (фонари торшерные и лампы светодиодные) общей стоимостью 426,0 тыс. руб., подлежащее монтажу на дворовых территориях. При этом монтажные работы данного оборудования на момент проверки не производились, к оплате не предъявлялись и не принимались. 
Вместе с тем в соответствии с пунктом 3.1 Методологического положения по системе статистических показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инвестиций в основной капитал, утвержденного приказом Росстата от 11.03.2009 №37, в стоимость выполненных подрядных работ запрещено включать стоимость завезенных или заготовленных на строительной площадке деталей, блоков, конструкций и строительных материалов, еще не уложенных в дело.
В адрес администрации г.Фролово КСП направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в котором предложено обеспечить выполнение принятых, но фактически невыполненных работ  по установке скамеек, урн, скульптуры и устройству асфальтобетонного покрытия проездов и парковок, а также монтажу приобретенного осветительного оборудования (фонари торшерные и лампы светодиодные), а также принять меры к устранению выявленных дефектов в виде деформации асфальтового покрытия, работы по укладке которого выполнены в рамках проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Согласно ответу администрации города Фролово от 08.09.2017 выявленные нарушения и недостатки устранены. Заказчиком МУП «Управляющая жилищная компания» получено положительное заключение по проведенной экспертизе асфальтобетонного покрытия. Однако с подрядной организацией достигнуто соглашение об устранении дефектов в виде деформации асфальтового покрытия на дворовой территории ул.Революционная 12-14, Московская,9, Спартаковская, 36 и Советская,71. 
Дополнительной проверкой КСП, проведенной в октябре 2017 года, выявлены дефекты дорожного покрытия на въезде в дворовую территорию дома по ул. Спартаковская д.36 в виде разрушения бордюрного камня. Кроме того, проверкой установлено, что заказчиком произведена выплата аванса в размере 85,9 тыс. руб. по пяти муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Теплоэнергомонтаж», при отсутствии соответствующего условия на выплату аванса в заключенных муниципальных контрактах. Информация о допущенном нарушении направлена в администрацию города Фролово для принятия мер административного реагирования.
Проверкой установлены нарушения сроков завершения работ, предусмотренных муниципальными контрактами. Так, при производстве работ по муниципальному контракту от 10.05.2017 №85 подрядчиком ООО «Теплоэнергомонтаж» нарушены сроки их завершения: акт выполненных работ на 93,2 тыс. руб. подписан 30.06.2017, или на 20 дней позже. По 2 неисполненным муниципальным контрактам задержка срока окончания работ (13.10.2017) составила по ООО «УНИстрой-1» 43 дня, по ООО «Спецсервис» - 56 дней.
По результатам проверки в адрес администрации города Фролово направлено информационное письмо с рекомендацией организовать претензионно-исковую работу с подрядчиками, допустившими нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ на объектах по благоустройству территорий.
В нарушение требований по ведению бухгалтерского учета, установленных приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», не отражены в бухгалтерском учете администрации города Фролово по счету 106.01 «Вложения в основные средства»:
-установленная в рамках реализации муниципального контракта от 10.05.2017 №86 с ООО «Теплоэнергомонтаж» скульптура «Гречанка» на сумму 37,3 тыс. руб.;
-выполненные работы по установке малых архитектурных форм (детской игровой площадки по муниципальному контракту от 14.06.2017 №122 с ООО «КВС») на сумму 280,7 тыс. рублей.
По результатам проверки данное нарушение устранено.
Согласно пояснениям к акту проверки, представленных администрацией города Фролово, установленные в ходе проверки дефекты будут устранены за счет средств управляющей компании.

Проверкой реализации мероприятий по благоустройству территории г.Михайловка городского округа город Михайловка Волгоградской области, проведенной КСП 12.10.2017, установлено следующее.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка от 27.04.2017 №1015 (в действующей редакции от 12.09.2017) утверждена муниципальная программа, которая предусматривает благоустройство 5 дворовых территорий городского округа, 2 общественных территорий и 2 сельских территорий на общую сумму 37432,7 тыс. руб., в том числе 27971,2 тыс. руб. за счет федеральных средств, 6000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 3461,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Протоколами общественной комиссии от 27.04.2017 и 22.06.2017 утверждены 7 дизайн-проектов по благоустройству территории г.Михайловка и 2 – сельских территорий.
Соглашением от 31.03.2017 №23 о предоставлении субсидии из областного бюджета объем субсидии, направляемой на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден в размере 27973,9 тыс. руб., в том числе:
· средства федерального бюджета – 27971,1 тыс. руб., из них:
-на благоустройство общественных территорий – 9323,7 тыс. руб.;
-на благоустройство объединенных дворовых территорий – 18647,4 тыс. руб.;
· средства местного бюджета – 2,8 тыс. руб., из них:
-на благоустройство общественных территорий – 0,9 тыс. руб.;
-на благоустройство объединенных дворовых территорий – 1,9 тыс. руб.
По состоянию на 12.10.2017 полностью завершены работы по благоустройству 5 объектов из 7, в том числе 1 общественной территории (у выставочного зала на пересечении ул. Обороны и ул. Республиканской) и 4 дворовых территорий многоквартирных домов (по ул. Коммуны, 107а, 109а, ул. 2-я Краснознаменская, 10, 12, 14, 16, по ул. Речная, 44, 44в, ул. Речная, 44г). 
Не завершены работы по 1 общественной территории городского округа (у здания МКОУ «ДЮСШ №1» по ул. 2-я Краснознаменская), так как срок выполнения работ на момент проверки не наступил (срок окончания работ по контракту 23.10.2017), на данном объекте велась укладка брусчатки.
На момент проверки также не были завершены работы по установке малых архитектурных форм на дворовой территории по ул. Коммуны, 109 в рамках контракта от 12.09.2017 № 57/17 с ООО «ВолгаТехстрой», просрочка исполнения обязательств на момент проверки  составляла 1 день (срок окончания работ по контракту 11.10.2017).
По данным бухгалтерского учета МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания городского округа город Михайловка» на 12.10.2017 фактически выполнены и оплачены работы на 26602,5 тыс. руб., или на 71,6% от суммы заключенных контрактов (37176,4 тыс. руб.).
Из них оплачено за счет субсидии из областного бюджета – 26416,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 185,7 тыс. руб., в том числе 2,6 тыс. руб. (софинансирование) и 183,1 тыс. руб. за счет дополнительных средств местного бюджета.
В ходе проверки объемов выполненных работ расхождений не установлено. 

Исполнение мероприятий по благоустройству территорий 
за счет областных средств
Средства областного бюджета в размере 300000 тыс. руб. по соглашениям, заключенным 31.03.2017, направлены в бюджеты муниципальных образований в размере 144590,0 тыс. руб., в том числе:
-12333,0 тыс. руб. - трем городским округам (Волжский, Урюпинск, Камышин) по 4111,0 тыс. руб.;
-132257,0 тыс. руб., - 88 сельским поселениям и 2 сельским территориям.




Городские округа
По трем городским округам подрядчиками на 01.10.2017 выполнены работы в объеме 25953,2 тыс. руб., или на 85,6% от предусмотренных по соглашению, в том числе г. Волжский – на 65%, г.Урюпинск – на 92%, г.Камышин - на 100 процентов.

(тыс. руб.)
	Наименование получателя
	Объем субсидии по Постановлению №193-п
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
	Соглашение о предоставлении субсидии 
	Перечислено из областного бюджета 
	Выполнение работ по благоустройству

	Оплата выполненных работ, всего  
	Задолженность за выполненные работы

	
	
	
	
	
	
	Всего  

	в т.ч. за счет средств областного бюджета 

	

	 г. Волжский
	10000
	206,5
	10206,5
	4111,0
	6 634,2
	4317,5
	4 111,0
	2316,7

	г. Урюпинск
	10000
	1,0
	10001,0
	4111,0
	9 200,9
	2002,5
	0,0
	7198,4

	г.Камышин
	10000
	1,0
	10118,0
	4111,0
	10 118,1
	4229,1
	4 111,0
	5889,0

	итого 
	30 000,00
	 
	30 325,5
	12 333,0
	25 953,2
	10 549,1
	8 222,00
	15404,1


Городским округом г.Волжский поступившие из областного бюджета средства полностью перечислены подрядчикам, софинансирование из местного бюджета составило 206,5 тыс. руб., или 4,8%, за счет которых оплачено 65% выполненных работ, задолженность перед подрядчиками на 01.10.2017 составила 2316,7 тыс. рублей.
Городским округом г.Урюпинск перечислено 2002,5 тыс. руб., оплачено 21,8% выполненных работ, задолженность на 01.10.2017 составила 7198,4 тыс. рублей.
Городским округом  г.Камышин подрядчикам перечислено 4229,1 тыс. руб., за счет которых оплачено 41,8% выполненных работ, кредиторская задолженность составила 5889,0 тыс. рублей.

Проверкой реализации мероприятий по благоустройству территории города Камышин Волгоградской области, проведенной КСП 20.10.2017, установлено следующее.
В соответствии с п. 2.1  Соглашения источниками финансирования мероприятий муниципальной программы благоустройства г. Камышина определены средства:
-областной субсидии – 10 000,0 тыс. руб.,
-местного бюджета – 1,0 тыс. руб.,
-внебюджетных источников – 117,1 тыс. рублей.  
Срок опубликования проекта муниципальной программы (до 01.04.2017), установленный в Соглашении от 31.03.2017 №27, соблюден. Однако анализ Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу пешеходных зон, подлежащих благоустройству, утвержденного постановлением администрации г.Камышина от 31.03.2017 №482-п, показал, что он содержит существенные ограничительные условия представления предложений, в результате чего отбор объектов благоустройства осуществлялся в отсутствии конкурентной среды и мнений жителей.
Так, условием представления предложений физических и юридических лиц для включения объекта благоустройства в муниципальную программу является приложение следующих документов:
-схемы размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения и др.);
-текстовое и визуальное описание дизайн-проекта;
-укрупненный расчет стоимости реализации дизайн-проекта по элементам благоустройства;
-наличие собственных денежных средств участников отбора.
В результате было рассмотрено единственное предложение гражданина и в муниципальную программу включены мероприятия, предусматривающие благоустройство территории общественного пользования (пешеходной зоны по ул. Ленина (нечетная сторона) в границах от парка Текстильщиков до ул. Терешковой).
В связи с завершением запланированных работ по благоустройству Комитет ЖКХ и капитального строительства г. Камышина 26.09.2017 направил в Комитет ЖКХ документы о выполнении работ за счет областной субсидии на 10000,0 тыс. рублей. Сроки выполнения работ по заключенным контрактам и договорам не нарушены.
В ходе проверки фактически выполненных работ расхождений по объемам не установлено. Проверкой выявлены незначительные отклонения от дизайн-проекта в месте расположения радиальных скамеек – вместо двух рядов расположения напротив друг друга скамейки установлены в один линейный ряд. 

Сельские поселения
В соответствии с заключенным и соглашениями объем финансирования мероприятий по благоустройству 88 сельских поселений и 2 сельских территорий составил 280476,4 тыс. руб., в том числе:
-средства областного бюджета – 270000,0 тыс. руб.;
-средства местных бюджетов – 10476,4 тыс. рублей.
На территории всех сельских поселений и двух сельских территориях городского округа г.Михайловка начаты работы по благоустройству территорий поселений. На 01.10.2017 общий объем выполненных работ составил 196640,2 тыс. руб., или 70,1% от предусмотренных соглашениями средств.
В счет оплаты выполненных работ на основании муниципальных контрактов подрядчикам перечислено 84191,1 тыс. руб., которыми оплачено 42,8% выполненных работ.
Анализ показал, что на 01.10.2017 средства перечислены администрациями 61 сельского поселения и городским округом г.Михайловка по 2 сельским территориям за выполненные работы на 145952,1 тыс. руб., из них:
-тремя муниципальными образованиями (Озеркинское с.п. Киквидзенский р-н, Верхнечеренское с.п. Клетский р-н, Писаревское с.п. Фроловский р-н) полученные из областного бюджета средства (3699,9 тыс. руб.) перечислены подрядчикам полностью при отсутствии софинансирования из местного бюджета;
-13 муниципальными образованиями полученные областные средства (13539,93 тыс. руб.) частично перечислили подрядчикам, также не обеспечив при этом софинансирования из местного бюджета;
-Песковатским сельским поселением Дубовского района подрядчику перечислены только средства местного бюджета – 94,8 тыс. рублей.
Несмотря на частично выполненные работы, 27 муниципальных образований средства подрядчикам не перечисляли.

На 01.10.2017 администрациями 20 сельских поселений работы по благоустройству территорий поселений завершены, из которых 2 сельских поселения Николаевского муниципального района рассчитались с подрядчиками полностью (Ленинское и Солодушинское), а 4 сельских поселения, в том числе Россошинское сельское поселение Урюпинского района и 3 сельских поселения Котельниковского района (Захаровское, Наголенское, Семиченское) денежные средства подрядчикам не перечисляли. Оставшиеся 14 сельских поселений оплатили выполненные работы по завершенным объектам частично.

Проверка КСП по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области проведена 12.10.2017.
Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации городского округа город Михайловка от 27.04.2017 №1015, предусматривает благоустройство 2 сельских территорий (с. Сухов-2 и Сидоры).
Соглашением от 31.03.2017 №22 о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным Комитетом ЖКХ с администрацией г.Михайловка, объем субсидии утвержден в размере 6000,6 тыс. руб., в том числе:
· средства областного бюджета – 6000,0 тыс. руб.;
· средства местного бюджета – 0,6 тыс. рублей.
Администрацией города заключено 6 контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий сельских поселений: парка по ул. Советская с. Сидоры и парка по ул. Мира в х. Сухов-2 на сумму 6000,6 тыс.руб., из них исполнено 3 контракта на сумму 1 122,3 тыс.руб., оплата произведена в полном объеме.
По благоустройству общественной территории поселений (парка) по ул. Мира в х. Сухов-2 произведено устройство чаши под фонтан, установлены уличные тренажеры, при этом строительные работы на объекте не велись. Укладка тротуарной плитки по муниципальному контракту от 05.06.2017, заключенному с ООО «Альферац», выполнена на площади в 205 м2 из 399 м2 (51,4%). На оставшейся площади тротуарная плитка демонтирована по причине некачественного выполнения работ по ее укладке. Срок просрочки исполнения обязательств подрядчика по контракту на 12.10.2017 составлял 84 дня. 
По контракту от 31.07.2017 № 51/17 на установку малых архитектурных форм (детский городок) с ООО «Сигнал-строй» просрочка составляла 44 дня.
По благоустройству парка по ул. Советская в с. Сидоры установлены ограждение парка и детский городок, завершаются работы по укладке тротуарной плитки в рамках муниципального контракта от 05.06.2017 №981/17, заключенного с ООО «Альферац». Просрочка по контракту составляла 85 дней. 
По результатам проверки в адрес администрации города Михайловки направлено информационное письмо с рекомендацией КСП организовать претензионно-исковую работу с подрядчиками, допустившими нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ на объектах по благоустройству территорий.

2. Субсидии на обустройство мест массового отдыха

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на поддержку обустройства мест массового отдыха населения в 2017 году, предусмотрены Постановлением № 192-п  4 муниципальным образованиям в размере 9819,8 тыс. руб., в том числе:
-федеральные средства – 7855,8 тыс. руб. 
-областные средства – 1964,0 тыс. рублей.
Согласно отчетам муниципальных образований в местные бюджеты средства поступили в полном объеме, в том числе перечислено 28.04.2017 – 7890,4 тыс. руб., 11.05.2017 и 02.06.2017 – 1929,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов на софинансирование расходов на обустройство мест массового отдыха утверждены в бюджетах муниципальных образований в размере 367,4 тыс. рублей. 
Распределение средств на обустройство мест массового отдыха и их освоение в разрезе муниципальных образований приведено в следующей таблице:

(тыс. руб.)
	Наименование муниципального образования
	Стоимость реализации проекта по благоустройству
	Выполнено работ
	Перечислено подрядчику на 10.10.2017

	
	Всего 
	в том числе:
	
	Всего
	в том числе

	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ

	г.Урюпинск
	3 400,3
	2720,0
	680,0
	0,3
	2002,5
	2 002,5
	2 002,5
	0,00
	0,00

	г.Палласовка
	1 929,5
	1543,4
	385,9
	0,2
	1929,5 
	1 929,5
	1 543,4
	385,9
	0,2

	г.Жирновск
	2 100,0
	1642,8
	410,7
	46,5
	2111,0  
	489,5
	391,6
	97,9
	0,0

	г.Серафимович
	2 757,2
	1949,6
	487,3
	320,3
	2288,6 
	1844,8
	1844,8
	404,5
	39,3

	 
	10 187,0
	7855,8
	1963,8
	367,4
	8331,6
	6710,1
	5782,3
	888,3
	39,5



Мероприятия  муниципальных программ по обустройству мест массового отдыха населения выполнены на 8331,6 тыс. руб., или на 81,8% от предусмотренного объема по соглашениям.
Городским поселением г. Палласовка выделенные бюджетные средства освоены полностью, работы по благоустройству части парковой зоны завершены 01.07.2017. На территории парка установлена скульптура с подсветкой «3 тюльпана», 5 скамеек и урны, уложена брусчатка.
В городе Жирновске работы по благоустройству также завершены, однако оплачены только на 23,2 процента.
В городе Серафимович  работы выполнены на 83% , городе Урюпинске - на 58,9% от объема средств, предусмотренных соглашением.

ВЫВОДЫ

1. Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований на 01.10.2017 выполнены на 394421,7 тыс. руб., или на 48,5% от предусмотренных бюджетных средств (813311,1 тыс. руб.). В счет оплаты выполненных работ подрядчикам перечислено 261046,7 тыс. руб., или 66,2% от выполненных работ.
2. Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения на 01.10.2017 выполнены на 8331,6 тыс. руб., или на 81,8% от предусмотренного объема по соглашениям. При этом из 4 муниципальных образований работы завершены в г.Палласовке и г.Жирновске. В г. Серафимович работы выполнены на 83% , в г. Урюпинск - на 58,9% от объема средств, предусмотренных соглашением.
3. Проверкой исполнения работ, проведенной в г.Фролово в июле 2017 года, установлено, что МКУ «Управляющая жилищная компания» оплачены фактически невыполненные на момент проверки работы на 573,3 тыс. руб., а также принято и оплачено осветительное оборудование (фонари торшерные и лампы светодиодные) общей стоимостью 426,0 тыс. руб., при этом монтажные работы данного оборудования не производились. Согласно ответу Администрации города Фролово от 08.09.2017 выявленные замечания устранены. 
Кроме того, проверкой установлено, что администрацией города произведена выплата аванса в размере 85,9 тыс. руб. по пяти муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Теплоэнергомонтаж», при отсутствии соответствующего условия на выплату аванса в заключенных муниципальных контрактах. 
4. Подрядчиками работ по благоустройству территорий в городских округах г.Фролово и г.Михайловка (ООО «Теплоэнергомонтаж», ООО «УНИстрой-1», ООО «Спецсервис», ООО «Альферац», ООО «Сигнал-строй») нарушены сроки завершения работ, предусмотренные муниципальными контрактами.
5. Анализ Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу пешеходных зон, подлежащих благоустройству, утвержденного постановлением администрации г.Камышина от 31.03.2017 №482-п, показал, что он содержит существенные ограничительные условия представления предложений, в результате чего отбор объектов благоустройства осуществлялся в отсутствии конкурентной среды и мнений жителей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании вышеизложенного рекомендуем Комитету ЖКХ и ТЭК обратить внимание на ограничительные условия представления предложений, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу пешеходных зон, подлежащих благоустройству, в городе Камышине; нарушение отдельными подрядчиками сроков завершения работ по городу Фролово и городу Михайловка; выплату аванса администрацией города Фролово по пяти муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Теплоэнергомонтаж», при отсутствии соответствующего условия на выплату аванса в данных контрактах.




Аудитор                                                                                        Е.А. Пузикова
