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УТВЕРЖДено

Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области

____________ И.А. Дьяченко

  апреля 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП ВО) на 2017 год, утвержденным постановлением Коллегии КСП ВО от 09.12.2016 №29/1, в целях подготовки заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год проведена камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области (далее - Комитет, Облстрой).
Общие сведения
В соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2012 № 22-ОД «О системе органов исполнительной власти Волгоградской области» Комитет входит в систему органов исполнительной власти Волгоградской области. 

Положением об Облстрое (утв. постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.11.2014 №170) определено, что в 2016 году Комитет является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сферах строительства, обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, градостроительной деятельности и архитектуры на территории Волгоградской области.

Предельная штатная численность государственных гражданских служащих (далее – ГГС) Комитета утверждена Законом Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2016 год) в количестве 73 единиц. 

Постановлением Губернатора Волгоградской области  от 24.11.2014 №171 «Об утверждении структуры и штатной численности комитета строительства Волгоградской области» утверждена структура Комитета, согласно которой штатная численность составила 85 единиц, в том числе 1 государственная должность, 73 единицы ГГС, 11 единиц, не отнесенных к должностям ГГС.

На 01.01.2017 списочная численность работников комитета составляла 83 человека, в том числе государственную должность занимает 1 человек, государственные гражданские служащие – 71 человек (2 вакансии), работники, осуществляющие техническое обеспечение – 11 человек.

Согласно данным отчета «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (ф.0503161) на 01.01.2017 в ведении Облстроя находились четыре учреждения: государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее ГКУ ВО «УКС»), государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» (далее ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»), государственное автономное учреждение Волгоградской области «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области» (далее ГАУ ВО «РЦЦС ВО») и государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно - планировочное бюро» (далее - ГБУ ВО «ВОАПБ»).
В соответствии с изменениями от 24.11.2016 в Закон Волгоградской области от 15.03.2012 № 22-ОД «О системе органов исполнительной власти Волгоградской области» ГБУ ВО «ВОАПБ» с 01.01.2017 является подведомственным вновь созданному комитету архитектуры и градостроительства Волгоградской области.
Сводная бюджетная отчетность
В соответствии с Законом об областном бюджете на 2016 год Облстрой являлся главным администратором доходов областного бюджета и главным распорядителем средств областного бюджета (главным администратором бюджетных средств) и согласно ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ (далее - БК РФ) обязан составлять сводную бюджетную отчетность.

Сводная бюджетная отчетность Комитета за 2016 год представлена к проверке в составе, определенном ст. 264.1 БК РФ и Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Все формы отчетности подписаны руководителем и главным бухгалтером Комитета.
Бюджетная отчетность представлена в комитет финансов Волгоградской области (далее Облфин) 08.02.2017, согласно установленному сроку, что подтверждается копией справки о проверке и рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета на 01.01.2017. 
Вместе с тем при составлении некоторых форм бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год Комитетом допущены нарушения Инструкции 191н.

Так, в нарушение пункта 157 и пункта 159 Инструкции №191н в Таблице 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» пояснительной записки (ф.0503160) представлены сведения о проведенных в 2016 году проверках Управления Федерального казначейства по Волгоградской области, комитета финансов Волгоградской области, которые должны быть отражены в таблице №5.
В соответствии с п. 164 Инструкции №191н форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (далее ф. 0503166) должна содержать обобщенные за отчетный период данные об исполнении федеральных целевых программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект бюджетной отчетности.

При этом в составе годовой отчетности представлена ф. 0503166, которая содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении мероприятий всех государственных программ Волгоградской области, в том числе государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы» и государственной программы «Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года», на исполнение которых Комитету предусмотрены только средства областного бюджета.
Администрирование доходов
Общая сума поступивших доходов составила 741841,7 тыс. руб., или 95,3% от утвержденных назначений (778043,7 тыс. руб.). Неисполнение доходов в сумме 5937,1 тыс. руб. сложилось по следующим субвенциям и субсидиям из федерального бюджета:

-445,8 тыс. руб. – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в связи с незначительным остатком средств субвенции;

-5099,0 тыс. руб. - на строительство объекта «Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс. I этап» в связи с невыполнением работ;

-392,3 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи со смертью гражданина.

Кроме того, со знаком минус в данном разделе отражены:

-103056 тыс. руб. - возвраты невостребованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет, предоставляемые на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (5627,2 тыс. руб.), на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам (25968,2 тыс. руб.) и на модернизацию региональных систем дошкольного образования (71460,6 тыс. руб.);
-1777,5 тыс. руб. – штрафные санкции в виде возврата средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за несвоевременное исполнение регионом обязательств по достижению в 2015 году целевых показателей программы переселения.
Исполнение расходов
Законом об областном бюджете на 2016 год Облстрою предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1961399,4 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных назначений по бюджетной росписи составил 1730024,5 тыс. руб. (ф. 0503127), что меньше бюджетных ассигнований согласно Закону об областном бюджете на 2016 год на 231374,9 тыс. руб. по причине уменьшения комитетом финансов Волгоградской области бюджетных ассигнований в соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ уведомлениями от 13.12.2016 и 26.12.2016.
Лимиты бюджетных обязательств доведены на 1728482,1 тыс. руб., или на 99,9% к утвержденным назначениям по бюджетной росписи.                               
Информация о расходах Комитета по подразделам приведена в таблице 1:
 (тыс. руб.)
	Наименование раздела (подраздела) расходов
	Утверждено Законом об областном бюджете на 2016 год
	Утвержденные
бюджетные назначения (бюджетная роспись)
	Лимиты бюджетных обязательств
	Исполнено

расходов
	Отклонение фактического исполнения от

	
	
	
	
	
	Закона об областном бюджете на 2016 год
	Бюджетных назначений

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Расходы - всего,  в т.ч.:
	1961399,4
	1730024,5
	1728482,1
	1399092,9
	-562306,5
	71,3
	-330931,6
	80,9

	0100 «Общегосударственные вопросы»
	4927,4
	5171,0
	5171,0
	5171,0
	243,6
	104,9
	0
	100,0

	0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	15912,7
	32286,3
	32082,3
	30926,3
	15013,6
	194,3
	-1360
	95,8

	0400 «Национальная экономика»
	198422,7
	194957,1
	194902,9
	192478,1
	-5944,6
	97,0
	-2479
	98,7

	0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	841230,4
	784731,8
	784298,8
	500978,8
	-340251,6
	59,6
	-283753
	63,8

	0700 «Образование»
	150256,3
	85470,7
	84769,5
	73936,9
	-76319,4
	49,2
	-11533,8
	86,5

	0800 «Культура, кинематография»
	1000,0
	1000,0
	850,0
	0
	-1000
	0,0
	-1000
	0,0

	0900 «Здравоохранение»
	160509,6
	105321,8
	105321,8
	97211,9
	-63297,7
	60,6
	-8109,9
	92,3

	1000 «Социальная политика»
	584291,7
	516551,3
	516551,3
	494041,4
	-90250,3
	84,6
	-22509,9
	95,6

	1100 «Физическая культура и спорт»
	4848,6
	4534,6
	4534,6
	4348,6
	-500
	89,7
	-186
	95,9


В 2016 году Комитетом исполнены расходы на 1399092,9 тыс. руб., или на 80,9% к назначениям, утвержденным бюджетной росписью, и на 71,3% к ассигнованиям согласно Закону об областном бюджете на 2016 год. 
Следует отметить, что в результате уменьшения лимитов на 2016 год Облстроем были приняты сверхлимитные бюджетные обязательства, отраженные в  отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) и сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164), по соглашениям, заключенным Комитетом, и государственным контрактам, заключенным ГКУ ВО «УКС», которые составили 81057,6 тыс. рублей.
Неисполнение бюджетных назначений на 330931,0 тыс. руб. (на 19,1%) в основном объясняется нарушением контрагентами сроков выполнения работ, поздним представлением документов муниципальными образованиями на субсидирование и подрядными организациями за выполненные работы, длительностью проведения конкурсных процедур и несостоявшимися аукционами.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» подразделу 0113 «Общегосударственные вопросы» доведенные лимиты бюджетных обязательств (5171,0 тыс. руб.) исполнены полностью и направлены на оплату исполнительных листов. При этом согласно отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128):

-по строке «Прочие расходы» КБК 807 0113 9900080870 831290 сумма принятых бюджетных обязательств на 12,0 тыс. руб. превышает сумму утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

-по строке «Прочие расходы» КБК 807 0113 990008087L 831290 сумма принятых бюджетных обязательств на 579,0 тыс. руб. превышает сумму утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.

Согласно пояснительной записке сверхлимитные обязательства в общей сумме  591,0 тыс. руб. приняты в связи с получением в декабре 2016 года уведомлений Управления федерального казначейства Волгоградской области о поступлении исполнительных листов, направленных в Комитет в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.09.2008 N 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений».
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  расходы составили 30926,3 тыс. руб., или 95,8% от бюджетных назначений (32286,3 тыс. руб.), из них:

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные назначения исполнены в полном объеме в сумме 16373,6 тыс. руб. Данные средства на основании постановления Администрации Волгоградской области от 09.02.2016 №47-п предоставлены из резервного фонда Правительства Волгоградской области на осуществление неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 20.12.2015 - снос аварийного дома по адресу Волгоград, ул. Космонавтов, д. 47;
по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» бюджетные назначения (1360 тыс. руб.) не исполнены в связи с длительной процедурой проведения конкурсных процедур и заключением во второй половине 4 квартала 2016 года государственных контрактов по корректировке проектной документации на строительство 4 пожарных депо в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года. При этом Законом об областном бюджете на 2017 бюджетные ассигнования предусмотрены только на строительство 3 пожарных депо; 
по подразделу 0311 «Миграционная политика» бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств (14552,7 тыс. руб.) исполнены на 100% и израсходованы на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по объекту «Реконструкция двух корпусов больницы N 18 по ул. Краснополянская, 17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации».

По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 192478,1 тыс. руб., или 98,7% от бюджетных назначений (194957,1 тыс. руб.). 
Программные расходы
Основная часть расходов в сумме 192311,6 тыс. руб. по данному подразделу произведена в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п  (далее – Программа 46-п).
В рамках данного подраздела исполнялись следующие мероприятия подпрограммы:

· Обеспечение деятельности казенных учреждений - финансирование деятельности ГКУ ВО «УКС».

Объем финансирования, предусмотренный в 2016 году на эти цели подпрограммой, составляет 49756,2 тыс. рублей. При этом бюджетные назначения на соответствующие цели утверждены в сумме 59330,6 тыс. руб. в связи с тем, что в декабре 2016 года расходы на содержание ГКУ ВО «УКС» увеличены на сумму оплаты налога на имущество и земельного налога. 
Кассовые расходы составили 56851,6 тыс. руб., или 95,8%, в связи со сложившейся экономией фонда оплаты труда, оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ и поздним поступлением документов на оплату.
Целевым показателем результативности деятельности ГКУ ВО «УКС» в 2016 году являлось количество построенных объектов для областных государственных нужд. При этом из четырех запланированных объектов в 2016 году завершено строительство только двух:

-новый корпус Мачешанского дома-интерната на 100 мест;

-вертолетная площадка для ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25».

Неисполнение показателей связано с нарушением подрядчиками сроков ввода в эксплуатацию следующих объектов:

-«Одиннадцать жилых домов для детей-сирот в р.п. Быково Быковского района Волгоградской области»;

-«Завершение строительства 6-ти жилых домов блокированной застройки для детей-сирот в г. Жирновске Жирновского района Волгоградской области»;

· Предоставление специализированной областной ипотечной организации в соответствии с законом об областном бюджете субсидии на компенсацию гражданам части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным для приобретения на территории Волгоградской области жилых помещений экономического класса.
На реализацию мероприятия утверждены и исполнены бюджетные назначения в сумме 127660 тыс. руб., или 91,1% от объема средств, предусмотренных подпрограммой и Законом об областном бюджете на 2016 год (140000 тыс. руб.). При этом, несмотря на недостаточный объем утвержденных назначений, целевой показатель «Количество ипотечных кредитов (займов), по которым гражданам предоставлена поддержка из областного бюджета в рамках Закона Волгоградской области от 27.03.2001 №524-ОД «О развитии жилищного кредитования в Волгоградской области», выполнен на 105 процентов. По информации Комитета, в 2016 году предоставлена государственная поддержка 2207 гражданам, оформившим ипотечные кредиты в 2013-2016 годах, в 2016 году Волгоградским областным фондом жилья и ипотеки было заключено 510 соглашений о предоставлении гражданам компенсаций;

· Разработка актуализированной Схемы территориального планирования Волгоградской области, в том числе внесение изменений.
В рамках мероприятия осуществлено финансирование государственного задания ГБУ ВО «ВОАПБ». Предусмотренные ассигнования в сумме 7800 тыс. руб. исполнены в полном объеме, государственное задание выполнено. 
При этом в результате анализа реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 2015 – 2016 годы КСП было установлено следующее.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования.

На дату утверждения Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области (10.09.2016) действующей схемой территориального планирования Волгоградской области (далее Схема территориального планирования), утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 №337-п, в разделе 2.4.3 «Мероприятия по размещению специализированных предприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами» были отражены 18 объектов по обращению с ТБО, из которых только 2  объекта (полигон в г.Урюпинске и комплекс по глубокой переработке отходов в  г.Волжском) предусмотрены Территориальной схемой обращения с отходами.

Комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области в адрес председателя комитета строительства Волгоградской области (от 05.09.2016) и генерального директора ГБУВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» (от 14.09.2016) были направлены предложения по внесению изменений в Схему территориального планирования ВО. 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 29.12.2016 №762-п в Схему территориального планирования внесены изменения, согласно которым в разделе 2.9 «Сведения об объектах регионального значения, планируемых для размещения и отображения на карте 9 «Обращение с отходами» предусмотрены 22 объекта обращения с отходами. При этом 5 из них не предусмотрены Территориальной схемой обращения с отходами.

Вместе с тем 2  объекта «Строительство фабрики по переработке макулатуры (фабрика по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения») в г. Волгограде и «Модернизация полигона ТКО на территории городского округа город Волжский», предусмотренные Территориальной схемой обращения с отходами, Схемой территориального планирования в редакции от 29.12.2016 не предусмотрены.

Таким образом, несмотря на направленные предложения комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, Схема территориального планирования Волгоградской области на 01.01.2017 не соответствовала Территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной в сентябре 2016 года. 

По результатам  анализа КСП было рекомендовано комитету архитектуры и градостроительства Волгоградской области совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области устранить несоответствие Схемы территориального планирования Волгоградской области и Территориальной схемы обращения с отходами.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 500978,8 тыс. руб., или 63,8% от бюджетных назначений (784731,8 тыс. руб.), и 59,6% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (841230,4 тыс. руб.), в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные назначения исполнены на 256092,6 тыс. руб., или на 48% (533750,9 тыс. руб.).
Программные расходы

В рамках данного подраздела произведены расходы на мероприятие «Проведение капитального ремонта (реконструкции) жилых помещений в целях формирования маневренного фонда специализированного жилищного фонда Волгоградской области для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями для временного проживания» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Программы №46-п.

Объем средств, предусмотренный Программой №46-п и Законом об областном бюджете на 2016 год на эти цели, составляет 15306,5 тыс. руб. и предусмотрен на реконструкцию здания общежития ГБОУ СПО «Волгоградский социально-экономический техникум» по ул. Саушинская 13б г. Волгограда. Объем бюджетных назначений в конце 2016 года уведомлениями комитета финансов Волгоградской области уменьшен и составил 3999,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 3916,2 тыс. руб., или 98 процентов. Однако реконструкция объекта не завершена, его строительная готовность составляет 75%, контракт с подрядчиком ООО «Строй-К-Монтаж» расторгнут. В ноябре 2016 года проведены конкурсные процедуры на завершение строительства. 

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы подраздела 0501 состоят из:

расходов за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области в сумме 2119,4 тыс. руб., или на 43,3% от бюджетных назначений (4892,2 тыс. руб.). Неисполнение бюджетных назначений на  2772,8 тыс. руб. объясняется невозможностью заключения 2 государственных контрактов (на приобретение жилых помещений гражданам, страдающим открытой формой туберкулеза) по итогам конкурсов в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 
За счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской в целях исполнения судебных решений произведены расходы:

-по приобретению в государственную собственность 1 жилого помещения стоимостью 1086,9 тыс. руб. для предоставления по договору социального найма гражданину, страдающему открытой формой туберкулеза (постановление Администрации ВО от 28.03.2016 №124-п);

 -по приобретению в государственную собственность 1 жилого помещения стоимостью 1032,5 тыс. руб. для предоставления гражданину, относящемуся к категории инвалид детства, страдающему тяжелой формой хронического заболевания (постановление Администрации ВО от 11.07.2016 №362-п);
расходов на областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 - 2017 годах».
Постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 №204-п утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 - 2017 годах» (далее – Программа №204-п).

В 2016 году завершалась реализация 3 этапа (до 31.12.2016) и начата реализация 4 заключительного этапа Программы №204-п, срок завершения которого установлен до 01.09.2017.

На реализацию Программы №204-п в 2016 году утверждены бюджетные назначения в сумме 524859,2 тыс. руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства РФ (далее – Фонд) – 385021,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 139838,0 тыс. руб.

В результате реализации Программы №204-п в 2016 году произведены расходы в сумме 250057,0 тыс. руб. или 47,6% от утвержденных назначений, в том числе за счет средств Фонда – 125407,4 тыс. руб. (32,6%), областного бюджета – 124649,6 тыс. руб. (89,1%).

Причиной неисполнения назначений в сумме 274802,2 тыс. руб. (из них средства Фонда – 259613,8 тыс. руб., областного бюджета – 15188,4 тыс. руб.) стало:

- расторжение ГКУ ВО «УКС» в одностороннем порядке контрактов (нарушение сроков выполнения работ подрядчиками), заключенных для строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации Программы №204-п в Калачевском и Среднеахтубинском муниципальных районах Волгоградской области. По информации Комитета в Калачевском районе новые контракты заключены 30.12.2016, 09.01.2017 и 10.01.2017, а в Среднеахтубинском районе подготовлены документы для проведения аукционов на приобретение жилья, объявление которых планируется в апреле 2017 года;

-позднее получение положительного заключения государственной экспертизы и соответственно разрешения на строительство (23.09.2016) многоквартирных домов в г. Краснослободск, в связи с чем работы по строительству начаты только в третьей декаде сентября 2016 года.
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» утвержденные бюджетные назначения в размере 7523,3 тыс. руб. исполнены на 100%. Оплата произведена по исполнительному листу от 21.04.2016 №А12-1574/16 по иску ООО «Газстройсервис» за разработку в 2015 году проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерно-техническое обеспечение территории юго-западнее п. Горный в Советском районе г. Волгограда».
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» доведенные лимиты и бюджетные назначения (152237,6 тыс. руб.) исполнены на 146716,3 тыс. руб. или на 96,4%, из них за счет средств федерального бюджета - 135496,3 тыс. руб., областного - 11220,1 тыс. рублей. 
Данные средства в 2016 году предусматривались и расходовались в рамках мероприятия «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований, в том числе за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» Программы №46-п на строительство объекта «Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс. I этап». Причиной неисполнения ассигнований в сумме 5521,2 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 5099,1 тыс. руб., областного бюджета – 422,2 тыс. руб.) стало отсутствие выполненных работ по строительству объекта.
4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 90646,5 тыс. руб., или 99,4% от бюджетных назначений (91220 тыс. руб.), из них:
по статье  90000000010 «Обеспечение деятельности государственных органов Волгоградской области» бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Комитета - 57909,9 тыс. руб., или 99,7% от бюджетных назначений (58101,6 тыс. руб.);

по статье 9000000001П «Премиальные выплаты государственных органов Волгоградской области» - 3958,8 тыс. руб., или 93,6% от бюджетных назначений (4228,1 тыс. руб.).
В 2016 году государственным гражданским служащим Комитета начислены и выплачены все обязательные установленные законодательством выплаты. Задолженность по оплате труда в Комитете на 01.01.2017 отсутствует.

Согласно информации Комитета, помимо обязательных выплат государственным гражданским служащим начислено и выплачено денежное поощрение за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Волгоградской области в сумме 3958,8 тыс. руб., или 9,2% от суммы ФОТ с начислениями (42965,6 тыс. руб.), установленное Положением о выплате денежных поощрений и материальной помощи государственным гражданским служащим Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области (утв. постановлением Главы администрации Волгоградской области от 14.12.2010 №1900).

В 2016 году издано 5 приказов Облстроя на выплату денежных поощрений работникам  на общую сумму 3072,3 тыс. руб. Информация о произведенных денежных поощрениях приведена в таблице 2:

(тыс. руб.)

	Номер п/п
	Вид денежного поощрения
	Сумма  денежного поощрения
	Начисления на оплату труда 
	Итого

	1
	По итогам службы за 2015 год (от 20.01.2016 №10к, №11к)
	1736
	524,3
	2260,3

	2
	За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, за успешное выполнение должностных обязанностей (от 27.10.2016 №295к, от 22.12.2016 №336к, №337к)
	1336,3
	362,2
	1698,5

	Всего
	
	3072,3
	886,5
	3958,8


по статье 9900080140 «Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями» - 28726,1 тыс. руб., или 99,6% от бюджетных назначений (28838,6 тыс. руб.). Основные расходы направлены на погашение административного штрафа в связи с неисполнением по исполнительным документам (28504,9 тыс. руб.).

При этом согласно отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) сумма принятых обязательств (52325,7 тыс. руб.) по данной статье превышает установленные бюджетные назначения на 23599,6 тыс. рублей.

В соответствии с пояснительной запиской причиной возникновения сверхлимитных обязательств стало принятие обязательств по оплате исполнительного сбора в размере 21400,0 тыс. руб. (из них 6000,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность 2015 года) и административного штрафа в размере 30704,5 тыс. руб. (из которых оплачено 28504,9 тыс. руб.) за неисполнение решений суда по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений.
Согласно пояснениям Комитета, в силу положений статьи 13 Гражданского процессуального кодекса РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти. Статьей 242.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объемы обязательств, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, определяются соответствующими исполнительными документами, в связи с чем подлежат учету в составе принятых бюджетных обязательств.
По разделу 0700 «Образование» расходы исполнены на 73936,9 тыс. руб. или на 86,5% от утвержденных назначений (85470,7 тыс. руб.) и на 49,2% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (150256,3 тыс. руб.), в том числе:

1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы исполнены на 73936,9 тыс. руб., или на 87,0% от утвержденных назначений (84970,7 тыс. руб.) и на 49,4% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (149756,3 тыс. руб.).

Непрограммные расходы по подразделу, предусмотренные в размере 2700 тыс. руб., не исполнены. Средства предусматривались на корректировку проектной документации по строительству трех детских садов в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года.
Причиной неисполнения назначений стало заключение государственных контрактов только 22.12.2016 года (со сроком исполнения до 31.12.2016). Однако, по пояснениям Комитета, откорректированная проектная и рабочая документация передана в ГКУ ВО «УКС» только 10.03.2017.
При этом Законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования на строительство только одного детского сада в с. Веселово Камышинского муниципального района. На строительство детских садов на ст. Лапшинская Котовского муниципального района и в с. Бундевка Руднянского муниципального района бюджетные ассигнования не предусмотрены.
  Программные расходы
Расходы в сумме 73936,9 тыс. руб. по данному подразделу произведены в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №668-п (далее Постановление №668-п, Госпрограмма ВО №668-п).

Законом об областном бюджете на 2016 год на реализацию программных мероприятий по развитию дошкольного образования бюджетные назначения в виде межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета утверждены в сумме 147056,3 тыс. руб., что соответствует потребности, установленной в Госпрограмме ВО №668-п.

Кроме того, в 2016 году в областной бюджет поступил остаток субсидии федерального бюджета, потребность в котором подтверждена в сумме 12004,9 тыс. рублей. 
Согласно отчетным данным расходы произведены на сумму 73936,9 тыс. руб., или 46,5% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 7782,2 тыс. руб. (64,8%), областного бюджета – 66154,7 тыс. руб.(45%). 
Общая сумма неосвоенных бюджетных средств составила 85124,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 4222,7 тыс. руб., областного бюджета – 80901,6 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предусматривались на финансирование завершения строительства трех объектов в г. Волгограде и г. Волжском. Средства областного бюджета в 2016 году предусматривались на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт девяти дошкольных учреждений на территории 7 муниципальных образований.

Неосвоенные в 2016 году средства федерального бюджета в сумме 4222,7 тыс. руб. (из остатка неизрасходованных в 2015 году средств на 12004,9 тыс. руб.) возвращены в федеральный бюджет в связи с тем, что на момент поступления федеральных средств в областной бюджет (24.03.2016) муниципальные образования соответствующие расходы уже произвели за счет местных бюджетов (соглашениями не предусмотрен компенсационный характер субсидий), и заявки на получение указанных средств в Комитет не поступали. 

Существенное неисполнение средств областного бюджета произошло на следующих объектах:
-Дошкольное образовательное учреждение по ул. Восточно-Казахстанская в Дзержинском районе г. Волгограда – освоено 22319,7 тыс. руб., или 50,5% от утвержденных ассигнований (44180,4 тыс. руб.). По представленной информации, строительная готовность объекта составляет 65 процентов. Причиной неисполнения стало вынесение предписания инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области об устранении недостатков при строительстве объекта, в связи с чем работы на объекте были остановлены, и в дальнейшем определением суда от 28.12.2016 №А12-62622/2016 срок завершения работ перенесен на 2017 год; 

-Здание детского сада №246 по ул. Даугавской, 7 в Советском районе г. Волгограда (реконструкция и надстройка этажа) – освоено 6753,8 тыс. руб., или 11,9% от объема предусмотренных Законом об областном бюджете на 2016 год средств (56971,7 тыс. руб.). По представленной информации строительная готовность объекта составляет 10 процентов. Неисполнение ассигнований связано с возникшей в ходе производства работ необходимостью корректировки проектной документации и получения повторного заключения государственной экспертизы. В связи с этим подрядчик АО «Русская промышленная группа» обратился в суд с исковым заявлением о продлении срока исполнения обязательств по контракту. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 15.02.2017 по делу № А12-71699/2016 в удовлетворении исковых требований подрядчика отказано;

-Реконструкция здания, расположенного по ул. Ленина, 51, г. Ленинск Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования – освоено 25634,4 тыс. руб., или 77,2% от утвержденных ассигнований. Согласно представленным данным степень строительной готовности составляет 98 процентов. Причиной неисполнения ассигнований стало отсутствие заявок от муниципального образования на предоставление субсидии в связи с переносом срока ввода объекта на 2017 год.
В результате нарушения сроков выполнения работ по реконструкции детского сада №246 по ул. Даугавской, 7, а также переноса завершения строительства дошкольного образовательного учреждения по ул. Восточно-Казахстанская в г. Волгограде и реконструкции здания, расположенного по ул. Ленина, 51 в г. Ленинске, установленный для Облстроя показатель «Создание 360 мест дошкольного образования за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры» за 2016 год не выполнен.

 2. По подразделу 0702 «Общее образование» предусмотренные непрограммные расходы в сумме 500 тыс. руб. не исполнены по причине заключения государственного контракта в декабре 2016 года. Средства предусматривались на разработку проектной документации по строительству пристройки к школе (спортзала) в с. Веселово Камышинского муниципального района Волгоградской области, пострадавшего от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года. При этом Законом об областном бюджете на 2017 год финансирование строительства данного объекта не предусмотрено.
По разделу 0800 «Культура, Кинематография», подразделу 0801 «Культура» утвержденные назначения в рамках непрограммных расходов в сумме 1000,0 тыс. руб. не исполнены по причине заключения государственных контрактов в декабре 2016 года. Средства предусматривались на корректировку проектной документации по строительству клуба на ст. Лапшинская Котовского муниципального района Волгоградской области и библиотеки в с. Фоменково Жирновского муниципального района Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года. При этом Законом об областном бюджете на 2017 год финансирование строительства данных объектов не предусмотрено.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы исполнены на 97211,9 тыс. руб., или на 92,3% от утвержденных бюджетных назначений (105321,8,0 тыс. руб.), и на 60,6% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (160509,6 тыс. руб.).
1. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь»  расходы исполнены на 78009,2 или 90,6% от утвержденных бюджетных назначений (86105,2 тыс. руб.) и на 56,5 % от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (138078,2 тыс. руб.).
Бюджетные назначения на непрограммные расходы  в сумме 20000,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме. Расходы произведены по исполнительному листу от 23.09.2015 №А12-33438/2015 по иску ООО «ЦМТ Медпроект» по оплате выполненных в 2014 году работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Лечебно-консультационный центр ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер №1».

Программные расходы
Расходы в сумме 58009,2 тыс. руб. произведены на реализацию подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №666-п (далее – Госпрограмма ВО №666-п).

По данному подразделу Комитет осуществлял финансирование реконструкции приемного отделения ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25», заказчиком строительства которой являлось ГКУ ВО «УКС». Объем средств, предусмотренный Госпрограммой ВО №666-п, составил 118078,2 тыс. руб. и соответствовал Закону об областном бюджете на 2016 год.

Исполнение расходов составило 58009,2 тыс. руб. или 49% от плана (118078,2 тыс. руб.). При этом отставания от графика производства строительных работ нет. Неисполнение назначений, по информации Комитета, связано с поздним (26.12.2016 года) заключением контракта на  приобретение медицинского оборудования для объекта. Согласно пояснениям Комитета, поставка оборудования должна быть произведена в течении 120 дней с даты заключения контракта.
2. По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» бюджетные назначения на непрограммные расходы  исполнены в полном размере и направлены на оплату задолженности по исполнительному листу от 08.09.2015 №А12-42737/14 об оплате ООО «УниверсалСтройКонструкция» выполненных в 2014 году работ по реконструкции помещений для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12» в Красноармейском районе Волгограда.
3. По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» Комитет осуществлял финансирование строительства вертолетной площадки для ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25».

Объем средств, предусмотренный Госпрограммой ВО №666-п, составляет 21282,3 тыс. руб. и соответствует Закону об областном бюджете на 2016 год.

Исполнение расходов составило 18053,6 тыс. руб. или 84,8% от утвержденных ассигнований (21282,3 тыс. руб.), в связи с экономией при проведении конкурсных процедур. Строительные работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию 19.10.2016.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы исполнены на 494041,2 тыс. руб., или на 95,6% от утвержденных бюджетных назначения (516551,2 тыс. руб.) и на 84,6% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (584291,7 тыс. руб.) Сумма неисполненных назначений составила 22509,9тыс. рублей.
1. По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы произведены в рамках  подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области»  государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 09.12.2013 №705-п (далее Госпрограмма ВО №705-п).

В рамках данной Госпрограммы ВО №705-п Комитетом осуществлялось финансирование строительства объекта «Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Объем средств, предусмотренный Госпрограммой ВО №705-п, составляет 117112,5 тыс. руб. и соответствует Закону об областном бюджете на 2016 год, из них 38511,9 средства федерального бюджета, 78600,6 тыс. руб. – областного бюджета.
Бюджетные назначения за счет средств областного бюджета на эти цели утверждены в сумме 123742,5 тыс. руб., или на 6630,0 тыс. руб. больше, по причине увеличения стоимости работ по объекту, связанных с приобретением специализированного оборудования.
Освоение бюджетных средств произведено в полном объеме в сумме 123742,4 тыс. руб., в том числе 38511,9 - средства федерального бюджета, 85230,6 тыс. руб. – областного бюджета. Объект введен в эксплуатацию 07.10.2016.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 117716,6 тыс. руб., или 99,6% от утвержденных бюджетных назначений (118162,4 тыс. руб.). Средства израсходованы на  реализацию подпрограммы «Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством», Программы №46-п.
Подпрограмма полностью финансируется за счет средств федерального бюджета.

Объем средств, предусмотренный Программой №46-п, в 2016 году составил 200471,8 тыс. руб., что на 82309,4 тыс. руб. больше утвержденных бюджетных ассигнований. Данные средства по Программе 46-п не поступают в областной бюджет, а реализуются в виде государственных жилищных сертификатов, выплаты по которым производятся получателям непосредственно из федерального бюджета.
Согласно отчетным данным в рамках исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2016 году обеспечено жильем 175 семей на общую сумму 198846,4 тыс. руб., в том числе:

90 ветеранов Великой Отечественной войны (100764,0 тыс. рублей);

28 ветеранов боевых действий и инвалидов (15674,4 тыс. рублей);

10 семей военнослужащих, уволенных с военной службы (предоставлено 9 квартир в собственность, 1 единовременная денежная выплата – 1278,2 тыс. руб.);

47 семей чернобыльцев, вынужденных переселенцев, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера (81129,8 тыс. рублей).
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 252582,2 тыс. руб., или 92% от утвержденных назначений (274646,4 тыс. руб.) и 72,4% от объема средств, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год (349016,9 тыс. руб.).

В рамках данного подраздела произведены расходы на мероприятие «Приобретение (строительство) жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Волгоградской области в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Программы №46-п.

Информация о финансировании мероприятия представлены в таблице 3:
(тыс. руб.)

	Источник финансирования
	Предусмотрено Программой №46-п (Законом об областном бюджете на 2016 год)
	Предусмотрено бюджетной росписью
	Бюджетные назначения к объему финансирования, предусмотренному Программой, %
	Исполнено бюджетных назначений
	Процент исполнения, %

	
	
	
	
	
	к Закону об областном бюджете на 2016 год 
	к бюджетным назначениям

	Областной бюджет
	228721,6
	154351,0
	67,4
	132286,9
	57,8
	85,7

	Федеральный бюджет
	120295,3
	120295,3
	100
	120295,3
	100
	100

	Итого
	349016,9
	274646,3
	78,7
	252582,2
	72,3
	92,0


Как видно из таблицы, ассигнования на финансирование мероприятия предусмотрены в 2016 году только на 78,7% от необходимого, исполнение расходов произведено на 92% к бюджетным назначениям и на 72,3% к  Закону об областном бюджете на 2016 год. Неисполненные назначения по средствам областного бюджета составили 22064,1 тыс. рублей. Неосвоение средств, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2016 год, составило 96434,7 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятия из предусмотренных подпрограммой 395 помещений только 283, или 71,6% от плана, предоставлены детям-сиротам, из них:

167 – жилье специализированного жилищного фонда;

111 – жилье маневренного фонда специализированного жилищного фонда для временного проживания детей-сирот;

5 – жилье социального использования во исполнение судебных решений.

Причинами неисполнения стало:

1) нарушение подрядчиками сроков ввода строительных объектов в эксплуатацию (контракт на строительство 11 домов на 22 квартиры в Быковском муниципальном районе и контракт на строительство 6 домов на 12 квартир в Жирновском муниципальном районе в запланированный в 2016 году срок не исполнены); 

2) расторжение контрактов на реконструкцию и строительство многоквартирных домов по причине прекращения подрядчиками производства работ (24-х квартирные дома в Октябрьском, Палласовском, Николаевском муниципальном районе и 12 домов на 24 квартиры в Даниловском районе, 105 помещений в здании общежития ГБОУ СПО «Волгоградский социально-экономический техникум» г. Волгоград);

3) неоднократный перенос сроков завершения строительства жилого дома по пер. Удмуртский г. Волгоград (178 квартир и 72 помещения маневренного фонда), связанный с несвоевременным финансированием данного объекта;

4) нарушение поставщиками сроков передачи жилых помещений и, как следствие, позднее оформление жилых помещений в государственную собственность Волгоградской области (27 квартир);

5) низкая стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Волгоградской области, определенная уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (за истекший период проведено 236 электронных аукционов на приобретение (строительство) жилья для детей-сирот, заключено 124 контракта, 112 аукционов признаны не состоявшимися по причине отсутствия подачи заявок);

6) отказ детей-сирот от предложений  о предоставлении временного жилья; 

7) отсутствие детей-сирот по адресам регистрации, на которые направлены письма с предложениями о предоставлении временного жилья.

Как уже отмечалось, за нарушение законных прав детей-сирот в своевременном предоставлении жилых помещений Комитет в 2016 году привлечен к административной ответственности на сумму 52104,5 тыс. рублей. Сумма наложенных взысканий составляет 39,4% от произведенных по подпрограмме расходов за счет средств областного бюджета.

Таким образом, несвоевременное исполнение Комитетом мероприятий подпрограммы ведет к нарушению законных прав детей-сирот и неэффективным расходам областного бюджета на оплату административных штрафов и исполнительных сборов, которые в 2016 году составили 28504,9 тыс. рублей. На эту сумму можно было бы обеспечить жильем 25 человек.
Комитет в своих замечаниях к акту проверки  привел судебные решения, которые он обжаловал, уменьшив таким образом сумму исполнительного сбора на 1750 тыс. руб. из общей суммы 22750 тыс. рублей. Кроме того, Комитет привел формулировки из судебных решений Ворошиловского районного суда, свидетельствующие об отсутствии его  вины по ряду дел в неисполнении исполнительного документа в сроки, установленные судебным приставом-исполнителем.

Согласно подпрограмме в 2016 году получили право на получение жилья 3683 лица из состава  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако в рамках подпрограммы запланировано обеспечить жильем только 395 из них, или всего лишь 11%, а фактически было предоставлено жилье только 285 (9%).  Таким образом, количество указанных лиц, имеющих право и претендующих на улучшение жилищных условий, ежегодно  будет только расти, как и количество судебных исков.  Согласно подпрограмме в 2017 году получат право на получение жилья еще 555 граждан, то есть с учетом граждан, обеспеченных жильем в 2016 году (285), общее количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на обеспечение жилья, к концу 2017 года составит 3953 человека, или на 270 больше, чем в 2016 году. При этом на 2017 год запланировано обеспечить жильем 559 человек, или 14 процентов. 
По мнению КСП, в целях снижения неэффективных расходов на оплату административных штрафов и исполнительных сборов  Комитету необходимо принять меры к завершению строительства (реконструкции) домов в Быковском, Жирновском, Октябрьском, Палласовском, Николаевском муниципальных районах и в г. Волгограде.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены на 4348,6 тыс. руб., или на 95,9% от утвержденных бюджетных назначений (4534,6 тыс. руб.).
Средства направлены на реализацию государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 №746-п.

В 2016 году Комитетом осуществлялось финансирование строительства плавательного бассейна в с. Старая Полтавка Волгоградской области. Объем средств, предусмотренный на строительство объекта, в 2016 году составил 4348,6 тыс. рублей. Освоение составило 100%, строительная готовность - 44 процента.

Непрограммные расходы данного подраздела в сумме 186,0 тыс. руб. не исполнены по причине заключения государственных контрактов во второй половине 4 квартала 2016 года. Средства предусматривались на корректировку проектной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Александровка Жирновского муниципального района Волгоградской области. При этом Законом об областном бюджете на 2017 год ассигнования на строительство данного объекта не предусмотрены.
Сравнительный анализ показателей исполнения расходов областного бюджета за 2015 год и 2016 год представлен в таблице 4: 
 (тыс. руб.)

	Наименование раздела (подраздела) расходов


	Исполнено расходов
	Отклонение 2016/2015

	
	2015
	2016
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы - всего,  в т.ч.:
	2575978,7
	1399092,9
	-1176885,8
	-45,7

	Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
	3979,4
	5171,0
	1191,6
	29,9

	Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	170731,6
	30926,3
	-139805,3
	-81,9

	Раздел 0400 «Национальная экономика»
	249444,1
	192478,1
	-56966
	-22,8

	Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	880011,1
	500978,8
	-379032,3
	-43,1

	Раздел 0700 «Образование»
	651054,6
	73936,9
	-577117,7
	-88,6

	Раздел 0800 «Культура, кинематография»
	0
	0
	0
	-

	Раздел 0900 «Здравоохранение»
	7400,6
	97211,9
	89811,3
	в 13 раз больше

	Раздел 1000 «Социальная политика»
	475618
	494041,4
	18423,4
	3,9

	Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
	137709,3
	4348,6
	-133360,7
	-96,8


В 2016 году по отношению к 2015 году наблюдается существенное снижение расходов - на 1176885,8 тыс. руб., или на 45,7%, в основном, за счет сокращения расходов на:
-миграционную политику (на 139805,3 тыс. руб., или на 81,9%) и завершением реализации ведомственной целевой программы «Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере строительства на 2013 - 2015 годы»;
-модернизацию региональных систем дошкольного образования (на 577117,7 тыс. руб., или 88,6%), что объясняется завершением мероприятий по исполнению поручения, сформулированного в Указе Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
-жилищно-коммунальное хозяйство (на 379032,3 тыс. руб., или на 43,1%) по причине не освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья;
-государственную программу Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» (на 133360,7 тыс. руб., или на 96,8%) в связи с завершением строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.
Наибольший рост расходов отчетного года по разделу 0900 «Здравоохранение» (на 89811,3 тыс. руб.) направлен на реализацию государственных контрактов, заключенных на реконструкцию приемного отделения ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» и строительство вертолетной площадки для данного учреждения в рамках реализации мероприятии по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей Комитета по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017 представлена в таблице 5:
(тыс. руб.)
	Наименование показателя
	Сумма
	Отклонение

	
	на 01.01.2016
	на 01.01.2017
	

	
	текущая
	просроченная
	текущая
	просроченная
	

	Дебиторская задолженность, в том числе:
	161922,7
	72560,7
	199796,3
	72826,6
	37873,6

	20600 расчеты по выданным авансам
	86262,4
	72560,7
	97877,9
	72826,6
	+11615,5

	20800 расчеты с подотчетными лицами
	116,3
	-
	57,8
	-
	-58,5

	20900 расчеты по ущербу и иным доходам 
	75365,1
	-
	101665,9
	-
	+26300,8

	21000 расчеты с дебиторами
	172,9
	-
	0
	-
	-172,9

	30300 расчеты по платежам в бюджеты
	6,0
	-
	194,7
	-
	188,7

	Кредиторская задолженность, в том числе:
	117345,5
	16208,6
	43917,9
	16421,5
	-73427,6

	30200 расчеты по принятым обязательствам
	43320,8
	16208,6
	20317,6
	16421,5
	-23003,2

	30300 расчеты по платежам в бюджеты
	9454,8
	-
	23599,6
	-
	+14144,8

	20500 расчеты по доходам
	64569,9
	-
	0
	-
	-64569,9

	20800 расчеты с подотчетными лицами
	0,0
	-
	0,7
	-
	+0,7


Основную часть дебиторской задолженности на 01.01.2017 составляют:

расчеты по ущербу и иным доходам 101665,9 тыс. руб., из которых:

- 37069,2 тыс. руб. - материальный ущерб (исполнительные листы по уголовным делам С.Ю.В., У.Р.И., Ч.С.А.);
- 14260,2 тыс. руб. - стоимость неотработанного аванса, подлежащая взысканию согласно решению суда по государственному контракту, заключенному в 2012 году с ООО «СевКавПромЖилСтрой» на строительство объектов, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года; 

- 48584,6 тыс. руб. - неустойка, образованная в 2015-2016 годах за нарушение обязательств по государственным контрактам, заключенным с ООО «Диалог» - 43190,5 тыс. руб., ООО «Малахит» - 1349,6 тыс. руб., ООО «Строй - К» - 266,1 тыс. руб., ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» - 846,0 тыс. руб., ООО «БилдКор» - 330,0 тыс. руб., ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева – 2,5 тыс. руб., Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Вторая весна» - 561,7 тыс. руб.;
- 1752,1 тыс. руб. - недостача имущества, находившегося на ответственном хранении у ЗАО «Теплосервис» и МУП «ЖК Брон», по результатам инвентаризации 2013-2015 годов. Комитетом направлены заявления в ГУ МВД по Волгоградской области, однако по данному вопросу Комитет неоднократно получал постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

расчеты по выданным авансам - 97877,9 тыс. руб., из которых:
-22216,0 тыс. руб. - аванс, перечисленный ООО «Родниковая долина» и ООО «СтройИмперия» по условиям государственных контрактов за жилые помещения, приобретаемые в рамках областной адресной программы от 23.04.2013 №204-п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области 2013-2017г.г.»;
-2798,4 тыс. руб. - аванс ресурсоснабжающим организациям (ООО «Концессии водоснабжения» - 235,6 тыс. руб., МУПП «ВМЭС» - 2562,8 тыс. руб.) за технологическое присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям, строительство которых не завершено;
-35,7 тыс. руб. - авансовые платежи экспертным организациям за проведение инструментальных и тепловизионных обследований объекта капитального строительства «Реконструкция здания общежития ГБОУ СПО «Волгоградский социально-экономический техникум»;
- просроченная дебиторская задолженность - 72826,6 тыс. руб. за неотработанные авансовые платежи, из них:

- ООО «СевКавПромЖилСтрой» - 68300,7 тыс. рублей. Комитетом направлены претензионные письма о возврате авансовых платежей по расторгнутым в 2015-2016 годах в судебном порядке контрактам, заключенным Комитетом в 2010 году для строительства объектов в муниципальных образованиях, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года; 

- ОАО ПИИ «Волгоградпроект» - 4260 тыс. рублей.  Дебиторская задолженность образована в 2010 году. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.06.2013 по делу А12-15394/2012 требования Комитета о расторжении контракта с ОАО ПИИ «Волгоградпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Детская областная клиническая больница в Дзержинском районе г. Волгограда, вторая очередь» и возврате перечисленного 30% аванса в сумме 4260 тыс. руб. не удовлетворены. Протоколом заседания межведомственной комиссии по оценке незавершенных строительством социальных объектов на территории Волгоградской области от 28.07.2015 №37-ВГ принято решение о нецелесообразности завершения строительства объекта. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 15.09.2015 по делу №А12-2408/2015 ОАО ПИИ «Волгоградпроект» признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства. В 2016 году работа по данной задолженности Комитетом не проводилась. Только в апреле 2017 года в Арбитражный суд Волгоградской области направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов ОАО ПИИ «Волгоградпроект» требование Комитета в сумме 4260 тыс. руб.;
- ПАО «Волгоградоблэлектро» - 265,9 тыс. руб., причиной возникновения стало нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по строительству многоквартирных домов в р.п. Октябрьский, г. Палласовка и г. Николаевск, в связи с чем технологическое присоединение данных МКД по договорам, заключенным с ПАО «Волгоградоблэлектро», своевременно не произведено.
Основную часть кредиторской задолженности на 01.01.2017 составляют:
-23599,6 тыс. руб. - задолженность перед Федеральной службой судебных приставов Волгоградской области по постановлениям о взыскании исполнительного сбора в сумме 21400,0 тыс. руб. и по постановлениям о наложении административного штрафа в размере 2199,6 тыс. руб. в связи с неисполнением судебных решений по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (по договорам найма специализированных помещений);
-20317,6 тыс. руб. - расчеты по принятым обязательствам, из которых:
- 267,5 тыс. руб. – задолженность Комитета и ГКУ ВО «УКС» за декабрь 2016 года за коммунальные услуги, услуги связи и охраны;
- 3037,4 тыс. руб. – задолженность Комитета за приобретенные в декабре 2016 года квартиры для детей-сирот во исполнение судебных решений;
- 591,0 тыс. руб. – задолженность по исполнительным листам, поступившим в декабре 2016 года;
- просроченная кредиторская задолженность - 16421,5 тыс. руб., в том числе:
9002,8 тыс. руб. – перед ООО «СевКавПромЖилСтрой» за выполненную в 2012 году работу по строительству объектов в муниципальных образованиях, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года. Причиной образования задолженности стало расторжение контрактов по судебным решениям;
138,8 тыс. руб. – перед ООО «Компания «ВолгоЕвроСтрой» за выполненные в 2014 году работы по строительству объекта: «Баня в с. Александровка Жирновского района Волгоградской области». Причиной образования стала ликвидация организации;
5,9 тыс. руб. – за выполненные в 2011 году ГУП ВОП Волгоградоблстройинвест работы по строительному контролю за строительством объекта «Сети связи в с. Александровка Жирновского муниципального района Волгоградской областистарая площадка)»;

74,1 тыс. руб. – взносы ГКУ ВО «УКС» в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2015 год за жилые помещения, находящиеся в оперативном управлении, предназначенные для обеспечения жильем детей-сирот. Причиной образования стали неверно указанные в договоре от 18.06.2015 №2/2015 реквизиты для перечисления взносов. ГКУ ВО «УКС» письмом от 28.06.2016 №1278 обращалось в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о заключении дополнительного соглашения к указанному договору для возможности погашения кредиторской задолженности. Однако ответ от УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в ГКУ ВО «УКС» не поступал;

7199,9 тыс. руб. – перед администрацией Алексеевского муниципального района Волгоградской области по объекту «Центральная районная больница в ст. Алексеевская». Причиной образования задолженности стало принятие решения о приостановлении финансирования объекта.
Перечень строек и объектов строительства
Приложениями 26,27 и 29 к Закону об областном бюджете на 2016 год  утверждены перечни строек, объектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства для областных государственных нужд, муниципальных нужд и в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу (далее – Перечень строек на 2016 год). Перечнем строек на 2016 год за Комитетом было закреплено 45 объектов. 

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование 45 объектов, составляет 782404,7 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 191112,1 тыс. руб., областного бюджета – 591292,6 тыс. рублей.

Из 45 объектов 17 планировалось к завершению в 2016 году. Фактически завершено строительство и введены в эксплуатацию 12 объектов, 5 из них введены в эксплуатацию в 2015 году, но были включены в Перечень строек на 2016 год для оплаты кредиторской задолженности в сумме 22409,0 тыс. рублей.

Согласно отчетным данным по состоянию на 01.01.2017 на строительство объектов израсходовано 539930,2 тыс. руб., или 69% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета - 181790,3 тыс. руб. (95,1%), областного бюджета – 358139,9 тыс. руб. (60,6%). Причинами неисполнения утвержденных назначений в сумме 242474,5 тыс. руб. стало:

-отсутствие потребности в средствах федерального бюджета в сумме 9321,8 тыс. руб., на  получение которых документы  муниципальными образованиями не представлены;

-нарушение подрядчиками сроков ввода объектов, расторжение государственных контрактов ГКУ ВО «УКС» по причине остановки строительных работ подрядчиками, позднее заключение государственных контрактов на проведение проектных работ в общей сумме 233152,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Статьей 160.2-1 БК РФ к бюджетным полномочиям ГРБС относится, в том числе организация и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в сфере своей деятельности.

Приказом Облстроя от 20.02.2015 №26-ОД утвержден порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля в комитете строительства Волгоградской области (далее Порядок №26-ОД). В соответствии с Порядком №26-ОД внутренний финансовый контроль в Комитете ведется на основании карт внутреннего финансового контроля, утверждаемых руководителями структурных подразделений.
Согласно отчетным данным Комитетом в 2017 году проведено 54 контрольных мероприятия в отношении предметов внутреннего финансового контроля. По результатам контрольных мероприятий в секторе государственных закупок выявлено:

- нарушение срока оплаты государственного контракта, связанное с отсутствием финансирования;
- нарушение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов.
Согласно плану внутреннего финансового аудита Комитета на 2016 год, утвержденному приказом Комитета  от 22.12.2015 №921-ОД, ответственными исполнителями проведения аудиторских проверок в структурных подразделениях Комитета определена консультант сектора внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля Комитета Ю.В. Текучева.

Согласно отчетным данным Комитета, в 2016 году в ГКУ ВО «УКС» и 7 структурных подразделениях  Облстроя было проведено  9 мероприятий внутреннего финансового аудита в соответствии с планом внутреннего финансового аудита Комитета на 2016 год. 

Суммовые нарушения по результатам проведенных Комитетом в 2016 году аудиторских проверок не выявлены, при этом проверками выявлены нарушения в текущей работе следующих отделов:

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- территориального планирования;

- реализации жилищных программ;

- сводно-аналитической работы;

- бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- ГКУ ВО «УКС».

По результатам аудита в целях повышения качества и эффективности внутреннего финансового контроля сектором финансового контроля и аудита внесены соответствующие предложения и рекомендации.
Выводы:
1. Расходы Комитета в 2016 году составили 1399092,9 тыс. руб., или 80,9% от назначений, утвержденных бюджетной росписью, и 71,3% к ассигнованиям, утвержденным Законом об областном бюджете на 2016 год. Общая сумма неисполненных назначений составила 330931 тыс. рублей. Неисполнения утвержденных бюджетных назначений в основном произошло по следующим причинам:
-на 274802,2 тыс. руб. по переселению граждан из аварийного жилья. Причинами стало принятие ГКУ ВО «УКС» решений об одностороннем отказе от исполнения контрактов (нарушение сроков выполнения работ подрядчиками), заключенных для строительства многоквартирных жилых домов на территории Калачевского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области, а также позднее получение положительного заключения государственной экспертизы и соответственно разрешения на строительство (23.09.2016) многоквартирных домов в г. Краснослободске, в связи с чем работы по строительству начаты только в третьей декаде сентября 2016 года;
-на 22064,1 тыс. руб. по обеспечению жильем детей-сирот из-за нарушения сроков ввода строительных объектов в эксплуатацию  и расторжения контрактов на реконструкцию и строительство многоквартирных домов по причине прекращения подрядчиками производства работ;
-на 5746 тыс. руб. по корректировке проектной документации на строительство 11 объектов  в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, из-за длительной процедуры проведения конкурсных процедур и позднего заключения государственных контрактов.
2. В результате уменьшения лимитов на 2016 год Облстроем были приняты сверхлимитные бюджетные обязательства, отраженные в  отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) и сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164), по соглашениям, заключенным Комитетом, и государственным контрактам, заключенным ГКУ ВО «УКС», которые составили 81057,6 тыс. рублей.
3. Законом об областном бюджете на 2017 год не предусмотрены бюджетные ассигнования на проектирование и строительство 7 объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, корректировка проектной документации по которым начата в декабре 2016 года.

4. Невыполнение мероприятий государственных программ Волгоградской области Комитетом привело к недостижению отдельных целевых показателей. Например:

-в результате нарушения сроков выполнения работ по реконструкции детского сада №246 по ул. Даугавской, 7, переноса завершения строительства дошкольного образовательного учреждения по ул. Восточно-Казахстанская в г. Волгограде и реконструкции здания, расположенного по ул. Ленина, 51 в г. Ленинске, на 2017 год, установленный для Облстроя показатель «Создание 360 мест дошкольного образования за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры» в 2016 году не исполнен;

-из предусмотренных Программой №46п 395 помещений только 283 помещения, или 71,6% от плана, предоставлены детям-сиротам.
5. За нарушение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в своевременном предоставлении жилых помещений Комитет в 2016 году привлечен к административной ответственности на сумму 52104,5 тыс. рублей. Сумма наложенных взысканий составляет 39,4% от произведенных по подпрограмме расходов за счет средств областного бюджета. Неэффективные расходы на оплату штрафных санкций за счет средств областного бюджета в 2016 году составили 28504,9 тыс. рублей. На эту сумму можно было бы обеспечить жильем 25 человек. Кредиторская задолженность перед Федеральной службой судебных приставов Волгоградской области по постановлениям о взыскании исполнительного сбора и о наложении административного штрафа на 01.01.2017 составила 23599,6 тыс. рублей.
В 2016 году получили право на получение жилья 3683 лица из состава  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако в рамках подпрограммы запланировано обеспечить жильем только 395 из них, или всего лишь 11%, а фактически было предоставлено жилье только 285 (9%). Таким образом, количество указанных лиц, имеющих право и претендующих на улучшение жилищных условий, ежегодно  будет только расти, как и количество судебных исков.  Согласно подпрограмме в 2017 году получат право на получение жилья еще 555 граждан, то есть с учетом граждан, обеспеченных жильем в 2016 году (285), общее количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на обеспечение жилья, к концу 2017 года составит 3953 человека, или на 270 больше, чем в 2016 году. При этом на 2017 год запланировано обеспечить жильем 559 человек, или 14 процентов. 

6. Объем просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за 2016 год практически не изменился и на 01.01.2017 составил 72826,6 тыс. руб. и 16421,5 тыс. руб. соответственно. При этом в отдельных случаях работа с просроченной задолженностью не велась. 

Основную часть просроченной дебиторской задолженности составляют неотработанные авансовые платежи ООО «СевКавПромЖилСтрой» в сумме 68300,7 тыс. руб., сложившиеся в результате расторжения в судебном порядке контрактов, заключенных Комитетом в 2010 году для строительства объектов в муниципальных образованиях, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года. Также перед данной организацией сложилась и просроченная кредиторская задолженность в сумме 9002,8 тыс. руб.  за выполненные в 2012 году работы.
7. При составлении некоторых форм бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год Комитетом допущены нарушения Инструкции 191н.
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Волгоградской области рекомендует комитету строительства Волгоградской области:
1. Провести инвентаризацию просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и принять меры к ее сокращению.
2. С целью снижения неэффективных расходов областного бюджета на оплату административных штрафов и исполнительных сборов за нарушение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в своевременном предоставлении жилых помещений принять меры к завершению строительства (реконструкции) 11 домов на 22 квартиры в Быковском муниципальном районе, 6 домов на 12 квартир в Жирновском муниципальном районе, 24-х квартирных домов в Октябрьском, Палласовском, Николаевском муниципальных районах, 105 помещений в здании общежития ГБОУ СПО «Волгоградский социально-экономический техникум» и жилого дома на 178 квартир и 72 помещений маневренного фонда по пер. Удмуртский в г. Волгограде. 
3. В целях исполнения поручения Президента РФ от 12.12.2010 №Пр-3589 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ по принятию мер по обустройству социальной инфраструктуры в поселениях, пострадавших от пожаров, при формировании поправок в Закон об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований на проектирование и строительство 7 объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, по которым корректировка проектной документации начата в декабре 2016 года:

-детского сада в ст. Лапшинская Котовского муниципального района;

-детского сада в с. Бундевка Руднянского муниципального района;

-пожарного депо в с. Бородачи Жирновского муниципального района;
-пристройки к школе (спортзала) в с. Веселово Камышинского муниципального района;

-физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Александровка Жирновского муниципального района;
-клуба на ст. Лапшинская Котовского муниципального района;

-библиотеки в с. Фоменково Жирновского муниципального района.
Аудитор
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