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УТВЕРЖДенО
Председатель

контрольно-счетной палаты 
Волгоградской области

____________ И.А.Дьяченко
«16» октября 2018 года

ОТЧЕТ

о результатах мониторинга реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 1 полугодие 2018 года
1. Выполнение мероприятий  подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Волгоградской области»
1.1.Общие сведения
За I-е полугодие 2018 года исполнение мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами  (далее ТКО) на территории Волгоградской области» (далее Подпрограмма) государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» составило 17,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета - 28%, областного бюджета - 40,3%, внебюджетных источников – 9,1 процента. Плановый и фактический объем финансирования в разрезе мероприятий Подпрограммы представлен в следующей таблице 1:
Таблица 1

	Наименование основного мероприятия
	Объем финансирования (млн. руб.)
	% исполнения

	
	Предусмотрено Подпрограммой
	Факт за 1-е полугодие 
	

	
	Всего 
	ФБ
	ОБ
	Внебюджетные 
	Всего 
	ФБ
	ОБ
	Внебюджетные
	

	1. Развитие комплексной системы обращения с отходами, из них:
	869,3
	87,2
	22,9
	759,2
	69,2
	-
	-
	69,2
	8

	Строительство (модернизация), дооснащение межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Волгоградской области
	860,6
	87,2
	14,2
	759,2
	69,2
	-
	-
	69,2
	8

	Организационное обеспечение комплексной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО
	8,7
	-
	8,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Ликвидация накопленного экологического ущерба, из них:
	373,6
	308,1
	65,5
	-
	146,5
	110,8
	35,7
	-
	39,2

	Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой в Кировском районе Волгограда
	233,2
	200,6
	32,6
	-
	131,1
	110,8
	20,3
	-
	56,2

	Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков на территории Среднеахтубинского района 
	125
	107,5
	17,5
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности
	15,4
	      -
	15,4
	-
	15,4
	-
	15,4
	-
	 

	Итого
	1242,9
	395,3
	88,4
	759,2
	215,7
	110,8
	35,7
	69,2
	17,3


Следует отметить, что анализ выполнения отдельных программных мероприятий проведен не только за 1 полугодие 2018 года, и за истекший период 2018 года.
1.2. Строительство (модернизация), дооснащение межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с  ТКО
За период реализации Подпрограммы (с 2015 года) в эксплуатацию введено только 2 объекта (полигон ТКО на территории г. Урюпинска и межмуниципальный полигон ТКО в Светлоярском районе). Кроме того, 1 объект, созданный в рамках Подпрограммы, готов к эксплуатации (мусоросортировочный объект в составе мусороперерабатывающего комплекса в г.Волжском). Однако фактически прием отходов осуществляется только на полигоне ТКО в г.Урюпинск. 

Общая плановая стоимость строительства мусороперерабатывающего комплекса в г. Волжский на 2016-2019 годы составляет 175 млн. руб., с учетом финансирования 2015-2017 годов общий фактический объем инвестиций составил 150,7 млн. руб., или 86% от плана. Вместе с тем из отчетности инвестора и комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее Комитет) невозможно определить, какие работы и по какой очереди данного объекта проводятся. По информации Комитета в 2018 году мусоросортировочный объект, входящий в мусороперерабатывающий комплекс, был полностью подготовлен к приему ТКО. В январе 2018 года утверждены предельные тарифы на обработку ТКО. Однако данный объект до настоящего времени сортировку отходов не осуществляет, так как оператором, эксплуатирующим объект (ООО «Волга Бизнес»), принято решение о начале приема ТКО с начала 2019 года.
Также не осуществляется прием отходов и на введенный в эксплуатацию в октябре 2017 года межмуниципальный полигон ТКО в Светлоярском районе. При этом в плане инвестора не конкретизировано, на какие виды работ предусмотрено направить в 2018 году 57 млн. руб., в I полугодии 2018 года фактическое финансирование по объекту не осуществлялось.

По результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее Комитет ЖКХ и ТЭК), статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Волгоградской области присвоен ООО «Управление отходами - Волгоград».

В соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО от 06.08.2018, заключенным Комитетом ЖКХ и ТЭК с ООО «Управление отходами - Волгоград», свою деятельность региональный оператор обязуется начать с 01.01.2019 года. Не позднее чем через 90 дней после заключения настоящего соглашения ( до 05.11.2018) региональный оператор обязан разработать и предоставить в Комитет ЖКХ и ТЭК график вывоза ТКО из мест накопления и план внедрения раздельного сбора ТКО на территории Волгоградской области. По информации Комитета ЖКХ и ТЭК в настоящее время ООО «Управление отходами - Волгоград» совместно с органами исполнительной власти Волгоградской области проводятся организационные мероприятия, необходимые для осуществления его деятельности. 
Из 10 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых предусмотрено Подпрограммой на 2018 год, финансирование в 1 полугодии 2018 года инвесторами осуществлялось только по 6 объектам. Объем плановых и фактических инвестиций, привлеченных для создания данных объектов, представлен в таблице 2:
Таблица 2

	Наименование объекта
	Общая плановая стоимость, (млн. руб.)
	Объем финансирования (млн. руб.)
	% финансирования
	Фактический результат мероприятия

	
	
	за 2015-2017 годы
	на 2018 год
	за 1-е полугодие 2018 года
	За 2018 год (гр. 5/гр. 4)
	от сметной стоимости 

(гр. 3+ гр.5/гр.2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Модернизация полигона ТКО на территории городского округа 

город  Камышин
	145
	19,5
	45
	19,3
	43
	26,8
	Ведутся строительные работы, проводится топографическая съемка, приобретен изобент

	Строительство мусороперерабатывающего комплекса  

город Волжский 
	175
	120,8
	40
	29,9
	74,8
	86,1
	Ведутся строительно-монтажные работы

	Строительство мусороперерабатывающего комплекса на территории Светлоярского района
	205
	75
	130
	12
	9,2
	42,4
	Ведутся строительно-монтажные работы

	Строительство мусоросортировочного комплекса на территории городского округа

город Камышин


	45
	0
	45
	2
	4,4
	4,4
	В стадии проектирования

	Строительство мусоросортировочного комплекса на территории городского округа

город Урюпинск


	45
	0
	45
	3
	6,7
	6,7
	В стадии проектирования

	Строительство межмуниципального полигона ТКО с обрабатывающими мощностями на территории городского округа 

город Михайловка


	145
	2,1
	98,5
	3
	3
	3,5
	Подготовка проектной документации к передаче на экологическую экспертизу


В результате анализа реализации Подпрограммы за 2016 – 2017 годы КСП было установлено, что инвесторами предоставлялась обобщенная информация о ходе работ по объекту, которая не содержала сведений о том, какие строительно-монтажные работы проведены и на каком этапе находится строительство объекта, что не позволяло оценить степень его готовности и выполнение установленных сроков окончания строительства. В 1-м полугодии 2018 года данная ситуация не изменилась. Так, в отчетах ООО «Спецавтотранс», ООО «Волга-Бизнес» и ООО «Экоцентр» за 1-е полугодие 2018 года отсутствует конкретизация видов проведенных работ, закупленного оборудования и информация о степени готовности объектов, что не позволяет оценить ход реализации и полноту выполнения мероприятий Подпрограммы. Данное требование не предусмотрено Комитетом в соглашениях с инвесторами, в связи с чем контроль Комитета за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы инвесторами осуществляется не на должном уровне.
Кроме того, форма отчета на 2018 год для инвесторов предусматривает разбивку плановых и фактических объемов инвестиций по следующим разделам: земля, проектно-изыскательские работы, публичные слушания, экспертиза, строительство, эксплуатация. Однако во всех отчетах инвесторов плановый объем финансирования на 2018 год в разрезе разделов не отражен, то есть отсутствует информация о том, на какие конкретные работы запланированы инвестиции в текущем году.
Окончание строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории Светлоярского муниципального района  Подпрограммой предусмотрено в 2018 году, а планом инвестора - во 2 квартале 2018 года. При этом с учетом финансирования 2016-2017 годов общий фактический объем инвестиций, вложенных в данный объект, составляет 87 млн. руб., или 42,4% от общей плановой стоимости объекта (205 млн. рублей). По информации Комитета в ходе осмотра его сотрудниками (в июле 2018 года) на объекте наблюдалась расчищенная и подготовленная под него площадка, стойки под опоры конструкций ангара, закупленное технологическое оборудование.

Общая плановая стоимость модернизации полигона ТКО на территории городского округа г. Камышин на 2016-2020 годы составляет 145 млн. руб., с учетом финансирования 2015-2017 годов общий фактический объем инвестиций составляет 38,8 млн. руб., или 26,8% от плана. Данный  полигон эксплуатируется с 2014 года, общий плановый объем финансирования на 2018 год предусмотрен инвестором в размере 45 млн. рублей. Однако в плане инвестора строительство 2-й очереди полигона предусмотрено со сроком реализации 2015-2017 годы. Из отчета инвестора за 1,2 кварталы 2018 года невозможно определить по какой очереди объекта и какие конкретные виды работ на нем проводятся. По информации Комитета с прилегающей территории визуально наблюдались проводимые работы по подготовке к эксплуатации второй карты полигона.
Инвестором ООО «Волга-Бизнес» не осуществлялись расходы на объект «Модернизация полигона ТКО на территории городского округа г. Волжский», предусмотренные на 2018 год в размере 25 млн. рублей. Плановая стоимость строительства данного объекта на 2016-2020 годы составляет 260 млн. руб., с учетом финансирования 2015-2017 годов общий фактический объем инвестиций составляет 75 млн. руб., или 28,8% от плана.
По 3-м объектам работы находятся в стадии проектирования, в том числе по 2-м объектам (строительство мусоросортировочных комплексов на территории городского округа-город Урюпинск и на территории городского округа-город Камышин) Подпрограммой и Соглашениями с инвесторами окончание строительства данных объектов предусмотрено уже в 4 квартале 2018 года.
До настоящего времени не заключено соглашение с инвестором по объекту «Строительство фабрики по переработке макулатуры (фабрика по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения). По информации Комитета на неоднократные  его обращения к ООО «Крона Рециклинг» ответа не поступило. При этом Подпрограммой на 2017-2018 годы предусмотрено финансирование данного объекта в размере 423,7 млн. рублей.
На создание мусороперерабатывающего комплекса на территории Волгоградской области Комитетом с Министерством природных ресурсов и экологии РФ заключено соглашение от 14.02.2018 о предоставлении из федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Волгоградской области субсидии в сумме 261,5 млн. руб. при софинансировании за счет средств областного бюджета в размере 42,5 млн. руб., из них на 2018 год на создание объекта предусмотрено 101,4 млн. руб., в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 87,2 млн. руб.;

-за счет средств областного бюджета – 14,2 млн. рублей.
Согласно техническому заданию, размещенному 24.09.2018 в составе документации об электронном аукционе на создание мусороперерабатывающего комплекса на территории Волгоградской области, местом выполнения работ (оказания услуг) определен городской округ город Михайловка. Также в данном техническом задании указано, что в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Волгоградской области (далее Территориальная схема), на мусороперерабатывающий комплекс будут поступать отходы, образуемые на территории Михайловского кластера. 
Однако действующей Территориальной схемой создание мусороперерабатывающего комплекса предусмотрено на территории Волгограда, а в Подпрограмме в наименовании данного объекта не конкретизировано его местоположение.

Кроме того, Подпрограммой на 2019-2020 годы предусмотрено финансирование 3-х полигонов ТКО (2-й очереди в г.Урюпинск, на территории Калачевского и Палласовского муниципальных районов). При этом следует отметить, что до настоящего времени не определен земельный участок под строительство межмуниципального полигона ТКО с обрабатывающими мощностями на территории Палласовского муниципального района. Данный вопрос не решен с 2016 года, когда инвестором на двух отведенных под данный объект земельных участках проводились предварительные инженерные изыскания по определению уровня грунтовых вод и физико-механических свойств грунтов, которые показали, что они для строительства полигона ТКО не пригодны из-за высокого уровня залегания грунтовых вод.
1.3. Организационное обеспечение комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Подпрограммой в качестве непосредственного результата реализации данного мероприятия предусмотрена актуализация Территориальной схемы, а также создание и внедрение прототипа государственной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы». В целях выполнения данного мероприятия Комитетом с ООО «Большая тройка» заключен государственный контракт от 25.09.2018 стоимостью 7,4 млн. руб. сроком до 20.12.2018. В соответствии с техническим заданием основными целями актуализации Территориальной схемы являются:

-актуализация данных о существующей системе организации и осуществления на территории Волгоградской области деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся в регионе отходов и (или) поступающих из других субъектов РФ;
-приведение данных Территориальной схемы в соответствие с требованиями к ее разработке, введенными Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательный акты РФ;
-определение оптимальных логистических маршрутов транспортирования ТКО от источников образования до объектов по обработке, утилизации, размещению;
-расчет стоимости сбора и транспортирования ТКО по зонам деятельности региональных операторов;
-оценка потребности создания новых объектов обращения с отходами;
-прогноз изменения стоимости услуг (тарифов) по сбору, обработке, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО для населения.
1.4. Ликвидация накопленного экологического ущерба

Между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Администрацией Волгоградской области заключено соглашение от 12.02.2018 (далее Соглашение о предоставлении субсидии) о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2018 году бюджету Волгоградской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидацию негативного накопленного экологического ущерба в размере 308,1 млн. руб. (86%), исходя из общего объёма расходного обязательства субъекта РФ. Согласно приложению № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии объём финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта РФ, составляет:

-на ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области – 125,1 млн. руб., в том числе субсидия из федерального бюджета – 107,6 тыс. руб.;

 -на обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, – 233,2 млн. руб., в том числе субсидия из федерального бюджета – 200,5 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, Комитетом заключено два государственных контракта, полномочия государственного заказчика по которым переданы подведомственному казенному учреждению Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» (далее ГКУ ВО «ДВС»). Информация о данных государственных контрактах представлена в таблице 3:
Таблица 3
	№, дата заключения 
	Предмет государственного контракта
	Генеральный подрядчик
	Срок действия 
	Цена контракта, млн. руб.
	Исполнение, млн. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Общая
	на 2018 год
	Общее
	За 8 мес. 2018 года

	07.06.2017 №993/17
	Выполнение работ по ликвидации отходов с территории Кировской свалки
	ООО «ЭкоТехСервис»
	07.06.
2017- 04.08.
2018
	812,9
	209,3
	766,5
	162,8

	16.05.2018 №785/18
	Работы по  рекультивации нарушенных земель на территории  Кировской свалки
	СГБУ «Волгоградский лесопожарный центр» 
	2018-
2023
	37,3
	20,8
	1,8
	1,8


На выполнение работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов на территории Среднеахтубинского муниципального района ГКУ ВО «ДВС» с ООО «ГринЛайт» заключен государственный контракт от 31.08.2018 стоимостью 269,5 млн. руб., в том числе на 2018 год - 122,9 млн. руб., на 2019 год - 146,6 млн. рублей.  
В рамках данного основного мероприятия средства областного бюджета в сумме 15,4 млн. руб. были направлены в качестве межбюджетных трансфертов на погашение кредиторской задолженности за разработанные проекты по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, по Дубовскому и Среднеахтубинскому муниципальным районам, городским округам городам Камышин и Урюпинск. При этом реализация непосредственно мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Дубовского муниципального района и г.Камышин, Подпрограммой на 2018-2020 годы не предусмотрена.
1.5.Мероприятия Подпрограммы, финансирование по которым не предусмотрено

В соответствии с требованиями к разработке и реализации региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, предусмотренными ст. 13.2 Федерального Закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее Закон №89-ФЗ), редакцией Подпрограммы от 27.12.2017 в нее включены следующие 3 мероприятия, по которым финансирование не предусмотрено:

-размещение информации в сфере обращения с отходами в печатных и электронных средствах массовой информации в рамках основного мероприятия;

-выявление мест несанкционированного размещения отходов, в том числе бесхозяйных;

-предупреждение причинения вреда при размещении бесхозяйных ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий.
Вышеуказанные мероприятия в 1 полугодии 2018 года Комитетом фактически выполнялись. Однако в отчете за 1-е полугодие 2018 года данные мероприятия и их фактические результаты не отражены,  что не соответствует п.5.6. постановления Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 №423-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области», то есть информация о ходе и полноте выполнения Подпрограммы представлена не в полном объеме.  
Так, в рамках выполнения мероприятия «Выявление мест несанкционированного размещения отходов, в том числе бесхозяйных» и  «Предупреждение причинения вреда при размещении бесхозяйных ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий»  в 2018 году (на 24.09.2018) государственными инспекторами Комитета проведено 1603 рейдовых мероприятия. В том случае, если принятие мер по выявленным фактам не относится к компетенции Комитета, информация о выявленных нарушениях передается уполномоченным органам. 

 В отношении собственников земельных участков, на которых размещены отходы, должностными лицами Комитета применены меры административного характера, предусмотренные ч.2 ст.8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель»: вынесено 7 постановлений на общую сумму штрафов 525 тыс. руб., взыскано 440 тыс. руб. (83,8%). В  случаях, когда виновными лицами штрафы не оплачиваются в установленный срок, постановления направляются в территориальные отделы управления федеральной службы судебных приставов для взыскания в принудительном порядке.  Для устранения выявленных нарушений выдано 1 предписание, которое исполнено в полном объеме (по результатам проверки Комитета). 

Кроме того, по фактам несанкционированного сброса отходов виновным лицам предъявлено 208 расчетов исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, на общую сумму 1620,4 тыс. руб., оплачено 158 расчетов на общую сумму 731,7 тыс. руб. (45,2%), 50 расчетов вреда находятся в стадии досудебного взыскания. Кроме того, в суд для принудительного взыскания ущербов, предъявленных в 2016-2017 годах, было направлено 3 исковых заявления на общую сумму 2332,3 тыс. руб., которые судом удовлетворены, на 24.09.2018 взыскано 2287,8 тыс. руб. (98,1%). 
При этом, несмотря на то, что в основном виновными лицами предъявленные расчеты исчисления размера вреда, причиненного почвам, оплачиваются в добровольном порядке, в Подпрограмме в качестве результата реализации мероприятия «Предупреждение причинения вреда при размещении бесхозяйных ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий» предусмотрено только предъявление исков о возмещении вреда, причиненного почвам, а предьявление виновным лицам расчетов исчисления размера вреда, причиненного почвам, в качестве результата исполнения мероприятия не предусмотрено. 

В случае, если установить собственника земельного участка не представляется возможным, Комитетом информация о несанкционированной свалке для принятия мер по ее ликвидации направляется органам местного самоуправления, которые являются соисполнителями двух вышеуказанных мероприятий. Комитетом совместно с представителями органов местного самоуправления в рамках месячника «Чистая область - 2018», организованного с 16.04.2018 по 16.05.2018 на основании распоряжения Губернатора Волгоградской области от 10.04.2018 №62-р,  были проведены обследования территорий муниципальных образований по выявлению несанкционированных свалок для принятия мер органами местного самоуправления по зачистке территории от несанкционированно размещенных отходов в рамках имеющихся полномочий.

Динамика выявленных Комитетом и ликвидированных (по информации органов местного самоуправления) несанкционированных свалок за 2016-2017 годы и 7 месяцев 2018 года представлена в таблице 4:
	Показатель
	2016 год
	2017 год
	На 01.08.2018 

	
	Коли-чество
	Коли-чество
	Динамика  к предыдущему году, %
	Количество
	Динамика  к предыдущему году, %

	Количество свалок
	739
	656
	-11,2
	516
	-21,3

	Общая площадь свалок, га
	103,2
	91,9
	- 10,9
	97
	+5,5

	Объем ТКО, размещенных на выявленных несанкционированных свалках,  тыс. куб. м
	186,6
	171,7
	-8
	169,1
	-1,6

	Количество ликвидированных свалок, шт.
	327
	313
	-4,3
	40
	

	Доля количества ликвидированных свалок к выявленному  количеству свалок, %
	44,3
	47,7
	х
	7,7
	х

	Общий объем отходов, вывезенных со свалок, тыс. куб. м
	24,6
	13,9
	-43,5
	0,4
	

	Удельный вес вывезенных отходов к выявленному  объёму, %
	10,8
	7,4
	х
	0,2
	х


Таблица 4

              В 2017 году количество выявленных свалок и объем отходов, размещенных на несанкционированных свалках, снизилось по отношению к предыдущему году. Так, количество свалок снизилось на 11,2%, а объем ТКО – на 8 процентов. 

В истекшем периоде 2018 года выявлено 516 свалок общей площадью 97 га, на которых размещено 169,1 тыс. м3. Несмотря на то, что количество выявленных свалок по сравнению с 2017 годом снизилось на 21,3 %, объем ТКО, размещенных на свалках снизился только на 1,6%, а общая площадь выявленных свалок по сравнению с прошлым годом выросла на 5,5 процентов. 

Максимальное количество несанкционированных свалок выявлено на территории городских округов город-герой Волгоград – 148 свалок и г.Волжский – 20 свалок, а также на территориях 4-х муниципальных районов: Городищенский – 27 свалок, Светлоярский – 26 свалок, Новониколаевский – 25 свалок,  Киквидзенский – 22 свалки. Наименьшее количество несанкционированных свалок выявлено на территории  городского округа-город Михайловка – 3 свалки и 5 муниципальных районов: Камышинского – 1 свалка, Котельниковского и Кумылженского – по 3 свалки, Алексеевского и Даниловского – по 4 свалки. На территории Котовского, Ольховского и Фроловского муниципальных районов и городского округа город Фролово места несанкционированного размещения ТКО не выявлены, что может свидетельствовать и о положительной работе органов местного самоуправления, и о непроведении работы по выявлению несанкционированных свалок.
Подпрограммой на 2017-2020 годы установлен целевой показатель «Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (от общего числа выявленных на территории Волгоградской области)», в том числе на 2017 год – 50%, на 2018 год – 55 процентов. Однако в 2017 году было ликвидировано менее половины выявленных свалок  (47,7%), то есть целевой показатель не был выполнен. За истекший период 2018 года ликвидировано всего лишь 40 свалок общей площадью 1 га, что составило 7,7% к выявленному количеству свалок. В 2017 году удельный вес вывезенных отходов к выявленному объёму отходов составил 7,4%, что меньше предыдущего года на 3,4 процентных пункта. На 10.08.2018 с несанкционированных свалок вывезено 367,5 м3 отходов, или всего лишь 0,2 % объема ТКО, выявленного в ходе рейдовых мероприятий. 
По состоянию на 10.08.2018 несанкционированные свалки частично ликвидированы лишь в одном городском округе: г.Камышин (6 из 10) и в 12-ти муниципальных районах: Городищенском (6 из 27), Жирновском (2 из 7), Иловлинском (4 из 5), Ленинском (5 из 19), Николаевском (3 из 10), Новоаннинском (2 из 7), Октябрьском (1 из 5), Палласовском  (2 из 11), Руднянском (2 из 7), Светлоярском (1 из 26), Среднеахтубинском (4 из 21), Старополтавском  (2 из 8 свалок).

По мероприятию «Размещение информации в сфере обращения с отходами в печатных и электронных средствах массовой информации» установлен целевой показатель  «Количество публикаций по вопросам обращения с отходами в печатных и электронных средствах массовой информации» - 20 публикаций ежегодно. Вместе с тем согласно отчетам Комитета по реализации комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ и о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории Волгоградской области, направляемых в Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, количество публикаций по вопросам обращения с отходами составило: за 2017 год  - 847 шт., за 1 полугодие 2018 года - 490 штук. То есть на 01.07.2018 целевой показатель по мероприятию уже перевыполнен  в 24,5 раза, что свидетельствует  о занижении его планового значения.
2. Объекты размещения отходов на территории Волгоградской области

По состоянию на 01.01.2018 в Региональный реестр объектов размещения отходов Волгоградской области (далее РРОРО) включено 27 объектов, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе:

-10 полигонов промышленных отходов;

-11 шламоотвалов, шламонакопителей, шламохранилищ, прудов-накопителей;

-6 полигонов ТКО: в г. Волгограде (ООО «ЭкоМастер»), г. Волжском (ООО «Волга-Бизнес»), г. Камышине (ООО «Спецавтотранс»), Светлоярском районе (ООО «Комус» и ООО «Спецпроект», г. Урюпинске (ООО «ЭкоСфера»). 
Наиболее эксплуатируемым по времени является полигон в г. Волгограде, на который вывозят отходы уже более 60 лет. Полигон ООО «Комус» Светлоярского района эксплуатируется 13 лет, полигон в г. Волжском - 6 лет, полигоны в г. Камышине и г. Урюпинске работают лишь 4-й и 2 годы соответственно.
Фактически по состоянию на 01.10.2018 из 6 полигонов эксплуатируются 5 объектов, за исключением полигона ООО «Спецпроект» в Светлоярском муниципальном районе. Кроме того, инвесторы не приступили к строительству еще 3-х полигонов в Михайловском, Калачевском и Палласовком муниципальных районах, которые запланированы к созданию Территориальной схемой.
Следует отметить, что РРОРО содержит несопоставимую между собой информацию о расчетной и годовой мощности полигонов ТКО, объеме поступивших на них отходов за отчетный период и накопленных на отчетную дату, что не позволяет оценить ни степень обеспеченности региона действующими мощностями по приему ТКО, ни долю  отходов ТКО, вывозимых на полигоны, от расчетного объема образующихся за год отходов.
Так, годовая мощность полигона  в г. Волгограде (ООО «ЭкоМастер») указана только в неуплотненном состоянии отходов, в г. Камышине (ООО «Спецавтотранс») и Светлоярском районе (ООО «Комус») – в уплотненном состоянии. По введенному в эксплуатацию в 2017 году полигону ООО «Спецпроект» и вовсе не конкретизировано, в каком состоянии отходов указана мощность объекта.
Объем отходов, принятых на полигон в г.Волгограде за 2017 год, в РРОРО отражен в неуплотненном состоянии (1382,7 тыс.м3), ООО «Комус» отразило объем принятых отходов как в неуплотненном (958 тыс.м3), так и в уплотненном состоянии (191,6 тыс.м3). По оставшимся 4 полигонам объем отходов указан без конкретизации их состояния.

В 2017 году и в истекшем периоде 2018 года (на 01.08.2018) из 38 муниципальных образований Волгоградской области вывоз ТКО на полигоны осуществляли 30 муниципальных образований:
-5 городских округов (г.Волгоград, г.Волжский, г.Камышин, г.Урюпинск, г.Фролово).

-6 муниципальных районов (Городищенский, Жирновский, Камышинский, Октябрьский, Ольховский и Светлоярский), которые осуществляют вывоз ТКО из всех населённых пунктов;
-14 муниципальных районов (Даниловский, Дубовский, Еланский, Калачёвский, Котельниковский, Котовский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Николаевский, Новоаннинский, Суровикинский, Старополтавский и Чернышковский) и городской округ г. Михайловка, которые осуществляют частичный вывоз ТКО (районы - из отдельных поселений, г.Михайловка - только с многоквартирных домов и офисов);
-4 муниципальных района (Алексеевский, Новониколаевский, Урюпинский и Среднеахтубинский), которые в своей информации не указали населенные пункты, осуществляющие вывоз отходов на лицензированные полигоны.
По отношению к 2016 году количество муниципальных образований, осуществляющих вывоз ТКО на полигоны, увеличилось за счёт 7-ми муниципальных районов (Алексеевского, Даниловского, Еланского, Кумылженского, Котовского, Котельниковского и Чернышковского) и 2-х городских округов (г. Михайловка, г. Фролово). 
Территориальной схемой предусмотрено, что потоки ТКО, образующихся на территории Волгоградской области, должны быть направлены исключительно на полигоны ТКО, закреплённые данной территориальной схемой. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы потоки ТКО временно могут быть перенаправлены на иной близлежащий полигон ТКО, предусмотренный Территориальной схемой, до устранения таких обстоятельств. Однако фактически из отдельных населенных пунктов отходы вывозятся на полигоны, не предусмотренные для них Территориальной схемой.
По состоянию на 01.10.2018 так и не начат вывоз ТКО на лицензированные полигоны из 8-ми муниципальных районов Волгоградской области (Быковского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Палласовского, Руднянского, Серафимовичского и Фроловского). Согласно Территориальной схеме по обращению с отходами расчётный объём образования ТКО (по действующим нормативам) в вышеназванных 8-ми муниципальных районах составляет 377,2 тыс. м3. При этом на свалках, расположенных на территории данных муниципальных районов, по состоянию на 01.01.2018 уже было накоплено 4213,2 тыс. м3  отходов (на санкционированных свалках - 4207,1 тыс. м3, на несанкционированных – 6,1 тыс. м3 отходов), что в 11 раз превышает расчётный объём образования ТКО за год. Причём в Палласовском районе этот показатель превышен в 19 раз, во Фроловском районе – в 46 раз.  

 Следует отметить, что в 3-х муниципальных районах (Киквидзенском, Клетском и Фроловском) при отсутствии вывоза отходов на полигоны объем отходов, накопленных на санкционированных свалках на 01.01.2018, по сравнению с 01.01.2017 не изменился, а объем отходов, выявленных на несанкционированных свалках, составлял от 3 до 8% от их расчетного годового объема, что свидетельствует о недостоверности информации, предоставляемой в Комитет администрациями данных муниципальных районов.
3. Региональный реестр свалок ТКО
В региональный реестр свалок ТКО по состоянию на 01.01.2018 Комитетом включено 693 объекта, на которых накоплено 23688,9 тыс. м3 отходов, в том числе:

-эксплуатируются – 489 свалок;

-не эксплуатируются  – 204 свалки, из них на основании решений судов - 13 свалок; на основании  нормативных правовых актов органов местного самоуправления, установивших запрет на размещение отходов на земельных участках свалок, – 191 свалка.

При этом в реестре свалок ТКО отсутствуют сведения об объёмах накопленных отходов на 111 свалках, расположенных в 7 муниципальных районах (Алексеевском, Камышинском, Новоаннинском муниципальном районе, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Суровикинском и Котовском) и в г.Волгограде, то есть фактически на свалках размещен еще больший объем отходов. Причем администрация Новоаннинского муниципального района данные сведения не представляла в Комитет и в 2016 году. 
Предоставление сведений органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области предусмотрено постановлением  Администрации Волгоградской области от 01.03.2016 № 91-п «О мерах по организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области», однако носит рекомендательный характер. 

За 2017 год общее количество свалок увеличилось на 5 единиц, в том числе количество эксплуатируемых свалок сократилось на 13 единиц (с 502 до 489), количество неэксплуатируемых свалок увеличилось на 18 единиц (со 186 до 204 объектов).

При увеличении общей площади свалок за 2017 год на 111,9 га, общий объём накопленных отходов за данный период уменьшился на 1114,4 тыс. куб. метров.  Уменьшение объема накопленных отходов сложилось в 7 муниципальных районах и городском округе г.Урюпинск, а увеличение - в 12 муниципальных районах и городских округах г.Волгоград и г.Михайловка. При этом по сведениям администрации г. Михайловки все свалки, расположенные на территории городского округа (31), закрыты и не эксплуатируются. В 10 муниципальных районах  и городских округах г.Камышин и г.Фролово объём накопленных на свалках отходов на 01.01.2018 по сравнению с 01.01.2017 не изменился.
4. Объекты обработки, утилизации и обезвреживания отходов 

Волгоградской области
Порядок ведения регионального кадастра отходов на территории Волгоградской области (далее РКО, Порядок ведения РКО), в состав которого входит региональный банк данных об объектах обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Волгоградской области, утвержден  приказом Комитета от 29.10.2015 №1006. 
В соответствии с п. 6.2 Порядка ведения РКО предусмотрено, что РКО формируется на основе данных, представляемых органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. 

Вместе с тем переработкой отходов могут заниматься не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, однако предоставление ими информации для размещения в Региональном банке данных Порядком ведения РКО не предусмотрено, что не соответствует п.3 ст.20 Федерального Закона №89-ФЗ. При этом Региональный банк данных содержит сведения об одном индивидуальном предпринимателе (ИП Ибрагимов А.А.), так как им были представлены в Комитет сведения об объекте переработки пластика. Кроме того, Комитет располагает информацией о том, что  еще один предприниматель (ИП Себекин Р.С.) занимается утилизацией отходов пластика, но так как данным ИП такие сведения в Комитет не предоставлялись, то соответственно в Региональном банке данных они отсутствуют. 

В соответствии с п.2 приказа Комитета от 29.10.2015 №1006 предоставление данных для ведения РКО органами местного самоуправления и юридическими лицами носит рекомендательный характер. В соответствии с п. 6.5. Порядка ведения РКО срок представления сведений для Регионального банка данных - один раз в полугодие (до 15 июля и до 15 января). В соответствии с п.1.4 Порядка ведения РКО обновление РКО должно проводиться по мере поступления информации, то есть обновление банка данных должно проводиться два раза в год, в том числе по итогам 1 полугодия отчетного года. 
Однако по состоянию на 10.08.2018 сведения за 1 полугодие 2018 года от юридических лиц, осуществляющих обработку, утилизацию и обезвреживание отходов, в Комитет не поступали, и информация в Региональном банке данных по итогам первого полугодия 2018 года  Комитетом не обновлялась. В ходе проверки Комитетом были направлены запросы 88 организациям, осуществляющим обработку, утилизацию и обезвреживание отходов, о предоставлении информации об объектах за первое полугодие 2018 года. По состоянию на 04.09.2018 информацию  предоставили 29 организаций.

По данным регионального банка данных об объектах обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Волгоградской области в части ТКО в незначительном объеме осуществляется обработка и утилизация только двух видов отходов: отходов бумаги и отходов пластика.  При этом предприятия, утилизирующие отходы бумаги и пластика, перерабатывают не только ТКО, но и отходы производства. 

Утилизацией отходов бумаги занимаются два предприятия г.Волгограда: ООО ПК «Снежинка» и ООО «Современник-2», которые производят бумагу санитарно-гигиенического назначения.  Утилизацией пластика, в том числе пластиковой упаковки, занимаются ООО фирма «БМК» г.Волжский и ООО «Пластика» г.Волгоград. 
Кроме того, обработкой (сортировкой, прессованием, измельчением) этих видов отходов занимается ООО «Крона-Рециклинг» и ИП Ибрагимов А.А.

Согласно сведениям ООО «Крона-Рециклинг», размещенным в  региональном банке данных, обработанные отходы пластика для дальнейшей переработки передаются ООО «Сервис центр» г.Волгоград. Вместе с тем в банке данных отсутствует объект по утилизации отходов ООО «Сервис-Центр». Отходы бумаги ООО «Крона-Рециклинг» передает предприятиям Украины и Узбекистана. Подпрограммой предусмотрено строительство ООО «Крона-Рециклинг» в 2017-2020 годах фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения. Однако информация о ходе строительства объекта у Комитета отсутствует, так как, как указывалось выше, на его неоднократные  обращения ответа от инвестора не поступало.
По сведениям Регионального банка данных на территории Волгоградской области располагаются 2 объекта, имеющие мусоросортировочные мощности, оба объекта находятся в г.Волгограде: перегрузочный пункт ТБО в Кировском районе (ООО «Управление отходами – Волгоград») и производственно-сортировочный корпус в р.п. Гумрак (ООО «ЭкоМастер»). По данным эксплуатирующих организаций, представленным в Региональный банк данных, оба объекта в 2017 году сортировку отходов не осуществляли.

 Перегрузочный пункт ТБО в  Кировском районе г.Волгограда был введен в эксплуатацию еще в 2015 году, и по данным, представленным в Комитет, ООО «Управление отходами – Волгоград» в 2016 году сортировка отходов на объекте проводилась, а в 2017 году объект работал только в режиме перегрузки. Комитет не располагает информацией о причинах, по которым в 2017 году на объекте прекратилась сортировка отходов, а также о том, возобновилась ли она в 2018 году.
Подпрограммой в редакции от 15.12.2016 на мероприятие  «Дооснащение мусоросортировочного комплекса мусороперегрузочными и мусороперерабатывающими мощностями р.п. Гумрак» на 2016-2018 годы были предусмотрены средства инвестора в размере 50 млн. руб. и в 2016 году инвестором было направлено 68,0 тыс. руб. Однако в конце 2017 года данное мероприятие из Подпрограммы было исключено. По информации Комитета оборудование производственно-сортировочного корпуса в р.п. Гумрак полностью демонтировано, инвестором закуплено новое оборудование, которое на данный момент не установлено, так как ведутся переговоры между инвестором и региональным оператором ООО «Управление отходами–Волгоград» о необходимости такого объекта.

Выводы:
1. За весь период реализации Подпрограммы (с 2015 года) в эксплуатацию введены только 2 объекта (полигон ТКО на территории г. Урюпинска и межмуниципальный полигон ТКО в Светлоярском районе). Кроме того, готов к эксплуатации мусоросортировочный объект в составе мусороперерабатывающего комплекса в г.Волжском. Однако фактически прием отходов осуществляется только на полигоне ТКО в г.Урюпинск. 
2. Расходы на реализацию Подпрограммы за 1-е полугодие 2018 год составили 215,7 млн. руб., или 17,3% от плана на год (1243 млн. руб.), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 110,8 млн. руб. (28%);

-за счет средств областного бюджета – 35,7 млн. руб. (40,3%);

-за счет внебюджетных источников – 69,2 млн. руб. (9,1%).
КСП и за предыдущий период реализации подпрограммы отмечала низкий уровень выполнения программных мероприятий, плановые показатели по которым ежегодно в конце года приводились к фактическим.
3. Из 10 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых предусмотрено Подпрограммой на 2018 год, финансирование в 1 полугодии 2018 года инвесторами осуществлялось только по 6 объектам, в том числе строительно-монтажные работы проводились на 3 объектах. При этом из 3 объектов, по которым были выполнены только проектные работы, окончание строительства по 2 Соглашениями с инвесторами предусмотрено уже в 4 квартале 2018 года.
4. При плановом объеме финансирования в размере 423,7 млн. руб., предусмотренном Подпрограммой на 2017-2018 годы на строительство о фабрики по переработке макулатуры, Соглашение с инвестором Комитетом до настоящего времени не заключено и соответственно финансирование строительства объекта инвестором не осуществлялось. 

5. Взаимодействие Комитета с инвесторами и органами местного самоуправления осуществлялось не на должном уровне:

-из 6 действующих полигонов ТКО, внесенных в Региональный  реестр объектов размещения отходов, прием отходов на 01.10.2018 осуществляется на 5 объектах (за исключением полигона ООО «Спецпроект» в Светлоярском муниципальном районе). При этом данный реестр содержит  несопоставимую между собой информацию о расчетной и годовой мощности полигонов ТКО, объеме поступивших на них отходов за отчетный период и накопленных на отчетную дату, что не позволяет оценить ни степень обеспеченности региона действующими мощностями по приему ТКО, ни долю  отходов ТКО, вывозимых на полигоны, от расчетного объема образующихся за год отходов;
-в отчетах инвесторов плановые инвестиции не отражены в разрезе мероприятий по разделам, как предусмотрено формой отчета к соглашениям с инвесторами. При отражении в данных отчетах фактических инвестиций отсутствует конкретизация видов проведенных работ, закупленного оборудования, а также информация о степени готовности объектов, что не позволяет оценить ход реализации и полноту выполнения мероприятий Подпрограммы, о чем уже отмечалось КСП при анализе реализации Подпрограммы за 2016 – 2017 годы;
-в региональном реестре свалок ТКО на 01.01.2018 отражены 693 объекта, на которых накоплено 23688,9 тыс. м3, при этом отсутствует информация об объеме отходов, накопленных на 111 свалках в 7 муниципальных районах, то есть фактически на свалках области отходов размещено еще в большем объеме. Кроме того, в 3 муниципальных районах, при отсутствии вывоза отходов на полигоны, объем отходов, накопленный на санкционированных свалках, на 01.01.2018 по сравнению с 01.01.2017  согласно реестру не изменился, а на несанкционированных свалках был выявлен в очень незначительном объеме, что свидетельствует о недостоверности информации, предоставляемой в Комитет администрациями отдельных муниципальных районов.

6. По состоянию на 01.10.2018 так и не начат вывоз ТКО на лицензированные полигоны из 8 муниципальных районов Волгоградской области (Быковского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Палласовского, Руднянского, Серафимовичского и Фроловского). При этом на свалках, расположенных на территории данных муниципальных районов, по состоянию на 01.01.2018 уже было накоплено 4213,2 тыс. м3  отходов, что в 11 раз превышает годовой объём образования ТКО (377,2 тыс. м3).
7. За 7 месяцев 2018 года выявлено 516 несанкционированных свалок. Целевой показатель Подпрограммы «Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (от общего числа выявленных на территории Волгоградской области)» за указанный период составил только 7,7% (ликвидировано 40 свалок) при плане на 2018 год - 55 процентов.

8. Порядком ведения регионального кадастра отходов на территории Волгоградской области, включающим в себя региональный банк данных об объектах обработки, утилизации и обезвреживания отходов, для его формирования не предусмотрено предоставление информации индивидуальными предпринимателями, которые могут заниматься и фактически занимаются переработкой отходов. Кроме того, от юридических лиц, осуществляющих обработку, утилизацию и обезвреживание отходов, для обновления данного банка данных за 1 полугодие 2018 года информация не поступала. 
В настоящее время на 6 предприятиях Волгоградской области в незначительном объеме осуществляется обработка и утилизация только 2 видов отходов (бумаги и отходов пластика). В рамках Подпрограммы в 2018-2020 годах за счет бюджетных средств запланировано создание мусороперерабатывающего комплекса на территории Волгоградской области. При этом местоположение данного объекта (городской округ г.Михайловка), предусмотренное техническим заданием, размещенным в составе документации об электронном аукционе, не соответствует местоположению, утвержденному Территориальной схемой по обращению с отходами (г.Волгоград). 
9. В 2017 году за счет субсидий из областного бюджета были разработаны проекты по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, для 4 муниципальных образований Волгоградской области (Дубовского и Среднеахтубинского муниципальных районов, городских округов городов Камышин и Урюпинск). При этом реализация непосредственно самих мероприятий на территории Дубовского муниципального района и г.Камышина Подпрограммой на 2018-2020 годы не предусмотрена.

10. В 1 полугодии 2018 года Комитетом фактически выполнялись 3 мероприятия, предусмотренные Подпрограммой без финансирования. Однако в отчете о реализации Подпрограммы на 01.07.2018 данные мероприятия и их фактические результаты не отражены. Кроме того, по мероприятию «Предупреждение причинения вреда при размещении бесхозяйных ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий» непосредственный результат его реализации, предусмотренный Подпрограммой, не в полной мере отражает фактические результаты выполнения данного мероприятия. Целевой показатель по мероприятию «Размещение информации в сфере обращения с отходами в печатных и электронных средствах массовой информации» за 1 полугодие 2018 года перевыполнен в 24,5 раза, что свидетельствует  о занижении его планового значения.
На основании вышеизложенного предлагаем комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:
1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Подпрограмму: 

-в части включения мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Дубовского муниципального района и г. Камышина, по которым в 2017 году были разработаны проекты;

-в части увеличения планового значения показателя «Количество публикаций по вопросам обращения с отходами в печатных и электронных средствах массовой информации» с учетом фактического исполнения за 1 полугодие 2018 года;

-в части дополнительного показателя в качестве результата реализации мероприятия «Предупреждение причинения вреда при размещении бесхозяйных ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий» - предъявление виновным лицам расчетов исчисления в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, для возмещения в добровольном порядке.

2. Провести работу с инвесторами по предоставлению в их отчетности информации, позволяющей оценить ход реализации и полноту выполнения мероприятий Подпрограммы (конкретизации видов выполненных работ, закупленного оборудования, информации о степени готовности объектов).

3. При актуализации Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, Волгоградской области:

-конкретизировать местоположение  планируемого к созданию мусороперерабатывающего комплекса;
-рассмотреть вопрос о необходимости строительства фабрики по переработке макулатуры (фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения), предусмотренного Подпрограммой. 
4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок ведения регионального кадастра отходов на территории Волгоградской области, утвержденный приказом Комитета от 29.10.2015 №1006:

-для приведения его в соответствие с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части необходимости  предоставления сведений для ведения регионального кадастра отходов индивидуальными предпринимателями; 

-конкретизации состояния отходов (неуплотненное или уплотненное) при предоставлении сведений органами местного самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами (размещение отходов), для формирования регионального реестра объектов размещения отходов.

5. Провести работу с администрациями муниципальных образований Волгоградской области в части:

-активизации работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальных образований и предоставления достоверной информации о несанкционированных местах размещения отходов;

-предоставления полной и достоверной информации для формирования Регионального реестра свалок ТКО. 

Аудитор                                                                                                                    Е.А. Пузикова
