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УТВЕРЖДАЮ
Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области
_________________И.А. Дьяченко
«__»  апреля 2017 года

ОТЧЕТ 
о результатах анализа выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области
от 13.02.2015 № 127, за 2016 год

Аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2017 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 09.12.2016 №29/3.
План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы (далее План) утвержден постановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 №127 (в ред. постановлений Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463, от 23.08.2016 № 614, от 06.10.2016 № 738). Он сформирован по 4 разделам («Активизация экономического роста», «Поддержка отраслей экономики», «Обеспечение социальной стабильности», «Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере») и с учетом внесённых изменений постановлениями Губернатора Волгоградской области  содержит 81 мероприятие.  
Планом предусмотрено 12 мероприятий, реализация которых завершена в 2015 году.
Со сроком исполнения в течение 2016 года Планом предусмотрено 22 мероприятия.
По оценке КСП из 22 мероприятий, срок исполнения которых определен Планом в течение 2016 года, 12 мероприятий выполнены, 10 – не выполнены, либо находятся в стадии выполнения.
 Помимо них анализировался ход выполнения мероприятий со сроками исполнения «ежемесячно», «ежеквартально», «в течение года», «2015-2017 годы».  
Анализ выполнения Плана проводился на основе  отчета Волгоградской области о ходе реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 01.01.2017, размещенного на официальном сайте комитета экономической политики и развития Волгоградской области (далее информация, Отчет), ответов на дополнительные запросы КСП в адрес органов исполнительной власти и результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам проведенного анализа установлено следующее.

По пунктам, исполнение которых предусмотрено в течение 2016 года.
 
По пункту 1.14. «Оптимизация мероприятий государственных программ Волгоградской области в целях определения их приоритетности. Включение мероприятий государственных программ Волгоградской области в государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу» ответственными исполнителями являются органы исполнительной власти Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 1 июля 2016 года.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области (далее Облкомэкономразвития) в отчетном периоде ответственными исполнителями госпрограмм, в рамках текущей деятельности, подготовлены 49 проектов постановлений Администрации Волгоградской области о внесении изменений в утвержденные госпрограммы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с законом об областном бюджете, продлением сроков реализации госпрограмм до 2020 года, а также в связи с приведением объемов финансирования госпрограмм в соответствие с распределением в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации. 
По итогам рассмотрения комитетом экономики Волгоградской области подготовлены 45 экспертных заключений (91,8%) о целесообразности вносимых изменений в госпрограммы.
В отчете о выполнении Плана за 9 месяцев 2016 года КСП отмечала, что постановлением Администрации Волгоградской области от 11.10.2016 №557-п утвержден Перечень государственных программ Волгоградской области, содержащий 21 государственную программу, вместо 32 госпрограмм, утвержденных на 2016 год.  Следует отметить, что указанный Перечень содержит 2 госпрограммы, которым согласно Сводному годовому докладу о ходе реализации государственных программ и об оценке эффективности реализации госпрограмм Волгоградской области за 2015 год дана неудовлетворительная оценка эффективности. При этом из 17 госпрограмм, которым дана высокая оценка эффективности, не все вошли в указанный перечень. 
Согласно части 3 статьи 179 БК РФ по каждой государственной программе субъекта Российской Федерации ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы. Аналогичная норма содержится и в п. 5.17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской обл. от 27.08.2013 №423-п (по результатам оценки эффективности реализации государственной программы не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Волгоградскую областную Думу может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы или о досрочном прекращении ее реализации). До 15.10.2016 такое решение не принято.
В связи с изложенным остается открытым вопрос, по какому принципу формировался новый перечень государственных программ Волгоградской области, и каким образом определялась их приоритетность. 
Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» к финансированию предусмотрены 27 государственных программ. При этом Перечень госпрограмм, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 11.10.2016 №557-п, до конца 2016 года так и не был отменен либо изменен.
Причем если исходить из аргументации, что перечень госпрограмм не был изменен с целью привлечения софинансирования из федерального бюджета, то следует отметить, что доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования госпрограмм в 2016 году не увеличилась относительно 2015 года и составила 10,6 процента.
Таким образом, по оценке КСП мероприятие по оптимизации государственных программ Волгоградской области в целях определения их приоритетности в 2016 году не выполнено.

По пункту 1.17. «Оказание содействия волгоградским товаропроизводителям в расширении поставок пищевых продуктов за пределы Волгоградской области» ответственными исполнителем является комитет сельского хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 20 июля 2016 года и до 20 января, 20 июля 2017 года. Финансирование по данному мероприятию в соответствии с Планом не требуется.
По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области в целях расширения рынков сбыта пищевых продуктов волгоградских товаропроизводителей комитет принимал участие в подготовке и организации проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере агропромышленного комплекса региона, как на территории региона, так и за его пределами. Ожидаемым результатом по данному мероприятию в соответствии с Планом является расширение рынков сбыта пищевой продукции волгоградских товаропроизводителей.
Так, в 2016 году комитет сельского хозяйства Волгоградской области на территории региона принял участие в двух мероприятиях, направленных на продвижение продукции местных товаропроизводителей за пределы региона, а именно:
-26-я межрегиональная специализированная выставка «Агропромышленный комплекс» (март 2016 года);
-Всероссийский смотр-конкурс лучших пищевых продуктов питания России, международный научно-практической конференции «Разработка инновационных технологий производства животноводческого сырья и продуктов питания на основе современных биотехнологических приемов» (июнь 2016 года).
С 2014 года, в соответствии с соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенным между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и Департаментом торговли и услуг города Москвы в продовольственной сфере, предприятия АПК Волгоградской области ежемесячно принимают участие в ярмарочных мероприятиях, устраиваемых на территории г. Москвы.
В 2016 году более 100 сельхозтоваропроизводителей области приняли участие в 22 ярмарках, проходивших в г. Москве. На территории региона проведено 555 продовольственных ярмарок. Предоставление торговых мест отдельным представителям агропромышленного комплекса - участникам ярмарочных мероприятий (крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и др.) предусмотрено на безвозмездной основе.
Следует отметить, что в представленной комитетом сельского хозяйства Волгоградской области информации не отражены сведения, которые свидетельствовали бы о расширении в 2016 году рынков сбыта пищевой продукции волгоградских товаропроизводителей.
Например, согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области во 2 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вывоз сельскохозяйственными организациями (за исключением фермерских и личных подсобных хозяйств) за пределы региона зерновых и зернобобовых культур сократился на 9,3 тыс. тонн (на 5,3%), вывоз скота и птицы (в живом весе) сократился на 0,4 тыс. тонн (на 1,5%). 
Таким образом, несмотря на активное участие в 2016 году комитета сельского хозяйства Волгоградской области и сельхозтоваропроизводителей в различных выставках и конкурсах, расширения поставок производимых сельскохозяйственными организациями пищевых продуктов за пределы Волгоградской не произошло, т. е. поставленная в мероприятии цель не достигнута.

По пункту 2.2. «Мониторинг реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на среднесрочную перспективу, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 527-п «Об утверждении Концепции импортозамещения в Волгоградской области на 2015 - 2017 годы и плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2015 - 2017 годы».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  до 1 марта и до 20 июля 2016 года, до 1 марта и до 20 июля 2017 года. Согласно Плану на указанные даты должен быть сформирован доклад Губернатору Волгоградской области.
Согласно информации Облкомэкономразвития Доклад об исполнении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области за 12 месяцев 2015 г. подготовлен и направлен Губернатору Волгоградской области письмом комитета экономики Волгоградской области от 29 февраля 2016 г. № 07-12-02-11/1228. 
  Доклад об исполнении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области за первое полугодие 2016 года подготовлен и направлен Губернатору Волгоградской области письмом комитета экономики Волгоградской области от 15 июля 2016 г. № 07-12-02-11/4957. 
  Отчет в Минэкономразвития России об исполнении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области подготовлен и направлен от 14 ноября 2016 г. № 07-1м/20620. 
По мнению КСП, в Отчете не приведена информация об основных результатах реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению, оценке эффективности их реализации, достижении контрольных показателей и ожидаемых результатов реализации плана. 
Согласно дополнительно представленной Облкомэкономразвития на запрос КСП информации контрольный показатель реализации плана по импортозамещению в части объема отгруженной промышленной продукции в обрабатывающих производствах Волгоградской области в 2016 году выполнен (план – 697,5 млрд. руб., факт – 718,6 млрд. руб.), а в части показателя объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий не выполнен на 1,6% (план – 147 млрд. руб., факт - 144,6 млрд. руб.). 
В частности по мероприятию «Проведение совместно с промышленными предприятиями Волгоградской области анализа отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности, утвержденных приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, на предмет возможности выпуска - импортозамещающей продукции» в результате проделанной работы по состоянию на 01.01.2017 года 44 промышленных предприятия Волгоградской области производят 57 критических видов продукции (продукции, по которой имеется высокая доля импортной продукции в потреблении, или ее качество значительно отстает от зарубежных аналогов, и которую необходимо импортозаместить в ближайшей перспективе). По итогам 2015 года 22 предприятия выпускали 37 видов данной продукции. За 2016 год предприятиями отгружено импортозамещающей продукции на сумму более 44,7 млрд. руб., что на 43,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 г. - на сумму 31,1 млрд. руб.). В общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающим производствам за 2016 год импортозамещающая продукция составляет 7,3% (по итогам 2015 года - 4,8 %). Посредством интерактивного классификатора оказывается содействие в замещении импортной продукции конкурентоспособной отечественной, наращиванию объемов импортозамещающего производства.
 По мероприятию «Мониторинг финансово-экономического состояния промышленных предприятий Волгоградской области, участвующих в реализации отраслевых планов импортозамещения» за 9 мес. 2016 г. достигнут рост налогов за счет НДФЛ на 12%, уплаты акцизов (с учетом перераспределения на нефтепродукты) на 19%; налога на имущество – на 1,3 процента. 
По мероприятию «Реализация мероприятий по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности, предусмотренных государственной программой Волгоградской области «Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29.10.2013 №573-п», достигнут показатель «Количество субъектов деятельности в сфере промышленности Волгоградской области, освоивших производство импортозамещающих видов продукции» за 2016 год - 44 (план на 2016 год - 40), показатель «Увеличение объема отгруженных товаров, работ, услуг субъектами промышленной деятельности в сфере промышленности Волгоградской области из расчета на одного жителя» за 2016 год составил -282,3 тыс. рублей.
По мероприятию «Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предусмотренных государственной программой Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 680-п»,  отмечено, что в целом стоимость валовой продукции с/х за 2016 год составила 144,6 млрд.руб., индекс производства продукции с/х составил 112,8% в сопоставимых ценах к 2015 году.
Самообеспеченность региона на душу населения по производству зерна превышена в 3 раза, по овощам - в 3 раза, по картофелю в 2 раза, по растительному маслу в 4 раза, по яйцу - на 121 процент. Самообеспеченность региона мясом и молоком составляет соответственно 62% и 78% (в 2015 году данный показатель составлял 74% и 65% соответственно).
Поступление налоговых доходов в областной бюджет по виду деятельности "сельское хозяйство" в 2016 г. составило 1,9 млрд. руб., что на 23% больше 2015 года.

По пункту 2.3. «Обеспечение государственной поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгоградской области, производящих импортозамещающую продукцию».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  до 20 июля 2016 года, до 1 марта и до 20 июля 2017 года. Согласно Плану на указанную дату должен быть сформирован доклад Губернатору Волгоградской области.
 Согласно информации Облкомэкономразвития во исполнение данного пункта Плана приняты нормативные правовые акты постановление Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. №527-п "Об утверждении Концепции импортозамещения в Волгоградской области на 2015–2017 годы и плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2015–2017 годы", и  постановление Губернатора Волгоградской области «Об образовании экспертного совета по импортозамещению при Губернаторе Волгоградской области (в редакции от 30 декабря 2015 г, 25 апреля 2016 г., от 29 ноября 2016.
Согласно Плану ожидаемым результатом исполнения мероприятия является предоставление различных форм государственной поддержки инвесторам в рамках реализации мер по импортозамещению. Вместе с тем в Отчете не указано, какая государственная поддержка предоставляется инвесторам, производящим импортозамещающую продукцию.
 Из дополнительно представленной Облкомэкономразвития на запрос КСП информации следует, что постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2015 № 527-п определен перечень инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию в промышленных сферах деятельности и агропромышленном комплексе, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Волгоградской области, в соответствии с которым инвесторам представлена государственная поддержка: 
  - ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», реализующему проект «Горнообогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области», в форме налоговых льгот по уплате налога на имущество организации на период с 2018 по 2022 год; 
  - ООО «ЛУКОИЛ-Волгограднефтепереаботка», реализующему проект «Комплекс глубокой переработки ВГО, 1 этап», в форме налоговых льгот по уплате налога на имущество организации на период с 2017 по 2021 год; 
  - ООО «НьюБио», реализующему проект: «Строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы», предоставлены земельные участки в соответствии с Законом от 30.06.2015 № 85-ОД «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;
  - ЗАО «Газпром химволокно», реализующему проект «Реконструкция главного корпуса с созданием производства полиэфирных кордных тканей и технических нитей», в форме налоговых льгот по уплате налога на имущество организации на период с 201З по 2017 год, фактически сумма льгот составила 200,0 млн. руб., в т.ч. за 2016 год - 47,1 млн.руб.;
  - ООО «Овощевод», реализующему проект «Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса для производства овощей с площадью теплиц 20 гектаров», предоставлена нефинансовая мера государственной поддержки инвестиционной деятельности в период с 01.09.2013 по 31.08.2018 года в виде организации встреч, оказания организационной помощи, связанной с реализацией инвестиционного проекта; 
-ООО «ВОЛГАБАС», реализующему проект «Строительство и развитие производства автобусов на территории городского округа - город Волжский» в форме налоговых льгот по уплате налога на имущество организации на период с 2017 по 2021 год.

По пункту 3.1. «Корректировка порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Волгоградской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области.
Срок исполнения мероприятия –  до 31 декабря 2016 года. Вместе с тем до настоящего времени изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 30.06.2015 №687 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области» не внесены.
По информации Облкомэкономразвития разработан проект постановления Губернатора Волгоградской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 21 марта 2016 г. №186 «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 30 июля 2015 г. №687 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области», который после рассмотрения государственно-правовым управлением Аппарата Губернатора Волгоградской области возвращен на комитету доработку.

По пункту 3.3. «Внедрение мониторинга фактического воздействия  в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия»
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –   третий квартал 2016 года.
Согласно информации Облкомэкономразвития мониторинг фактического воздействия осуществляется в рамках проведения экспертизы нормативных правовых актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ).
Согласно п. 7.1. Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов РФ и экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 (в ред. от 26.07.2016), в нормативных правовых актах субъекта РФ, регламентирующих порядок проведения процедуры ОРВ, могут быть установлены требования по проведению оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура ОРВ.
Однако Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области, утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.07.2015 № 687, не содержит требования по проведению мониторинга фактического воздействия в отношении НПА, при подготовке проектов которых проводилась процедура ОРВ. Кроме того, не принят отдельный нормативный правовой акт о проведении мониторинга оценки фактического воздействия. Так, в отчете о ходе реализации Плана по состоянию на 01.10.2016 было указано, что разработан проект постановления Губернатора Волгоградской области «Об утверждении порядка проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Волгоградской области». Согласно дополнительно представленной комитетом экономической политики и развития Волгоградской области информации указанный проект не прошел процедуру согласования с государственно-правовым управлением Аппарата Губернатора Волгоградской области и в настоящее время работа по его внедрению приостановлена.
Таким образом, процедура определения фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов Волгоградской области, при подготовке проектов которых проводилась процедура ОРВ,  нормативно не определена.

По пункту 4.2. «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального и областного бюджетов для создания, развития или модернизации производства путем снижения издержек». 
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  до 31 декабря 2016 года.
По информации Облкомэкономразвития в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 696-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014–2016 годы" постановлением Администрации Волгоградской области от 21 октября 2015 г. № 628-п "О предоставлении субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", соглашением от 13 июля 2016 г. № 033-МБ-16 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, проведен конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий.
В результате предоставлены субсидии на государственную поддержку 85-ти субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию "Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства" на общую сумму 60 млн. руб., в том числе: 
- из средств областного бюджета предоставлены субсидии на сумму 3 млн. руб.; 
- из средств федерального бюджета – на общую сумму 57 млн. рублей. 
Привлечение данных средств позволило субъектам малого и среднего бизнеса обновить имущественный комплекс, снизить издержки производственного процесса, повысить рентабельность производства, увеличить свою конкурентоспособность, освоить новые направления развития бизнеса, расширить виды оказываемых услуг и ассортимент выпускаемой продукции, увеличить заработную плату работникам и создать новые рабочие места. В связи с реализацией данного мероприятия привлечены внебюджетные средства в размере 313,8 млн. рублей.

По пункту 4.12. «Расширение возможности предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Волгоградской области, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения торгов и с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства». 
Ответственными исполнителями данного мероприятия является комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области и комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  3 квартал 2016 года.
Ожидаемым результатом реализации мероприятия является расширение имущественной поддержки малых и средних предприятий в приоритетных сферах деятельности. 
В 2016 году 29 субъектам малого предпринимательства предоставлены в пользование нежилые помещения бизнес - инкубатора, находящегося в собственности Волгоградской области по льготной арендной ставке с учетом профиля деятельности субъекта малого предпринимательства.
Кроме того, в соответствии с Методикой  по определению арендной платы за объекты, относящиеся к государственной собственности Волгоградской области, утвержденной распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Администрации Волгоградской области от 19 мая 2011 № 865-р, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах регулярных перевозок в пригородном, межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении на территории Волгоградской области, величина арендной платы установлена в размере 25 процентов от рыночной стоимости за пользование объектом государственной собственности.
Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 01 ноября 2016 г. № 2119-р внесены изменения в распоряжение от 09 февраля 2009 г. № 177-р в части включения в перечень государственного имущества Волгоградской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, находящегося в бизнес-инкубаторе. Каким-либо иным государственным имуществом, возможным к предоставлению СМСП, перечень не был дополнен. Т.е. нормативный правовой акт дополнен тем перечнем, который фактически уже предоставлялся СМСП.
В отчете комитета экономики Волгоградской области о реализации Плана приведена информация о предоставлении имущественной поддержки на основании  распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Волгоградской области от 19.05.2011 № 865-р, которая предоставлялась, как в 2016 году, так и в предыдущих периодах. 
Таким образом, можно сделать вывод, что расширения возможности предоставления имущественной поддержки не произошло.
По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области в 2012-2014 г.» КСП в сентябре 2015 года предлагала рассмотреть вопрос создания бизнес-инкубаторов на территории г. Волгограда и (или) других муниципальных образований Волгоградской области с возможно большим охватом СМСП и расширением объектов недвижимого имущества, предоставляемых СМСП на льготных условиях. Однако до настоящего времени указанный вопрос остался нерешенным.

По пункту 4.13. «Создание регионального центра поддержки экспорта». Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  3 квартал 2016 года.
Согласно отчету комитета экономики Волгоградской области Центр поддержки экспорта Волгоградской области (далее - ЦПЭ) создан в июне 2016 года как структурное подразделение государственного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор». 
          Администрацией Волгоградской области с АО «Российский экспертный центр» (далее – АО РЭЦ) 06.12.2016 подписано соглашение о создании новой структуры – автономной некоммерческой организации Центр поддержки экспорта Волгоградской области, учредителями которого станут Администрация Волгоградской области, АО РЭЦ и другие организации (при необходимости).
Ожидаемым результатом указанного мероприятия согласно Плану является повышение уровня информированности экспортеров о мерах государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий, рост количества экспортеров, увеличение объема экспорта. При этом в Отчете отсутствует информация о влиянии деятельности ЦПЭ с июня 2016 года на вышеназванные показатели.
Из дополнительно представленной на запрос КСП комитетом экономической политики и развития ВО информации следует, что в 2016 году экспорт Волгоградской области по стоимости составил 1,316 млрд. долл. США, что на 36 % меньше, чем в 2015 году, в связи с чем необходимо создание и  развитие инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных СМСП в Волгоградской области. 
В 2016 году ЦПЭ проведена следующая работа:
- с целью информирования СМСП региона о реализуемых ЦПЭ мерах государственной поддержки сотрудники центра приняли участие в Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», а также в работе круглого стола «Россия, Европа и Азия: экономические отношения в современном мире» (31 октября -1 ноября 2016 года). На постоянной основе осуществляется информирование СМСП о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, в т.ч. путем рассылки информации на электронные адреса СМСП, а также путем прямого телефонного обзвона. Сотрудники ЦПЭ приняли участие в рамках реализации федеральной образовательной программы «Ты - предприниматель» (Открытие центра развития молодежного предпринимательства на базе ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор»; Региональный форум «Территория бизнес - идей»). Для обеспечения максимального охвата целевой аудитории сотрудниками ЦПЭ создана и постоянно актуализируется страница в Fасеbоок, где анонсируются запланированные ЦПЭ мероприятия, а также размещается полезная информация в сфере внешнеэкономической деятельности. Информация о реализации ЦПЭ образовательного проекта   РЭЦ выходила в эфир региональных телевизионных СМИ;
- в рамках реализации задачи по консультационной поддержке участников ВЭД оказывалась указанная поддержка в ответ на обращения компаний. Также сотрудники ЦПЭ помогали подготовить документы для оформления паспортов внешнеэкономических проектов, оказывали бесплатные услуги по переводу на иностранные языки деловых писем, коммерческих документов СМСП региона; 
- в рамках реализации задачи по организации встреч и переговоров с иностранными партнерами  сотрудники ЦПЭ принимали участие в организации 4 встреч (форумов);
- в рамках обеспечения информационной поддержки участников ВЭД сотрудники ЦПЭ организовали и провели обучающий бизнес-семинар «Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт, импорт, инжиниринг, финансы, логистика, маркетинг». В рамках семинара обучение прошли 23 участника, в том числе 9 СМСП Волгоградской области. В Волгоградской области в рамках предоставления государственной поддержки экспортно ориентированным СМСП ЦПЭ реализует образовательный проект РЭЦ (основание: Соглашение б/н от 22.04.2016 о взаимодействии между комитетом экономики области, ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес — инкубатор» и АО «Российский экспортный центр» по реализации образовательной программы на территории Волгоградской области), который представляет собой программу обучения начинающих компаний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности. В 2016 году сотрудниками ЦПЭ были организованы и проведены 8 мероприятий образовательного проекта РЭЦ.
В 2016 году по всем направлениям деятельности ЦПЭ поддержку получили 70 СМСП (информационная поддержка – 60 СМСП, консультационная – 18 СМСП, организация встреч и переговоров с иностранными партнерами – 13 СМСП, реализация образовательных мероприятий – 55 СМСП).

По пункту 4.14. «Разработка и внедрение механизма поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе использования в этих целях инфраструктуры регионального центра поддержки экспорта». Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия –  до 1 июля 2016 года.
По информации Облкомэкономразвития механизм поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в увеличении числа экспортеров среди региональных представителей малого и среднего предпринимательства за счет повышения их уровня знаний в области экспортной деятельности. Однако в сводном отчете о выполнении Плана информации о количестве экспортеров своей продукции (работ, услуг) из числа СМСП (его росте либо сокращении) отсутствует, что не позволяет сделать вывод о достижении цели мероприятия.   
Программа образовательного проекта разработана с учетом международного опыта в обучении представителей малого и среднего предпринимательства, при участии ведущих российских экспертов в области экспорта.
В 2016 году организовано 8 образовательных сессий, в ходе которых обучение прошли представители из 45 волгоградских компаний
В дополнительно представленной на запрос КСП информации Комитетом сообщено, что в 2017 году привлечено 12 млн. руб. из средств федерального бюджета для обеспечения мер нефинансовой поддержки экспортно ориентированных СМСП. В рамках имеющегося финансирования ЦПЭ обеспечит СМСП региона предоставление следующего вида услуг: 
- организация международных бизнес - миссий (в Белоруссию, Китай, Иран, Германию, Казахстан);
- организация участия СМСП в рамках работы коллективных стендов на Международных выставках в России и за рубежом («МosBuild» 2017», «INNOPROM 2017», «Петерфуд 2017», «WorldFoodKazakhstan», «МSV 2017»);
- проведение маркетинговых исследований; 
- переводческие услуги и т.д. 
По итогам проведенной работы в 2017 году планируется, что по всем направлениям деятельности услугами воспользуются 200 СМСП региона.

По пункту 6.1. «Создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет сельского хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – второй, четвертый кварталы 2016 – 2017 годов.
Согласно представленной комитетом сельского хозяйства Волгоградской области информации кассовые расходы в 2016 году на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных потребительских снабженческих и сбытовых кооперативов для развития материально-технической базы составили 21,5 млн. руб., или 97,7% к утвержденным бюджетным назначениям (22 млн. руб.), из них 7,4 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, в том числе на выплату грантов:
-сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы – 12 млн. руб.;
-сельскохозяйственным потребительским снабженческим и сбытовым кооперативам для развития материально-технической базы – 9,5 млн. рублей.
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год по расходам на государственную поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 01.03.2017 составили 41,9 млн. рублей.
Таким образом, утвержденные бюджетные назначения на государственную поддержку кооперации (22 млн. руб. на 2016 год и 41,9 млн. руб. на 2017 год) не соответствует указанному в Плане объему финансирования данного мероприятия ни на 2016 год, ни на 2017 год (по 56 млн. руб.).
Порядок и условия предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы определены постановлением Администрации Волгоградской области от 10.07.2015 №368-п.
По результатам проведенного в ноябре 2016 года конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих право на получение гранта для развития материально-технической базы, победителем признан сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой  кооператив «Развитие» Городищенского муниципального района, которому направлено 12 млн. руб., в том числе 7,4 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским снабженческим и сбытовым кооперативам для развития материально-технической базы утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 31.11.2016 №580-п (далее Порядок №580-п).
По результатам проведенного в 2016 году конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских снабженческих и сбытовых кооперативов, имеющих право на получение гранта для развития материально-технической базы, победителем признаны 4 кооператива: СПССК «Палласовский» Палласовского муниципального района, СПСК «Перспектива» Киквидзенского муниципального района, ССПК «Агроник» Николаевского муниципального района и ССПСПК «Рассвет» Старополтавского муниципального района. 
При этом, исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 2016 году Комитету на указанные цели, грантовая поддержка была оказана только 2 кооперативам: СПССК «Палласовский» Палласовского муниципального района в размере 5 млн. руб. и СПСК «Перспектива» Киквидзенского муниципального – 4,5 млн. рублей.
По пояснениям комитета сельского хозяйства Волгоградской области двум другим кооперативам – победителям конкурса (ССПК «Агроник» Николаевского муниципального района и ССПСПК «Рассвет» Старополтавского муниципального района) было отказано в предоставлении гранта на общую сумму 10 млн. руб. на основании п.п. 4.6. Порядка №580-п по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели Комитету в текущем финансовом году.
Таким образом, несмотря на приоритетность государственной поддержки по созданию условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которая определена Планом, финансирование расходов на указанные цели осуществляется в неполном объеме.
Следует отметить, что в соответствии с Планом в качестве ожидаемого результата за 2016 год определено создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в количестве 5 единиц. Информация о выполнении данного показателя не представлена ни в информации комитета экономики Волгоградской области, ни в информации комитета сельского хозяйства, направленной в адрес контрольно-счетной палаты Волгоградской области. Вместо указанного показателя отражено количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбытовых) и сельскохозяйственных потребительских снабженческих и сбытовых кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки (3 кооператива), что соответствует количеству получателей грантов на указанные цели в 2016 году.
По дополнительной информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области в 2016 году было создано 5 кооперативов, что соответствует плановому показателю. По состоянию на 01.04.2017 создано еще 2 кооператива. В целом количество работающих в регионе кооперативов имеет тенденцию к увеличению.
Необходимо отметить, что в качестве приоритетного направления государственной поддержки Планом определена грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных потребительских снабженческих и сбытовых кооперативов для развития материально-технической базы, финансирование которой в 2016 году осуществлялось в неполном объеме и результатом которой явилось финансирование всего лишь 3 кооперативов области. Причем по сумме финансирование расходов на создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов составила менее 1% из всего объема государственной поддержки, направленной сельхозтоваропроизводителям региона в 2016 году.
Вместе с тем другие направления государственной поддержки в настоящее время являются наиболее актуальными и существенными для интенсивного развития сельского хозяйства в Волгоградской области. Например, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей области, которая носит инвестиционный характер (поддержка строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем, государственная поддержка создания и модернизации тепличных комплексов и др.).
В связи с изложенным КСП Волгоградской области рекомендует рассмотреть вопрос в части уточнения объемов финансирования на 2017 год за счет средств областного бюджета по мероприятию.
 
По пункту 6.2. «Участие в программах обновления сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и через ОАО «Росагролизинг»:
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет сельского хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – второй, четвертый кварталы 2016 – 2017 годов. Финансирование по данному мероприятию в соответствии с Планом предусмотрено только за счет средств из внебюджетных источников (1,5 млрд. руб. в 2016 году и 1,5 млрд. руб. – в 2017 году).
Согласно представленной комитетом сельского хозяйства Волгоградской области информации в 2016 году продолжена работа по приобретению сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области сельскохозяйственной техники с 25% скидкой в рамках реализации постановления Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Суммарный объем субсидии, использованной регионом в 2016 году, составил 1 млрд. рублей. По состоянию на 15.12.2016 зарегистрировано 922 договора купли-продажи, финансовой аренды (лизинга) на приобретение 1190 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 104 тракторов, 382 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайнов, 24 самоходных косилок, 19 прицепных косилок, 268 единиц почвообрабатывающей техники, 87 сеялок, 37 посевных комплексов, 20 опрыскивателей, 34 пресс-подборщиков и 213 единиц иной техники. В результате реализации мероприятия из внебюджетных источников привлечено 3,5 млрд. рублей.
В том числе по состоянию на 01.09.2016 сельхозтоваропроизводители области через АО «Росагролизинг» по договорам финансовой аренды (лизинга) приобретено 145 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 571,7 млн. рублей.
Таким образом, в результате участия в программах обновления сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и через ОАО «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводителями области было приобретено 1190 единиц сельскохозяйственной техники, что в 4,4 раза больше установленного Планом в качестве ожидаемого результата показателя (270 единиц).
Необходимо отметить, что комитет сельского хозяйства Волгоградской области хоть и определен ответственным исполнителем по данному мероприятию, но в его проведении непосредственного участия не принимает. По пояснениям комитета сельского хозяйства Волгоградской области информация об участии сельхозтоваропроизводителей области в программах обновления сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и через ОАО «Росагролизинг» представлена на основании проведенного им мониторинга. В связи с этим данное мероприятие было бы целесообразно отражать в разделе 14 «Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере».

По пункту 7.2 «Утверждение предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» ответственным исполнителем является комитет тарифного регулирования Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 25 декабря 2015-2017 годов.
В целях недопущения существенного повышения расходов граждан на оплату коммунальных услуг утверждено постановление Губернатора Волгоградской области от 27.12.2016 № 1013 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области на 2017 год». 
На основании вышеуказанного постановления в 1 полугодии 2017 года прирост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 0 процентов. Во втором полугодии 2017 года максимальное значение прироста по большинству муниципальных образований не должно превысить 4,2%, а по 43 муниципальным образованиям по итогам согласования с представительными муниципальными органами - 9,8% в целях доведения льготных тарифов для населения до уровня экономически обоснованных. 

По пункту 7.4. «Снижение административных барьеров в строительстве». Ответственным исполнителем данного мероприятия является  комитет по строительству Волгоградской области (далее – Облстрой), срок исполнения мероприятия – второй квартал 2016 года.
Законом Волгоградской области от 06.07.2016 № 74-ОД «О внесении изменений в статью 35 Градостроительного кодекса Волгоградской области от 24 ноября 2008 г. №1786-ОД» внесены изменения в статью 35 Градостроительного кодекса Волгоградской области с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством и установления случаев, при которых выдача разрешения не требуется. Принятие данного законопроекта способствует улучшению инвестиционного климата Волгоградской области путем создания условий для сокращения сроков оформления исходно-разрешительной документации и строительства линейных объектов, снижения стоимости их проектирования, обеспечит своевременность технологического присоединения к сетям водоснабжения и канализации жилых и садовых домов, фермерских и подсобных хозяйств, иных объектов, относящихся к категории льготных потребителей.

По пункту 7.5. «Снижение арендной платы за земельные участки, предоставленные для жилищного строительства».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является Облстрой, срок исполнения мероприятия – первый квартал 2016 года.
В постановление Администрации Волгоградской области от 18.03.2016 № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» внесены изменения, предусматривающие неприменение коэффициента «2» в отношении:
- юридических лиц, являющихся застройщиками многоквартирных домов, на строительство которых привлечены средства граждан по договору участия в долевом строительстве жилья (с 01 января 2016 г. до 01 января 2017 г.);
- юридических лиц, являющихся застройщиками многоквартирных домов на территории, проектом планировки которой предусматривается строительство не менее 20 тыс. кв. метров (при условии ввода не менее 7 тыс. кв. метров жилья каждые два года начиная с 2016 года) в соответствии с графиком, согласованным с комитетом строительства Волгоградской области.
По состоянию на отчетную дату согласованы шесть графиков строительства многоквартирных домов по 4 застройщикам, что позволит не увеличивать в два раза размер арендной платы за земельный участок, предоставленный застройщику в целях жилищного строительства.

По пункту 7.7. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области».
Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет жилищно-коммунального хозяйства и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», срок исполнения мероприятия – 2016 года.
В краткосрочный план реализации региональной программы на 2015 год, утвержденной приказом комитета ЖКХ от 19.04.2016 №105-ОД, включено 278 МКД общей площадью 393,3 тыс. кв.м, расположенных на территории 35 муниципальных образований Волгоградской области. Общий объем финансирования на 2015 год предусмотрен в размере 1060,9 млн. рублей. Заключено договоров на работы по капремонту МКД на 898,3 млн. рублей.
Фактически капитальный ремонт завершен на 213 МКД общей площадью 255,6 тыс. кв.м, стоимость выполненных работ составила 536,2 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2017 оплачено по заключенным договорам – 588, 9 млн. рублей.
Не завершены работы по 65 МКД на сумму 362,1 млн. руб., из них: 
-по 33 МКД собственниками помещений принято решение о переносе работ по капитальному ремонту на 2017 год;
-по 13 МКД расторгнуты договоры согласно решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в спорных ситуациях (основание - протокол заседания комиссии от 26.12.2016 №6); 
-на 19 МКД проектные работы завершаются, за нарушение сроков подрядчикам предъявлены штрафные санкции. В настоящее время объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций.
В краткосрочный план реализации региональной программы на 2016 год, утвержденной приказом комитета ЖКХ от 19.04.2016 №106-ОД, включено 292 МКД общей площадью 407,8 тыс. кв.м, расположенных на территории 36 муниципальных образований Волгоградской области. Общий объем финансирования на 2016 год предусмотрен в размере 1479,3 млн. рублей. Заключено договоров на работы по капремонту МКД на 1149,9 млн. рублей.
		Фактически капитальный ремонт завершен на 213 МКД общей площадью 251,4 тыс. кв. метров. Фактическая стоимость выполненных работ составила 618 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2017 оплачено по заключенным договорам – 642,4 млн. руб.
Не завершены работы по 79 МКД на сумму 531,9 млн. руб., из них: 
- по 61 МКД собственниками помещений принято решение о переносе работ по капитальному ремонту на 2017 год;
- по 18 МКД расторгнуты договоры, согласно решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в спорных ситуациях (основание протокол заседания комиссии от 26.12.2016 №6).
В настоящее время объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций.
Необходимо отметить, что ожидаемые результаты Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области и объем финансирования не соответствуют показателям утвержденных краткосрочных планов капитального ремонта МКД на 2015 и 2016 годы.

По пункту 9.2. «Разработка и утверждение концепции транспортного обслуживания всеми видами общественного транспорта на территории Волгоградской области».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс), срок исполнения – до 1 марта 2016 года (1 этап), до 31 декабря 2016 года (II этап).
В Отчёте о реализации Плана представлена информация о ходе работы по разработке и утверждению документов планирования регулярных перевозок (нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых отнесена к соответствующей компетенции) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом утверждён постановлением администрации Волгограда от 29.04.2016 № 610.
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Волгоградской области, подлежащий утверждению Администрацией Волгоградской области, проходит оценку регулирующего воздействия.
Информация о разработке и утверждении концепции транспортного обслуживания всеми видами общественного транспорта на территории Волгоградской области в отчёте о ходе реализации Плана отсутствует.

По пункту 9.3. «Оказание дополнительной государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутах, железнодорожных маршрутах пригородного сообщения, а также внутригородских и пригородных маршрутах внутреннего водного транспорта».
Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс) и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения – до 31 декабря 2016 года.
Предполагалось финансирование мероприятия из областного бюджета в 2015-2016 годах в размере по 500,0 млн. руб. ежегодно.
Ожидаемым результатом мероприятия согласно Плану являются сохранение объема перевозок на пригородных межмуниципальных маршрутах и обеспечение социальной стабильности в регионе.
В отчёте о ходе реализации Плана представлена информация о финансировании субсидий транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением социальных льгот. 
Субсидирование осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы Волгоградской области» на 2014 - 2017 годы», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 05.02.2014 № 27-п.
Информация о планируемых на 2016 год и фактических объёмах финансирования в 2015 -2016 годах представлена в таблице.
 											             тыс. руб.
	Наименование показателя
	Предусмотрено подпрограммой 
на 2016 год
	Исполнено в 2015 году
	2016
	Кредиторская задолженность на 01.01.2017

	
	ред. от 15.10.2014
	ред. от 23.07.2015
	ред. от 28.11.2016
	
	Утв. бюджетные назначения
	Исполнено 
	

	ВСЕГО
	893 780,9
	868 752,2
	562 354,3
	952 073,6
	1 009 524,0
	890 948,6
	96 561,7

	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов, в т. ч.:
	870 236,9
	573 213,1
	265 251,4
	643 891,7
	577 535,6
	547 166,0
	17 829,0

	Водный транспорт
	32 000,0
	24 149,3
	13 921,8
	13 065,4
	19 142,9
	15 642,0
	2 391,7

	Автомобильный транспорт
	550 736,9
	258 201,7
	107 000,0
	285 166,0
	216 500,0
	189 631,3
	15 437,3

	Железнодорожный транспорт
	287 500,0
	290 862,1
	144 329,6
	345 660,3
	341 892,7
	341 892,7
	 

	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением социальных льгот 
	23 544,0
	295 539,1
	297 102,9
	308 181,9
	431 988,4
	343 782,6
	78 732,7



Представленные данные свидетельствуют о том, что фактические расходы на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в 2016 году не превышают объёмы финансирования, изначально предусмотренные подпрограммой. Также обращает на себя внимание существенное перераспределение объёмов субсидирования между их видами (с регулируемых тарифов на социальные льготы) и между видами транспорта (с автомобильного на железнодорожный).
[bookmark: _GoBack]Ожидаемый результат мероприятия в виде сохранения объема перевозок также не достигнут. Показатели пассажирооборота в 2016 году упали по сравнению с показателями 2014 года на 13,3-64,4 процента.

	Целевой показатель подпрограммы
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	Изменение 2016 к 2014, %

	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования
	млн. место -километров
	630
	620
	546
	-13,3%

	Пассажирооборот внутреннего водного транспорта общего пользования
	млн. место -километров
	3,5
	1,2
	1,24
	-64,6%

	Пассажирооборот пригородного железнодорожного транспорта общего пользования
	млн. вагоно –километров
	6,4
	4,1
	4,2
	-34,4%

	Доля граждан, пользующихся социальными проездными билетами, от общего числа граждан, имеющих право на их приобретение 
	Процентов
	11,8
	13
	12,01
	1,8%




По пункту 9.4. «Обновление парка транспортных средств автобусами, работающими на газомоторном топливе, для нужд Волгоградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс) и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения – до 31 мая 2016 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 №1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №1393-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Волгоградской области в 2015 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку автобусов в сумме 181170,8 тыс. рублей.
В целях реализации указанного постановления 17.12.2015 заключен с АО «Сбербанк Лизинг» государственный контракт, в рамках которого на условиях долгосрочной финансовой аренды (лизинга) сроком на 2015 – 2018 годы с последующим выкупом приобретено 72 автобуса, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Стоимость закупки составляет 1103088 тыс. рублей, из которых 180000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
В результате реализации данного соглашения за период март-май 2016 года подвижной состав МУП «ВПАТП №7» увеличился на 50 автобусов, ГУП Волгоградской области «Волгоградавтотранс» - на 15 автобусов, МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» - на 7 автобусов.
Всего за период 2015-2016 годы приобретено 130 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, в том числе в 2015 году – 58 единиц, в 2016 году -72 единицы.
Таким образом, мероприятие «Обновление парка транспортных средств автобусами, работающими на газомоторном топливе, для нужд Волгоградской области …» в части приобретения транспортных средств реализовано в полном объеме. Однако, оценить ожидаемые результаты (сокращение затрат на топливо, снижение негативного воздействия на окружающую среду и др.) не представляется возможным из-за незначительного срока эксплуатации транспортных средств.  

По пункту 12.2. «Совершенствование модели определения потребности в лекарственных препаратах для государственных нужд на основе системы персонифицированного учёта пациентов», ответственным исполнителем является комитет здравоохранения, срок исполнения – до 31 декабря 2016 года.
По информации Облкомэкономразвития  в 2016 году для автоматизации процесса льготного лекарственного обеспечения используется программный продукт, в котором реализована функция, позволяющая формировать персонифицированную потребность граждан в лекарственном обеспечении в разрезе федерального и регионального сегментов с  учётом стандартов оказания медицинской помощи.  

По пункту 13.2. «Обеспечение перехода дошкольных образовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» ответственным исполнителем определен комитет образования и науки Волгоградской области, срок исполнения – 4 квартал 2016 года. 
Переход дошкольных образовательных организаций Волгоградской области на федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) дошкольного образования осуществлен начиная с 2016/2017 учебного года. Полное обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования достигнуты в 86,6% образовательных организациях.  По состоянию на 01.01.2017 99,8% педагогических и руководящих работников дошкольного образования прошли повышение квалификации по ФГОС дошкольного образования и 35,3% - профессиональную переподготовку.
В государственной программе «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №668-п, целевой показатель «доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральным государственным стандартам дошкольного образования» установлен на 2016 год – 75%, на 2017 год – 100 процентов. Замечаний КСП к представленной информации нет.

По пункту 13.3 «Мониторинг внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее Стандарты).
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет образования и науки области, срок исполнения – до 1 октября 2016 года, до 1 октября 2017 года.
В отчете Облкомэкономразвития указано, что в 219 образовательных организациях с 01.09.2016 организовано обучение 724 первоклассников по указанным Стандартам. 
Согласно приказу комитета образования и науки Волгоградской области об осуществлении мониторинга внедрения вышеуказанных Стандартов от 26.09.2016 №905 итоговые отчеты по показателям осуществления мониторинга представляются органами местного самоуправления и государственными образовательными организациями в комитет образования не позднее 5 ноября года, следующего за отчетным, а комитет образования ежегодно, не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, осуществляет систематизацию и хранение полученной информации. 
В госпрограмме «Развитие образования» аналогичный показатель запланирован на 2017 год, при этом предложение КСП о переносе сроков исполнения данного мероприятия на 31.12.2017 не учтено.

По пунктам, срок исполнения по которым определен как «ежемесячно», «ежеквартально», «в течение года» либо «2015-2017 годы».

По пункту 1.3. «Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета» ответственным исполнителем является комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Ожидаемый результат по данному мероприятию согласно Плану – минимизация расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.
Согласно Отчету в 2016 году заключен договор с Управлением федерального казначейства по Волгоградской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с установленным лимитом кредитных средств. Привлечено за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов в сумме 7,5 млрд.рублей под 0,1% годовых.
Минимизация расходов на обслуживание государственного долга от привлечения кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов для финансирования кассовых разрывов бюджета очевидна. Согласно расчетам расходов областного бюджета к проекту  бюджета на 2017 год расходы по кредитной линии коммерческих банков предусмотрены в размере 10,86%, или более чем в 100 раз выше расходов на обслуживание бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов.
В целом привлечение бюджетных кредитов в 2016 году привело к следующим результатам:
-расходы на обслуживание государственного долга выросли с 2412,3 млн. руб. в 2015 году до 2699,2 млн. руб. в 2016 году, или на 11,9%;
-объем государственного долга по состоянию на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015 вырос на 14,8%  (с 41650,4 млн. руб. до 47808,7 млн. руб.), т. е. рост расходов на обслуживание государственного долга ниже роста государственного долга на начало года;
-первоначально в законе об областном бюджете на 2016 год на обслуживание государственного долга было предусмотрено 3056,1 млн. руб. в связи с ростом долга на начало года и отсутствием на момент формирования бюджета информации о возможном привлечении бюджетных кредитов. В течение года плановые назначения в законе о бюджете сокращены с 3056,1 млн. руб. до 2806,2 млн. руб., что в основном связано с замещением привлечения средств от размещения ценных бумаг и привлечения коммерческих кредитов бюджетными кредитами;
-наблюдается ежегодный рост доли бюджетных кредитов в общем объеме государственного долга Волгоградской области – 29,3% на 01.01.2015, 35,8% на 01.01.2016, 45,8% на 01.01.2017.
Следует отметить, что в своем заключении на проект областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы КСП отмечала, что по сравнению с 2016 годом расходы 2017 года на обслуживание государственного долга увеличатся на 2019,3 млн. руб., или на 72 процента. Столь высокий рост обусловлен следующими факторами:
-замещением в 2017 году бюджетных кредитов кредитами коммерческих банков;
-небольшим объемом расходов в 2016 году на обслуживание вновь привлеченных среднесрочных кредитов коммерческих банков в связи с поздними сроками их привлечения – по состоянию на 01.11.2016 из запланированных 9900 млн. руб. в сентябре - октябре 2016 года привлечено только 1500 млн. рублей. До этого недостаток средств областного бюджета восполнялся бюджетными кредитами.
Дальнейший рост расходов на обслуживание государственного долга в 2018-2019 годах при сохранении долга по заимствованиям на уровне 52,7- 52,8 млрд. руб. объясняется структурой долга, который в основном будет состоять из рыночных заимствований (ценные бумаги и коммерческие кредиты). По итогам 2017-2019 годов доля задолженности по бюджетным кредитам в структуре государственного долга Волгоградской области не превысит 10 процентов.
Таким образом, в 2017 году ожидаемый результат мероприятия может быть не достигнут.

По пункту 1.5. «Направление проектов при создании объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения их в реестр типовой проектной документации».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет строительства Волгоградской области (далее Облстрой), срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
По информации Облстроя в целях рассмотрения на заседаниях Нормативно-технического совета по отбору типовой проектной документации для включения в реестр типовой проектной документации (далее – Реестр) в Минстрой России направлена информация по проектной документации на строительство тринадцати объектов: шести школ, пяти детских садов, жилого дома и дома-интерната. В настоящее время в Реестр включено семь проектов на строительство: трех школ, трех детских садов и жилого дома. Информация по проектам детского сада на 110 мест и дома-интерната на 100 мест направлена в Минстрой России для повторного рассмотрения на заседаниях Нормативно-технического совета.

По пункту 1.6. «Актуализация списка не завершенных строительством объектов, включенных в региональную программу «Завершение строительства наиболее значимых социальных объектов, строящихся в Волгоградской области» на 2013-2020 годы».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является Облстрой, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.06.2016 №282-п из региональной программы «Завершение строительства наиболее значимых социальных объектов, строящихся в Волгоградской области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №660-п (далее –Программа), исключены 9 объектов.
По состоянию на 21.10.2016 в рамках Программы перечень незавершенных строительством социальных объектов на территории Волгоградской области включает 105 объектов, их них 57 объектов, строительство которых признано нецелесообразным в соответствии с протоколом межведомственной комиссии по оценке незавершенных строительством социальных объектов на территории Волгоградской области (протокол 37-ВГ от 28.07.2015). 
В настоящее время Облстроем прорабатывается вопрос об исключении из Программы объектов, строительство которых признано нецелесообразным.

По пункту 1.7. «Подготовка и реализация соглашений между Администрацией Волгоградской области и муниципальными образованиями Волгоградской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Волгоградской области, в том числе о проведении совместных закупок» ответственным исполнителем является комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Заключены соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области:
- со всеми 38 муниципальными районами и городскими округами Волгоградской области;
- с 367 городскими и сельскими поселениями.
В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 г.», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23 апреля 2013 г.  №204-п, заключались соглашения с 4 сельскими поселениями Волгоградской области о передаче  полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд данных поселений.

По пункту 1.8. «Разработка и утверждение документов стратегического планирования Волгоградской области в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. № 159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области». Срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Ответственным исполнителем мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, комитет финансов Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области и иные органы исполнительной власти Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 29.12.2014 №159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области».
В соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 26 августа 2016 г. №248-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. №159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области» сроки разработки Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, плана ее реализации, схемы территориального планирования перенесены на 01 января 2019 г.. 
19 августа 2016 г. проведено совещание с отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом региона по обсуждению предложений по разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. 
На совещании были рассмотрены предложения, полученные по итогам рабочей встречи Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова с отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом региона, состоявшейся 23 июня 2016 г. 
По итогам совещания решено, что в целях разработки стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года необходимо создать рабочие группы по направлениям с включением экспертов, участвовавших в совещании 23 июня 2016г. 
25 ноября 2016 г. проведено совместное заседание Общественного совета при комитете экономики Волгоградской области с участием представителей-экспертов автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее – АСИ), науки и бизнеса Волгоградской области по разработке Стратегии. 
В работе по формированию Стратегии будут использованы лучшие практики АСИ и муниципальные практики (г. Волгоград). В настоящее время утвержден состав рабочей группы по разработке Стратегии 2030 и определен алгоритм проведения заседаний рабочей группы. Также разработана дорожная карта по разработке проекта Стратегии и проект дорожной карты по участию органов местного самоуправления Волгоградской области в разработке проекта Стратегии.
Пунктом 8 плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области запланировано мероприятие "Разработка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Волгоградской области" со сроком исполнения до 01 января 2017 г. 
В 2015 году выполнена актуализация Схемы территориального планирования Волгоградской области (далее – Схема), утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п. Проект внесения изменений в Схему (далее – Проект) разработан подведомственной комитету строительства организацией – ГБУ ВО "Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро" в рамках доведенного государственного задания и размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/) для согласования. 
Актуализированный проект согласован с Правительством Воронежской области, Республики Калмыкия, Ростовской области, Саратовской области, Астраханской области, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, органами исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской области. Проведены общественные обсуждения, по результатам которых замечаний на Проект не поступило. 
Принято постановление Администрации Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 762-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п "Об утверждении схемы территориального планирования Волгоградской области».

По пункту 1.11. «Реализация Комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов), утвержденного председателем Правительства РФ Д.Медведевым 19.08.2014 № 5307п-П16».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Ежемесячно осуществлялся комплексный мониторинг социально-экономического развития в г. Фролово и г. Михайловка Волгоградской области, позволяющий своевременно оценить ситуацию на рынке занятости в моногородах, состояние развития градообразующих предприятий и других показателей, определяющих развитие моногородов. 
Данные по показателям мониторинга социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области в соответствии с планом-графиком заполнения данных размещены в системе ГАС ''Управление''. 
Проведены выездные совещания в г. Михайловка и в г. Фролово по вопросу их комплексного развития и реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры. 
Главы администраций моногородов Волгоградской области приняли участие в III Международной научно-практической конференции "Партнерство для развития кластеров". 
В соответствии с запросом от 18 июля 2016 г. № 01/587 подготовлен и направлен Генеральному директору некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (далее – Фонд) И.В. Кривогову пакет документов, содержащий актуализированную информацию по кандидатурам для включения в состав управленческих команд монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области, в том числе заявка на предоставление перечня кандидатов Волгоградской области на включение в состав команд, управляющих проектами развития моногородов, анкетные данные кандидатов на обучение; согласие на обработку персональных данных. Фондом сформирована команда по моногороду г.Фролово из 5 человек, которые успешно прошли обучение в СКОЛКОВО и защитили комплексный инвестиционный проект "Создание промышленного парка Фролово".
В соответствии с рекомендациями Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции специалистами моногородов продолжается работа по актуализации аккаунтов монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области – городских округов г.Михайловка и г.Фролово в социальной сети "ВКонтакте" информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для участия в обсуждениях площадки для коммуникаций проектных команд и жителей моногородов "Диалог 319".
В целях исполнения на территории Волгоградской области Комплекса мероприятий и в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 22 мая 2015 г. № 445 "Об образовании рабочей группы по реализации комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" (далее – Рабочая группа) 21 октября 2016 г. проведено заседание Рабочей группы, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти Волгоградской области, главы администраций моногородов Волгоградской области, руководители градообразующих предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории моногородов Волгоградской области. 
В целях отбора проектов для привлечения средств на софинансирование мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Волгоградской области, в Фонд направлен актуализированный перечень инвестиционных проектов монопрофильных муниципальных образований области.  
С 24 по 26 октября 2016 г. в г. Москва главы администраций городских округов г.Михайловка и г.Фролово Волгоградской области приняли участие в семинаре по вопросам реализации национального приоритета «Моногорода».
Согласно государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках программы ежемесячно осуществляется оценка положения монопрофильных городов и принятие по итогам оценки соответствующих решений.
Ожидаемым результатом мероприятия согласно Плану является  обеспечение стабильности социально-экономической ситуации в городе Михайловке и городе Фролово. 
Какая-либо информация о проводимой оценке, принимаемых мерах поддержки, изменению инвестиционного климата, о состоянии занятости в монопрофильных городах в Отчете отсутствует.
По информации Облкомэкономразвития на основании письма некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 21.03.2017 № 01-357 в настоящее время формируется заявка о предоставлении перечня кандидатов на включение в состав проектной команды от моногорода Михайловка для прохождения обучения.
По пункту 1.12. Заключение соглашений между Волгоградской областью и регионами зарубежных государств, субъектами Российской Федерации.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения – 2015-2017 годы.
Подготовлено и согласовано Соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией Сюникского марза (Республика Армения) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Подготовлены и находятся в стадии согласования: 
1. Соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией провинции Гилян (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (проект согласован органами исполнительной власти Волгоградской области и находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации); 
2. Соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией провинции Мазандаран (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (проект согласован органами исполнительной власти Волгоградской области и находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации); 
3. Проект Протокола договоренностей между Администрацией Волгоградской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2016-2017 годы в рамках действующего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Волгоградской области и Правительством Республики Беларусь от 07 мая 1999 г., который в настоящее время проходит согласование в Правительстве Республики Беларусь.
Заключение соглашений между Волгоградской областью и регионами зарубежных государств, субъектами Российской Федерации осуществляется на межрегиональных форумах во время визитов официальных делегаций. Даты проведения уточняются.
Информация о согласовании соглашения между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией Сюникского марза (Республика Армения) указывается в отчетах о реализации плана с 01.10.2015 года. При этом дата подписания сначала планировалась в 2015 году, затем отложена на 2016 год. 
Информация о проблемах, препятствующих подписанию соглашения в течение более чем года, в Отчете отсутствует.
В информации на 01.07.2016 указывалось о согласовании или прохождении согласования и корректировки соглашений с регионами Индии и Китайской Народной Республики. 
Информация о дальнейшем развитии отношений с регионами данных стран отсутствует.
Также отсутствует информация о развитии взаимоотношений с регионами РФ.
В результате, за 2 года реализации мероприятия информация о фактически заключенных соглашениях отсутствует.
Ожидаемым результатом реализации программы является содействие развитию экономики Волгоградской области посредством укрепления межрегионального сотрудничества. При этом реальные результаты развития экономики от межрегионального и международного сотрудничества - рост товарооборота с другими регионами и внешнеторгового товарооборота, привлечение инвестиций, иные аспекты развития экономики также отсутствуют.

По пункту 1.13. Сопровождение внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области в рамках «одного окна», реализуемых в рамках соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, заключенного между Министерством экономического развития РФ и Правительством Волгоградской области, от 05.12.2012 № С-678-АБ/Д12.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы. 
По информации Облкомэкономразвития по состоянию на 01.01.2017 рассмотрено 40 проектов организаций Волгоградской области, из них: 
- 11 внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области реализованы; 
- 12 проектов утверждены и находятся в стадии реализации; 
- 6 проектов находятся в стадии согласования с Минэкономразвития России и на доработке; 
- 9 проектов находятся в разработке и подготовке пакета документов; 
- 2 проекта сняты с подготовки.
По запросу КСП Облкомэкономразвития  представлена информация о проведении во второй половине 2016 года обучения экспортеров – представителей малого и среднего предпринимательства. Указано, что финансирование привлеченных экспертов по сопровождению внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области в рамках «одного окна» запланировано на 2017 год.
 Согласно Плану ожидаемым результатом указанного мероприятия является содействие заключению внешнеторговых контрактов, привлечению инвестиций в экономику Волгоградской области. При этом в Отчете и в ответе комитета экономической политики и развития Волгоградской области на дополнительный запрос КСП информация об объемах привлеченных инвестиций или ином экономическом эффекте от реализации внешнеэкономических проектов отсутствует.

По пункту 1.18. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области»
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет по делам территориальных образований Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.
Проведен конкурс на предоставление субсидии на частичное или полное возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплате коммунальных услуг и услуг связи в 2016 году, победителями признаны 69 социально ориентированных некоммерческих организаций (профинансировано в размере 1,8 млн. руб.). 
В связи с отсутствием финансирования конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области в 2016 году не проведен.
 Согласно Плану ожидаемым результатом указанного мероприятия является увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории области.
В связи с отсутствием бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов в рамках ГП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области» на 2014-2020 годы плановый показатель «Количество получателей услуг, оказываемых СО НКО, получившими господдержку» (план – 10 тыс. чел.) в 2016 году не исполнен, в связи с чем можно сделать вывод, что ожидаемый результат указанного мероприятия в полном объеме не достигнут.

По пункту 3.2. «Проведение экспертизы нормативных правовых актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
	Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
Согласно Отчету в 2016 году проведена экспертиза 5 нормативных правовых актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, из которых по двум (согласно дополнительно представленной информации на запрос КСП) разработчикам рекомендовано внести изменения в действующие постановления в части исключения из них избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (постановления Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 №96-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» и постановления Администрации Волгоградской области от 10.07.2015 №368-п «О порядке предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы»). Следует отметить, что первое из названных постановлений в феврале 2017 года утратило силу.   

По пункту 4.1. «Расширение мер, направленных на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.
 Принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Заключено Соглашение от 13 июля 2016 г. № 033-МБ-16 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на сумму 152 млн. руб., в том числе 57 млн. руб. на развитие центра поддержки предпринимательства и центра инжиниринга Волгоградской области, предоставляющих информационную и экспертную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Привлечение данных средств позволило обеспечить предоставление консультационной и экспертной поддержки большому количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и расширить перечень предоставляемых услуг. 
Центром инжиниринга Волгоградской области оказана консультационная и экспертная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Волгоградской области в сфере технологического и проектного инжиниринга. Оказывались следующие услуги: экспресс оценка индекса технологической готовности к дальнейшему развитию предприятия, разработка инвестиционных проектов развития малого и среднего предпринимательства, проведение технологического, финансового и управленческого аудитов на предприятиях и иные. 
Организован и проведен семинар на тему: "Оптимизация персональной деятельности и личная эффективность". Для производственных компаний малого и среднего бизнеса Волгоградской области на базе ООО "Итгаз" проведен мастер-класс "Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства". Заключено 244 договора на оказание инжиниринговых услуг 174 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Из дополнительно представленной на запрос КСП комитетом экономической политики и развития области информации следует, что в 2016 году Центром поддержки предпринимательства ВО (далее – ЦПП) с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность увеличено количество проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) мероприятий - организовано и проведено более 90 мероприятий, 22 из которых - это выездные круглые столы в муниципальных образованиях ВО на тему "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области", в 2015 году - организовано и проведено 55 мероприятий, из которых - 15 выездные.
Также с целью повышения квалификации СМСП было организовано и проведено большее в сравнении с 2015 годом программ обучения с выдачей соответствующих удостоверений - в 2016 году 8 программ, в 2015 году 2. Это позволило повысить квалификацию более 300 СМСП региона, что на 240 субъектов больше, чем в 2015 году. 
Также ЦПП организована работа Центра оперативной поддержки предпринимательства ("Горячей линии"), проведены образовательные мероприятия по следующей тематике: вопросы подключения к ЕГАИС; франчайзинг, управление персоналом, управление финансами в организации, маркетинг, молодежное предпринимательство, новый порядок применения ККТ и др. 
В результате реализованных мер информационную и консультационную поддержку в Центре поддержки предпринимательства смогли получить более 2500 субъектов МСП (на 01.01.2016 поддержку получили более 1862 СМСП). Также возросло количество договоров на оказание инжиниринговых услуг СМСП в Центре инжиниринга ВО с 87 в 2015 году до 244 в 2016 году. Расширению мер, направленных на информационную и консультационную поддержку СМСП, способствует создание в 2016 году на базе ГАУ ВО "Волгоградский областной бизнес-инкубатор" центра, обеспечивающего предоставление консультаций и информирование по новому направлению - вопросам ВЭД СМСП.
Согласно Плану ожидаемым результатом реализации мероприятия является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку. Вместе с тем из представленной в Отчете информации невозможно увидеть, произошло ли указанное увеличение.

По пунктам 4.6-4.8. планом предусмотрены мероприятия по корректировке налогов (УСН и ЕНВД), реализация которых должна была начаться в течение двух месяцев со дня принятия федеральных законов.
Поскольку федеральные законы в части налогов УСН и ЕНВД не менялись, то мероприятия не реализовывались.

По пункту 4.10. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в территориально обособленных структурных подразделениях государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе кредитно-финансовые учреждений».
	Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет экономики Волгоградской области, ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы, ежеквартально.
В целях организации доступного и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Волгоградской области созданы и успешно работают специализированные окна государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (уполномоченного МФЦ) на базе ПАО «Сбербанк России» (пять окон) и ПАО "ВТБ-24" (2 окна), ведутся переговоры по открытию окон в отделениях АО «Россельхозбанк» и Банка «Возрождение». В специализированных окнах для представителей бизнес - сообщества организовано предоставление более 130 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Волгоградской области. Открытие офисов «Мои Документы» в кредитно-финансовых учреждениях позволяет предпринимателям региона сократить временные и финансовые затраты при получении услуг, исключает контакт бизнесмена с представителями органов власти, что существенным образом влияет на противодействие коррупции, создает максимально благоприятный инвестиционный климат в регионе. 
В указанных окнах фактически организовано предоставление услуг как для физических, так и для юридических лиц. За 8 месяцев 2016 года в окнах предоставлено  9567 услуг, из которых 9412 услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учёт недвижимого учёта и предоставление сведений из соответствующих реестров.
Из 9 окон только 2 включены в перечень окон МФЦ Волгоградской области, открытых или запланированных к открытию в 2014-2015 годах, согласованный с Минэкономразвития РФ.
Обязательства по открытию дополнительных 7 окон не предусмотрено в каких-либо соглашениях, программных документах.
Фактические расходы областного бюджета, направленные на обеспечение работы дополнительных 7 окон, составили 2635,2 тыс. руб., из них в 2015 году – 635,0 тыс. руб., в 2016 году – 2000,2 тыс. рублей.

По пункту 4.11 «Организация предоставления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»».
Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет экономики Волгоградской области, ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», срок исполнения – 2016-2017 годы, ежеквартально.
В соответствии с информацией комитета экономики заключены соглашения о взаимодействии с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) и: 
Администрацией Волгоградской области от 30 июня 2016 года № С-196; 
уполномоченным МФЦ от 18 февраля 2016 г. № С-24. 
На заседании подкомиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг комиссии по проведению административной реформы в Волгоградской области от 09 марта 2016 г. утвержден План мероприятий («дорожная карта») на 2016 год по организации предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
В рамках заключенных соглашений и в соответствии с утвержденным планом мероприятий с 01 июня 2016 г. организовано предоставление следующих услуг Корпорации МСП в 49 центрах и офисах «Мои Документы» (далее – МФЦ, центры и офисы «Мои Документы»): 
1) услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц; 
2) услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
3) услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам. 
С 01 июня по 23 декабря 2016 г. в МФЦ зарегистрировано более 800 обращений заявителей по вопросам предоставления услуг Корпорации МСП. 
Проводится работа по организации предоставления в 2017 году услуг Корпорации МСП «второй очереди» в МФЦ Волгоградской области
Соглашением между Корпорацией МСП и ГКУ МФЦ предусмотрено финансовое обеспечение предоставления услуг Корпорации – за счёт средств федерального бюджета в виде субсидий, предоставленных бюджету Волгоградской области; за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов. 
 Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, заключившим соглашения с Корпорацией, предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №316.
В мае 2016 года направлена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ с заявленной суммой из федерального бюджета 38,0 млн.руб. и суммой софинансирования из областного бюджета 2,0 млн. рублей. Пакет документов к заявке содержал, в том числе выписку из действующей подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2016 годы» и гарантийное письмо о выделении средств областного бюджета на мероприятие по обеспечению деятельности МФЦ, связанной с организацией предоставления услуг Корпорации. При этом подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» не содержала соответствующих мероприятий и специальных показателей результативности. В результате заявка Волгоградской области на получение из средств федерального бюджета субсидии в размере 38 млн. руб. отклонена по причине несоответствия условиям, указанным в Постановлении №316.

По пункту 7.3 «Проведение системной работы с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по вопросам устойчивой работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области» ответственным исполнителем является комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, срок исполнения ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным в 2016-2017 годах.
По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области с начала отопительного сезона в 2016 году функционирует «горячая линия» по вопросам теплоснабжения, работающая в круглосуточном режиме. По всем поступившим на «горячую линию» обращениям своевременно приняты меры, направленные на разрешение вопросов заявителей. 
Для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и хозяйствующих субъектов на территории Волгоградской области образована областная межведомственная комиссия по вопросам подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов, и образован штаб по вопросам обеспечения безопасности электроснабжения Волгоградской области, в рамках которых, в том числе в формате выездных совещаний и видео - селекторов, с администрациями муниципальных образований Волгоградской области проведена организационная работа по обеспечению безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов. 
На постоянной основе проводится следующая работа: 
-мониторинг и ежеквартальная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области в части показателя «Наличие кредиторской задолженности комплекса жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования за энергоресурсы перед поставщиками»; 
-системные совещания по вопросам погашения задолженности за потребленные энергоресурсы (с начала 2016 года проведено 44 совещания), по итогам которых органами местного самоуправления совместно с предприятиями-должниками принимаются меры по реструктуризации просроченной задолженности, обязательства оформляются согласованными графиками погашения задолженности либо мировыми соглашениями; 
-в целях финансового обеспечения погашения задолженности за энергоресурсы с задействованными органами исполнительной власти Волгоградской области и федеральными органами власти прорабатываются вопросы погашения задолженности учреждений, финансируемых из бюджетов соответствующих уровней за жилищно-коммунальные услуги.

По пункту 7.6 « Проведение мониторинга предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (включая сокращение количества процедур, их стоимости и срока прохождения)» ответственными исполнителями являются комитет строительства и комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
По информации комитета строительства Волгоградской области в целях исключения установления процедур, не предусмотренных исчерпывающим перечнем, при проведении мероприятий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления Волгоградской области законодательства о градостроительной деятельности проводится оценка принимаемых ими правовых актов. 
По результатам контрольных мероприятий, проведенных комитетом строительства Волгоградской области в органах местного самоуправления на 01.12.2016, выявлены нарушения в 68 административных регламентах предоставления муниципальных услуг. По всем выявленным случаям направлены предписания об устранении нарушений. 
Ведется реестр описаний процедур, установленных нормативными актами органов власти Волгоградской области и органов местного самоуправления Волгоградской области. Разработаны методические рекомендации по применению перечня процедур. 

По пункту 7.8. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года».
Ответственным исполнителем является комитет строительства Волгоградской области.
 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в регионе осуществляется в рамках областной адресной «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 204-п (далее – Программа №204-п), целью которой является ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и развитие жилищного строительства на территории Волгоградской области. Финансирование Программы №204-п осуществляется с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства РФ (далее – Фонд).
В 2016 году завершалась реализация 3 этапа (до 31.12.2016 года) и начата реализация 4 заключительного этапа Программы №204-п, срок завершения которого установлен на 01.09.2017.
На реализацию Программы №204-п в 2016 году утверждены бюджетные назначения в сумме 524859,2 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 385021,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 139838,0 тыс. руб.
В результате реализации Программы №204-п в 2016 году произведены расходы в сумме 250057,0 тыс. руб. или 47,6% от утвержденных назначений, в том числе за счет средств Фонда – 125407,4 тыс. руб. (32,6%), областного бюджета – 124649,6 тыс. руб. (89,1%).
Причиной неисполнения утвержденных назначений в сумме 274802,2 тыс. руб., из них средства Фонда – 259613,8 тыс. руб., областного бюджета – 15188,4 тыс. руб. стало:
-принятие ГКУ ВО «УКС» решений об одностороннем отказе от исполнения контрактов (нарушение сроков выполнения работ подрядчиками), заключенных для строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах» на территории Калачевского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области;
-позднее получение положительного заключения государственной экспертизы и соответственно разрешения на строительство (23.09.2016) многоквартирных домов в г. Краснослободск, в связи с чем работы по строительству начаты только в третьей декаде сентября 2016 года.
Расселение остатка аварийного жилищного фонда в размере 19,82 тыс.кв.м в 2017 году будет осуществлено путем:
приобретения жилых помещений:
-для расселения 0,61 тыс.кв.м аварийного жилья путем переселения граждан в приобретенные пo государственным контрактам жилые помещения в г.Урюпинске;
-для расселения аварийного жилья площадью 1,97 тыс.кв.м в р.п.Средняя Ахтуба в приобретенные в 2017 году жилые помещения в многоквартирных домах;
завершения строительства жилых домов:
-в рамках муниципальных контрактов: двух жилых домов для расселения аварийного жилья площадью 1,12 тыс.кв.м в с.п.Райгород Светлоярского района и одного дома в г.п.Калач для расселения 1,51 тыс.кв.м;
-в рамках государственных контрактов: 4 жилых домов в г.Краснослободск для расселения 8,63 тыс.кв.м и 3 жилых домов в г.п.Калач для расселения 5,98 тыс.кв.м аварийного жилья.
Необходимо отметить, что ожидаемые результаты Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области и объем финансирования не соответствует показателям Программы №204-п.

По пункту 7.9. «Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» ответственным исполнителем определен комитет молодежной политики Волгоградской области, срок исполнения – 2016-2017 годы.
	В соответствии с информацией Комитета экономики по состоянию на 01.12.2016 из 366 семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году 191 улучшили жилищные условия. Неполное освоение средств, предусмотренных на реализацию программы в 2016 году, связано с правом молодых семей реализовать полученные свидетельства о праве на выплату в течение 7 месяцев.
По мнению КСП, недостижение установленных Соглашением о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области на предоставление социальных выплат молодым семьям обусловлено не вышеуказанным обоснованием, а недостаточно эффективной работой Комитета молодежной политики в этом направлении, о чем КСП неоднократно отмечала в заключениях по результатам своих проверок.
Так, при проверке исполнения программы за 2016 год КСП установлено невыполнение условий предоставления субсидии из федерального бюджета в части достижения целевого показателя «количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».
Согласно отчетам, направленным в Минстрой РФ, по состоянию на 01.01.2017 из предусмотренных соглашением 366 молодых семей-претендентов на получение свидетельств о получении социальной выплаты в 2016 году выданы свидетельства 308 семьям (84,1%), фактически жилищные условия улучшили 263 молодых семьи (71,8%). При этом согласно информации органов местного самоуправления, поступившей в КСП, основной причиной неосвоения средств федерального бюджета является несвоевременная актуализация списков молодых семей-участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» и замена семей в списках претендентов на получение социальной выплаты.
Неосвоенные средства по обязательствам 2016 года в сумме 11672,6 тыс. руб. возвращены в федеральный бюджет. Кроме того, неосвоенные средства по обязательствам 2015 года в сумме 1751,6 тыс. руб. также возвращены в федеральный бюджет. 

По пункту 8.1. «Активизация участия промышленных предприятий Волгоградской области в существующих государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – ежеквартально 2015- 2017 годы.
В рамках реализации соглашения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Администрацией Волгоградской области о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности от 02 июня 2014 г.  № С-62/1/14 в регионе проводится работа по обеспечению участия промышленных предприятий Волгоградской области в федеральных целевых программах (далее – ФЦП), государственных программах Российской Федерации, закрепленных за Минпромторгом России, а также программах Фонда развития промышленности. В 2016 году в Волгоградской области восемь промышленных предприятий и организаций принимают участие в трех ФЦП (ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации", ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы"). 
В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (далее – Федеральная программа), предусмотрены меры государственной поддержки предприятий легкой промышленности в виде субсидирования затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на техническое перевооружение и формирование межсезонных запасов. Одно предприятие легкой промышленности получило в 2014–2016 годах субсидии в размере более 80 млн. рублей. 
 Согласно дополнительно представленной комитетом промышленности и торговли Волгоградской области информации в 2016 году в федеральных целевых программах, госпрограммах РФ, закрепленных за Минпромторгом РФ, а также программах Фонда развития промышленности приняли участие 20 предприятий и организаций, объем участия составил 1,5 млрд. рублей. Объем участия восьми промышленных предприятий, принявших участие в трех ФЦП, составил 805,5 млн. рублей.
Также, в соответствии с Федеральной программой Минпромторг России в текущем году провел конкурсный отбор предприятий на получение субсидий, компенсирующих часть затрат по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов (постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3). От Волгоградской области направлено пять заявок, все допущены Минпромторгом России до участия в конкурсе на получение субсидий, компенсирующих часть затрат по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов. В случае победы господдержка составит около 1 млрд. рублей. Итоги конкурса подведут на федеральном уровне в конце декабря 2016 года. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. №214 осуществляется субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и текущую деятельность. Четыре волгоградских предприятия в период за 2015–2016 годы получили федеральных субсидий в размере более 300 млн. рублей. По результатам конкурсного отбора Минпромторга России на субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам для предприятий химической промышленности (постановление Правительства Российской Федерации от 03 января 2014 г. № 5) ЗАО "НикоМаг" признан победителем и до 2020 года планирует получить субсидию в размере 134 млн. рублей. При финансовой поддержке Минпромторга России и Минобрнауки России создан инжиниринговый центр на базе ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет", размер субсидии составил – 100 млн. руб. (в 2016 году – 40 млн.рублей). 
    В настоящее время на рассмотрении в Минобрнауки России находится заявка ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" по созданию инжинирингового центра в сфере ITтехнологий. В случае победы вуз получит 100 млн. руб. федеральных средств на реализацию своего пилотного проекта по созданию инжинирингового центра.
Таким образом, в 2016 году организована и проводится системная работа по обеспечению участия промышленных предприятий Волгоградской области в ФЦП и государственных программах РФ, закрепленных за Минпромторгом России.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности» инвестпроекты четырех предприятий прошли конкурсный отбор и включены в перечень комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в т.ч. АО «Волтайр-Пром» - проект «Организация производства новых типоразмеров с/х шин»; АО «СУАЛ» - проект «Организация производства обожженных анодных блоков на участие производства анодной массы филиала «ВгАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ»; ООО «Газнефтесервис» - проект «Строительство установки для производства технических газов»; ООО «Волгабас» - проект «Строительство и развитие производства автобусов на территории городского округа город Волжский». Предприятия смогут получить субсидию с 2017 г. по 2020 г. в размере 941 млн. руб., фактический размер определяется Минпромторгом РФ в соответствии с данными предприятий.

По пункту 8.2. «Активизация участия промышленных предприятий Волгоградской области в программах финансирования Фонда развития промышленности».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.
В рамках реализации соглашения между Администрацией Волгоградской области и Фондом развития промышленности о сотрудничестве от 14 сентября 2015 г. № ДОГ-772/15-СОТР в регионе проводится работа по обеспечению участия промышленных предприятий Волгоградской области в программах Фонда развития промышленности (далее – ФРП). По программам ФРП в 2016 году три промышленных предприятия Волгоградской области получили 476 млн. руб. на реализацию своих проектов, в том числе: ООО "Волгоградский керамический завод" – на приобретение в лизинг новой линии по выпуску керамогранита; ЗАО "НПО "Ахтуба" – на модернизацию производства в целях выпуска импортозамещающей продукции с использованием инновационных технологий центробежного литья, филиал "ВгАЗ-СУАЛ" АО "СУАЛ" – на реализацию импортозамещающего проекта по организации производства обожженных анодных блоков.

По пункту 8.3. «Проведение работы по развитию инфраструктуры промышленности».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.
В настоящее время все индустриальные (промышленные) парки Волгоградской области находятся на стадии проектирования, в их числе: парк "Бекетовка", расположен по адресу г. Волгоград, п. Бекетовка, земельный участок с кадастровым номером 34:34:000000:29, площадью 411,5 га;  парк на базе ООО "Гризли", расположен по адресу Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №6, 6, в границах кадастрового квартала 34:35:020108; парк "Волжский Химик" на базе ООО "Волжского азотно-кислородного завода", расположен по адресу Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 31б; парк "Волга", расположен по адресу  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 67; парк "Волжский", расположен по адресу  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога№7, 6; парк "НИКОХИМ", расположен по адресу г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57; парк "Царицын", расположен в границах кадастрового квартала 34:13:030003, на запад, северо-запад и севернее населенного пункта Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области; парк на базе бывшего Волгоградского моторного завода, расположен по адресу г. Волгоград, ш. Авиаторов, 8; парк "Волгоградмебель" на базе ОАО "Волгоградмебель", расположен по адресу  г. Волгоград, ул. Никитина, 2; парк на базе АО "ВМК "Красный Октябрь", расположен по адресу  г. Волгоград, пр. Ленина, 110; парк "Энергия", расположен по адресу Волгоградская область, г. Волжский, в районе Автодороги № 6, 39; парк на базе ООО "Волгоградская ГРЭС", расположен по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2; парк на базе ООО "Структура Композит", расположен по адресу  Волгоградская область, р-н Городищенский, ж/д ст. Орловка, в границах кадастровых участков 34:03:120008:184, 34:03:120008:183, 34:03:120008:181, 34:03:120008:535, 34:03:120008:534. Необходимо отметить, что наиболее перспективным является проектируемый индустриальный (промышленный) парк "Бекетовка", обладающий стратегическими конкурентными преимуществами.
В настоящее время отсутствуют управляющие компании, соответствующие требованиям национальных стандартов РФ ГОСТ Р 563012014 "Индустриальные парки. Требования", утвержденных приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г.  №1982-ст.
По мнению КСП, мероприятие на протяжении ряда лет не реализуется.

По пункту 9.1. Обеспечение распределения общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области с учетом приоритетных направлений расходования средств дорожного фонда Волгоградской области ответственными исполнителями являются комитет финансов Волгоградской области и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, срок исполнения -  второй и третий кварталы 2015-2017 годов.
По информации Облкомэкономразвития объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области на 2016 год в соответствии с законом о бюджете составлял 7795,9 млн. рублей. Данные средства распределены, в том числе на: 
-строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в сумме 2769,2 млн. руб.; 
-строительство сельских дорог в сумме 562,5 млн. руб.; 
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в сумме 1341,5 млн. рублей.

По пункту 10.1. «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» ответственным исполнителем является комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, срок исполнения-  2015-2017 годы.
Планом предусмотрен результат «увеличение за 2015-2016 годы количества занятых в экономике граждан Волгоградской области». В информации комитета экономики о реализации этого мероприятия приводятся данные о текущей деятельности комитета по труду, которая не отвечает сути ожидаемого результата. Следует отметить, что по итогам 2016 года по данным федеральной службы государственной статистики численность занятого населения в области снизилась с 1204 тыс. чел. до 1191,6 тыс. чел. (на 1%):

В этой связи КСП отмечает риск недостижения ожидаемого результата реализации данного пункта – «увеличение количества занятых в экономике» по итогам 2017 года. 

По пункту 10.2. «Прогнозирование развития ситуации на рынке труда Волгоградской области, в том числе количества безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, и своевременное направление информации о дополнительной потребности в субвенциях из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам в Федеральную службу по труду и занятости и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации» ответственным исполнителем является комитет по труду, срок исполнения – 2016-2017 годы. 
Информация, приведенная в Отчете, ограничена сведениями об объёмах средств, направленных на выплату пособий по безработице, и не содержит сведений о прогнозировании развития ситуации на рынке труда, например, статистических данных о фактически сложившейся численности безработных по сравнению с прогнозным количеством, численности экономически-активного населения, занятого населения, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития Волгоградской области, а также других показателей, характеризующих рынок труда, например, количество сохраненных и созданных рабочих мест и т.п., мерах, принимаемых по улучшению ситуации на рынке труда, а также отсутствует документ, предусмотренный планом, - информация о дополнительной потребности на выплаты по безработице.
При этом, как показала внешняя проверка бюджетной отчетности комитета по труду за 2016 год, уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) превысил ожидаемый. Согласно отчету о реализации государственной программы Волгоградской области  «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014-2020 годы» при плане – 6,2%, фактическое значение составило 6,8% по причине сокращения  объемов производства в химической, машиностроительной и металлургической отраслях, и пока еще сохраняющимся отставанием в развитии сельскохозяйственного комплекса и сферы услуг.
Исходя из изложенного следует, что прогнозирование развития ситуации на рынке труда Волгоградской области не осуществляется.  

По пунктам 10.3. и 10.4. «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Волгоградской области» и «Предоставление единовременных компенсационных выплат заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшерам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами – акушерам, фельдшерам, акушерам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Волгоградской области» ответственным исполнителем является комитет здравоохранения Волгоградской области (далее комитет здравоохранения), срок исполнения – 2015-2017 годы.
Запланированное на 2016 год Планом количество медицинских работников, подлежащих привлечению в сельскую местность, достигнуто:
- по пункту 10.3 – выплата предоставлена 75 врачам на общую сумму 0,075 млрд. руб.;
- по пункту 10.4 – выплата предоставлена 40 медицинским работникам на общую сумму 0,02 млрд. рублей.
Замечаний по предоставленной информации по данному мероприятию нет. 

По пункту 11.1. «Обеспечение исполнения социальных обязательств по мерам социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан» ответственным исполнителем является комитет социальной защиты населения Волгоградской области, срок исполнения 2015-2017 годы.
В информации комитета экономики приведены сведения о реализации данного пункта Плана в целом по всем мерам социальной помощи,  проблемы в реализации данного мероприятия не обозначены.
Вместе с тем в информации Облкомэкономразвития отсутствуют сведения о задолженности (то есть имеется, отсутствует, причины образования и т.п.) перед гражданами по мерам социальной помощи и поддержки (наличие или отсутствие), что не отвечает наименованию мероприятия – «Обеспечение исполнения социальных обязательств…».
При этом согласно представленным в КСП к внешней проверке сведениям комитета социальной защиты населения Волгоградской области о мониторинге кредиторской задолженности, формируемым согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 № 716-п «О порядке проведения мониторинга кредиторской задолженности и представления сведений о просроченной кредиторской задолженности государственных органов и государственных учреждений Волгоградской области», по состоянию на 31.12.2016 числится просроченная кредиторская задолженность по социальному обеспечению и иным выплатам населению в сумме 370,3 тыс. руб., из них 361,7 тыс. руб. по публичным нормативным обязательствам (ПНО), 8,6 тыс. руб. – по выплатам, не отнесённым к ПНО (в т.ч. 0,9 тыс. руб. – просроченная кредиторская задолженность).   

По пункту 12.1. «Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и продуктами питания» ответственным исполнителем является комитет здравоохранения, срок исполнения – 2015-2017 годы.
Информация комитета экономики сведена к аналитическим данным о количестве и сумме заключенных контрактов, о потребности и фактически выделенных и израсходованных средствах на льготное лекарственное обеспечение, о количестве обеспеченных рецептов, а также отмечен дефицит финансирования льготных программ более 65 процентов. 
Вместе с тем в информации комитета экономики фактически отсутствуют сведения о достижении ожидаемых результатов мероприятия – «удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах» и «увеличение качества и продолжительности жизни».

По пункту 14.6. «Мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций Волгоградской области» ответственными исполнителями являются комитет экономики Волгоградской области, комитет промышленности и торговли Волгоградской области, комитет сельского хозяйства Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – в соответствии с Порядком проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Волгоградской области, утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области от 16.05.2016 №332 (далее Порядок №332). Финансирование на реализацию данного мероприятия в соответствии с Планом не требуется.
В соответствии с постановлением  № 332 в 2016 году проведено два мониторинга финансово-экономического состояния организаций, включенных в перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 20 июля 2015 г. № 650 "Об утверждении перечня системообразующих организаций Волгоградской области" (за 1 полугодие 2016 г., за 9 месяцев 2016 г.). Результаты мониторинга системообразующих организаций Волгоградской области по итогам 9 месяцев 2016 г. были рассмотрены на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области 19 декабря 2016 г. 
Согласно Плану ожидаемым результатом мероприятия является принятие управленческих решений по итогам мониторинга для корректировки целей, приоритетов, задач и направлений социально-экономического развития региона.
Исходя из дополнительно представленной Облкомэкономразвития информации по итогам заседания комиссии приняты следующие управленческие решения в части результатов мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Волгоградской области за 9 месяцев 2016 года (согласно протоколу заседания комиссии от 19 декабря 2016 г. №8): 
- уполномоченным отраслевым органам исполнительной власти Волгоградской области проработать с Волгоградстатом и курируемыми системообразующими организациями вопрос о представлении полной и своевременной отчетной информации для качественного проведения мониторинга; 
- провести анализ изменения амортизационных отчислений по системообразующим организациям Волгоградской области за 2015-2016 годы в рамках ежеквартального мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Волгоградской области за 2016 год.

По пункту 14.7. «Мониторинг финансово-экономического состояния промышленных предприятий Волгоградской области» ответственным исполнителем является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – ежеквартально до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом 2016-2017 годов.
Согласно Плану ожидаемым результатом реализации мероприятия является расчет рейтингов промышленных предприятий Волгоградской области.
Из дополнительно представленной комитетом промышленности и торговли Волгоградской области информации следует, что подведены итоги деятельности ведущих промышленных предприятий региона за 2016 год. В числе участников рейтинга: 104 предприятия промышленных видов деятельности, 7 предприятий, не относящихся к промышленным видам деятельности. На долю промышленных предприятий – участников рейтинга приходится более 81% от объемов промышленного производства региона, около 69% от поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона по промышленным видам деятельности (с учетом КГН и акцизов на нефтепродукты). Лидерами рейтинга по вкладу в консолидированный бюджет области (с суммой более 1 млрд. руб.) за 2016 год признаны: филиал АО «САН ИнБев» г. Волжский, филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Волжский Оргсинтез». Информация о рейтинге размещена на официальном портале комитета (promtorg/volganet/ru).

По пункту 14.8. «Мониторинг цен на фиксированный набор продуктов питания на территории Волгоградской области» ответственным исполнителем является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – ежеквартально в 2015-2017 годы.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305" проводится работа по мониторингу уровня розничных цен на фиксированный набор продуктов питания в регионе. 
По итогам мониторинга муниципальных образований Волгоградской области по состоянию на 9 декабря 2016 г. в регионе отмечены следующие изменения средних цен. 
В бакалейной группе товаров отмечено повышение средней цены на муку пшеничную и масло подсолнечное на 1,8%, воду питьевую столовую 5 л – на 2,2%, макаронные изделия – на 4,8%, чай черный байховый – на 9,7%, крупу гречневую – на 23,9% и снижение на сахар-песок и крупу рисовую на 3,1% и 8,0% соответственно. 
Наблюдается повышение средней цены на колбасы варено-копченые и сырокопченые на 4,7% и 3,8% соответственно и снижение на говядину и свинину на 3,1% и 6,9% соответственно. 
В группе рыбопродуктов повысилась средняя цена на рыбу мороженую на 1,4%, копченую – на 8,3%, соленую – на 9,4%, рыбные консервы – на 6,7 процента. 
Хлеб белый из пшеничной муки и хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный стали дороже на 3,2% и 4,4% соответственно. 
В молочной группе товаров наблюдается повышение средней цены на сыр твердый на 2,7%, молоко – на 4,2%, творог – на 4,5%, сметану – на 5,6%, кефир – на 7,1%, масло сливочное – на 16,8 процента. 
Яйцо столовое стало дешевле на 6,6%. 
Картофель стал дешевле на 5,1%, лук репчатый – на 15,5%, капуста белокочанная свежая – на 17,4%, морковь – на 21,8%, перец свежий – на 31,3%, огурцы и томаты – на 43,0 процента. 
Снизилась средняя цена на яблоки на 3,8%, бананы – на 7,2%, мандарины – на 7,7%, виноград – на 10,7 процента. 
Без существенных изменений остались средние цены на соль, колбасы вареные, мясо кур и апельсины. 
В Волгоградской области дефицита продуктов питания не наблюдается, на территории муниципальных образований присутствуют все виды продукции по установленному перечню продовольственных товаров
В Отчете приведена информация о динамике цен на продукты питания. 
Согласно Плану ожидаемым результатом от реализации указанного мероприятия является формирование устойчивого потребительского спроса в регионе. 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 24.08.2015 № 487-п
«О рабочей группе по вопросам применения отдельных специальных экономических мер на территории Волгоградской области» создана рабочая группа, целью которой помимо мониторинга являются такие задачи, как:
- анализ экономической обоснованности повышения цен сетевыми розничными компаниями, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и обеспечение социальной стабильности в Волгоградской области;
- обеспечение применения специальных экономических мер;
- обеспечение сбалансированности товарных рынков и недопущение ускоренного роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
Однако информация о деятельности этой рабочей группы, способствующей формированию устойчивого потребительского спроса, в Отчете отсутствует.
Ответственным исполнителем по данному мероприятию согласно Плану является комитет промышленности и торговли области, которым пояснено, что результаты мониторинга направляются председателю рабочей группы (первому заместителю Губернатора Волгоградской области, руководителю рабочей группы Беляеву А.И.). Обобщение и предоставление информации о результатах деятельности рабочей группы не входит в полномочия комитета промышленности. 
Комитет промышленности и торговли Волгоградской области входит в состав рабочей группы, готовит информацию в соответствии с повесткой, сформированной комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. Заместителем руководителя рабочей группы является председатель комитета сельского хозяйства, в связи с чем для полноты информации, включаемой в Отчет в части анализа цен и принимаемых мер по результатам заседаний рабочей группы, необходимо включить комитет сельского хозяйства в качестве соисполнителя данного мероприятия Плана.

По пункту 14.9. «Мониторинг цен на агропродовольственном рынке, в том числе на продукцию сельхозтоваропроизводителей» ответственным исполнителем является комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Финансирование на реализацию данного мероприятия в соответствии с Планом не требуется.
По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области еженедельно проводится мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров, выпускаемую сельхозтоваропроизводителями и заводами-изготовителями Волгоградской области и предоставляется информация о произведенном мониторинге в систему «мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности», а также в систему «Агростат».
Ожидаемым результатом по данному мероприятию определено «принятие управленческих решений по итогам мониторинга для корректировки целей, приоритетов, задач и направлений социально-экономического развития региона». Однако информация о принятых управленческих решениях при реализации данного мероприятия ни в отчете комитета экономической политики и развития Волгоградской области, ни в информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области о ходе реализации Плана на 01.01.2017 не представлена.

По пункту 14.10. «Мониторинг цен на горюче-смазочные материалы» ответственным исполнителем является комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, срок исполнения – ежеквартально в 2016-2017 годах.
По поручению Правительства Российской Федерации с 14.02.2011 Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС России) и ее территориальные органы осуществляют мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в ежедневном режиме. 
Информация о ценах на нефтепродукты еженедельно предоставляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области компаниями, осуществляющими реализацию нефтепродуктов на территории Волгоградской области. 
В случае выявления неправомерного повышения розничных цен из-за роста отпускных цен в оптовом звене на нефтеперерабатывающих заводах сведения направляются в ФАС России, в полномочия которой входит контроль за обоснованностью отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов, для проведения проверки. 
В целях предотвращения неправомерных экономических препятствий для бесперебойной поставки нефтепродуктов УФАС России по Волгоградской области проводит проверку обоснованности повышения уровня торговых надбавок при розничной реализации автомобильного топлива. 
Основным поставщиком нефтепродуктов в регионе является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», которое осуществляет розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов и сжиженного газа через собственную сеть нефтебаз и современных АЗС. 
Согласно полученным данным за период с 01 октября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. наблюдается повышение мелкооптовых цен на автомобильные бензины не более чем на 3,34 процента и дизельное топливо не более чем на 2,14 процента. Незначительно понижена мелкооптовая цена на газомоторное топливо – на 16,98 процента. 
За указанный период повышения розничных цен на автомобильные бензины и дизельное топливо более чем на 5 процентов не выявлено. Повышение розничных цен на газомоторное топливо (пропан-бутан) составило не более 2,59 процентов. Отгрузка всех видов топлива осуществляется без задержек согласно предоставленным заявкам. 

По пункту 14.11. «Мониторинг задолженности потребителей за топливно-энергетические ресурсы (в разрезе муниципальных образований)» ответственным исполнителем является комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, срок исполнения – ежеквартально в 2016-2017 годах. 
Размер просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы теплоснабжающих предприятий Волгоградской области по состоянию на 29.12.2016 (по оперативным данным) составляет 7361,2 млн.рублей, из них: 
за потребленный газ – 4085,1 млн.рублей; 
за электроэнергию – 1477,7 млн.рублей; 
за покупную тепловую энергию – 1771,1 млн.рублей; 
за покупное топливо – 27,3 млн.рублей. 
По итогам мониторинга за 4 квартал 2016 г. размер просроченной задолженности увеличился на 310,0 млн. рублей, из них: 
за потребленный газ – 94,6 млн.рублей; 
за электроэнергию – 102,9 млн.рублей; 
за покупную тепловую энергию – 112,0 млн.рублей; 
за покупное топливо – 0,5 млн.рублей. 
Наибольшее увеличение задолженности наблюдается у теплоснабжающих предприятий Волгограда – на 215,1 млн.рублей, г.Камышина – на 67,7 млн.рублей, Котовского муниципального района – на 22,1 млн.рублей, Городищенского муниципального района – на 10,1 млн.рублей, г. Урюпинска – на 7,8 млн.рублей. 
Стоит отметить снижение просроченной задолженности на 13,3 млн.рублей у теплоснабжающих предприятий г.Михайловка, на 10,8 млн.рублей – г. Волжский, на 6,8 млн.рублей – Ленинского муниципального района. 
В целях повышения платежной дисциплины и урегулирования вопросов погашения задолженности за потребленные энергоресурсы предприятий топливно-энергетического комплекса региона Администрацией Волгоградской области проводятся заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопроса неплатежей за топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги на территории Волгоградской области (далее – Комиссия). В 4 квартале 2016 года проведены 7 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены вопросы погашения задолженности теплоснабжающих предприятий, возможные размеры и сроки реструктуризации долга, наличия обеспечительных мер. 
По итогам прошедших заседаний Администрацией Волгограда проведена работа по формированию сводного регионального графика погашения задолженности теплоснабжающих предприятий за потребленный газ, который направлен в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» для согласования. 

По пункту 14.12. «Мониторинг своевременной выплаты заработной платы и наличия задолженности по выплате заработной платы (в отраслевом разрезе, в разрезе муниципальных образований, по отдельным организациям)» ответственными исполнителями являются комитет по труду и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения - 2016-2017 годы ежеквартально.
В информации комитета экономики приведена динамика задолженности по заработной плате, сведения о работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированных бюджет Волгоградской области и вопросам неформальной занятости населения (далее комиссия), о взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Волгоградской области, Отделением Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, Государственной инспекцией труда в Волгоградской области по принятию мер в отношении работодателей, имеющих задолженность по заработной плате.
Замечаний по предоставленной информации нет. 

По пункту 14.13 «Мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций Волгоградской области» ответственными исполнителями которого являются комитет по труду и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения - 2016-2017 годы ежеквартально.
В информации комитета экономики приведены данные о количестве уволенных и трудоустроенных из них гражданах, в том числе при содействии службы занятости.
Вместе с тем в Отчете фактически отсутствуют сведения о мониторинге неполной занятости работников Волгоградской области. 

По пункту 14.14. «Содействие промышленным предприятиям в организации внутриобластной и межрегиональной производственной кооперации» ответственными исполнителями определены комитет промышленности и торговли, срок исполнения – ежегодно 2016-2017 годы.
Согласно информации Облкомэкономразвития  в целях оказания содействия развитию промышленной кооперации сформирована информационная база об индустриальных организациях региона, которая размещена на двух федеральных интернет-площадках: "Производство России" (106 предприятий);  "Субконтракт.ру" (172 предприятия). 
Разработан и размещен на портале Губернатора и Администрации Волгоградской области информационный справочник "Деловые партнеры" с презентацией 79 промышленных предприятий Волгоградской области, а также создан раздел "Предложения по кооперации", который содержит информацию о кооперационных намерениях промышленных предприятий из других регионов. 
Разработан и запущен Интернет-ресурс "Интерактивный классификатор промышленности Волгоградской области", который призван содействовать установлению кооперационных связей между заказчиками и производителями. 
Организованы и проведены порядка 20 рабочих встреч по вопросам вовлечения промпотенциала предприятий региона в работы по строительству стадиона в рамках проведения матчей ЧМ–2018, в результате которой сформирована информационная база о 80 волгоградских предприятиях, 25 из которых прошли аккредитацию в компании генерального застройщика ОАО "СТГ", 9 получили подряды на работу. 
Продолжается работа по оказанию содействия предприятиям региона по установлению кооперационных связей с крупнейшими российскими корпорациями ПАО "Газпром", ОАО "Ростсельмаш", ОАО "РЖД",  ПАО "АвтоВАЗ", ООО "ЦФ "Кама".

По пункту 14.15. «Содействие в обеспечении промышленных предприятий квалифицированными рабочими кадрами и специалистами среднего звена технического профиля, отвечающими современным требованиям рынка» ответственными исполнителями определены комитет образования и науки Волгоградской области и комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – ежегодно 2016-2017 годы. 
В соответствии с информацией Облкомэкономразвития основной проблемой в реализации данного мероприятия является приведение структуры подготовки специалистов в соответствие с текущей и перспективной потребностью региональной экономики в рабочих кадрах и специалистах среднего звена. По итогам проведенного в 2016 году мониторинга потребность промышленных предприятий в кадрах составила 11,6 тыс. человек, существующий в регионе дефицит подготавливаемых рабочих и специалистов по определенным видам профессий не позволяет предприятиям закрыть свою потребность. 
Однако объемы контрольных цифр приема граждан в профессиональные образовательные организации Волгоградской области на 2016/2017 учебный год были сформированы без учета реальной потребности экономики Волгоградской области в разрезе специальностей и уровня квалификации, структура и нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы не были пересмотрены на соответствие требованиям потенциальных работодателей.
При этом по информации комитета образования и науки Волгоградской области приведение структуры подготовки в системе среднего профессионального образования в соответствие потребностям регионального рынка труда является одним из приоритетных направлений его работы. Объем и структура контрольных цифр приема граждан в профессиональные образовательные организации на 2017/2018 учебный год по информации Комитета образования определены в соответствии с результатами прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах, проведенного комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области путем опроса ведущих предприятий и организаций реального сектора экономики региона, наибольшее количество контрольных цифр приема в 2017/2018 году отдано в сферу машиностроения – 1200 бюджетных мест, на втором месте в общем объеме контрольных цифр приема занимает сфера сельского хозяйства – 1060 бюджетных мест. 

Проанализировав исполнение Плана за 2016 год, следует отметить, что постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 №463-п из Плана исключено 2 мероприятия,  невыполненных как в установленный срок (первое полугодие 2015 года), так и по настоящее время комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области в отношении подведомственных государственных автономных учреждений, на что неоднократно обращала внимание КСП как по результатам мониторинга исполнения Плана, так и при проведении контрольных мероприятий: 
- пункт 1.1. «Разработка и принятие положений об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствуют»;
- пункт 1.2. «Установление предельных размеров стимулирующих выплат в положениях об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области».
В результате оплата труда работников государственных автономных учреждений физической культуры и спорта осуществляется в нарушение Закона Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», то есть в отсутствие соответствующего нормативного правового акта. 


Подводя итог второго года реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 №127 (с последующими изменениями), можно сделать следующий обобщающий вывод.
В течение 2016 года в План были внесены отдельные изменения. При этом рекомендации КСП, сформулированные в адрес Губернатора Волгоградской области по результатам мониторинга, проведенного палатой в 2015 году, в части согласования его мероприятий с ожидаемыми от их реализации результатами и корректировки сроков исполнения отдельных мероприятий учтены не в полном объеме. 
Не устранен и основной концептуальный недостаток сводных отчетов комитета экономической политики и развития Волгоградской области о выполнении мероприятий Плана, который ежеквартально размещается на официальном портале Администрации Волгоградской области для информирования населения, а именно формальный подход к составлению отчета, выражающийся в отсутствии по отдельным пунктам Плана информации о достижении цели (улучшении показателей, снижении напряженности и др.), ради которой то или иное мероприятие планировалось к выполнению. 
В целях объективной оценки эффективности мероприятий Плана и их влияния на показатели устойчивости развития экономики и социальной стабильности региона в период ухудшения общего социально-экономического положения в стране КСП при проведении мониторингов исполнения Плана приходится делать многочисленные дополнительные запросы ответственным органам исполнительной власти. Но и ответы на них не всегда дают полную картину об итогах реализации Плана. 
Как правило, задействованные в выполнении Плана исполнители видят свою основную роль в разработке и утверждении необходимых для решения поставленных задач нормативных правовых актов, участии в обучающих по заданному вопросу семинарах (или их организации), заключении соответствующих соглашений и т. д., что безусловно является важной составляющей работы органов исполнительной власти, но не отражает в полной мере результативность реализации Плана. Так, в обобщенном отчете комитета экономической политики и развития Волгоградской области по многим пунктам Плана отсутствуют показатели социально-экономического развития региона, которых удалось достигнуть в результате реализации мероприятий Плана, не отражена информация о причинах невыполнения мероприятий в установленные сроки и перспективах их выполнения вообще. Это дает основание сделать вывод об отсутствии надлежащего анализа и контроля за выполнением намеченных антикризисных мероприятий, что в свою очередь может привести к их невыполнению до конца реализации Плана и недостижению главной их цели - обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки.
По результатам мониторинга первого года реализации Плана КСП отмечала, что, исходя из количества мероприятий, предусмотренных к реализации в 2015 году, процент их исполнения был крайне низким, а именно из 40 запланированных пунктов было выполнено только 16, или 40 процентов.
Из 22 мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2016 году, реализовано 12, или 54,5%, то есть по сравнению с 2015 годом результат несколько улучшился.


Учитывая, что острота вопроса стабилизации социально-экономического положения в регионе не снизилась и в текущем году, а также то обстоятельство, что 2017 год является третьим и завершающим годом реализации мероприятий Плана, КСП рекомендует Губернатору Волгоградской области указать руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, не обеспечивших реализацию мероприятий Плана в установленные сроки, на необходимость активизации данной работы до завершения текущего года. 
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контрольно-счетной палаты
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